

# 加東市公共施設適正配置計画

## 《年次計画》

令和8年3月改訂

# 目 次

	ページ
【全施設の 11 年間の概算費用】	1
【市長所管施設】	
市長所管施設・病院事業管理者所管施設の 11 年間の概算費用	2
まちづくり政策部 企画政策課	3
まちづくり創造課	5
秘書広報課	5
総務財政部 管財課	6
防災課	8
市民協働部 生活環境課	16
人権協働課	18
健康福祉部 福祉総務課	19
産業振興部 商工観光課	22
都市整備部 都市政策課	25
【病院事業管理者所管施設】	
病院事業部 病院総務課	34
施設の状況（市長所管施設・病院事業管理者所管施設）	35
【教育委員会所管施設】	
教育委員会所管施設の 11 年間の概算費用	46
教育振興部 教育総務課	47
生涯学習課	54
中央図書館	70
こども未来部 小中一貫教育推進室	72
こども教育課	74
発達サポートセンター	83
施設の状況（教育委員会所管施設）	84

【全施設の11年間の概算費用】

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
事業費	566.2	1,885.9	2,352.9	2,024.3	949.4	1,336.1	5,110.1	2,669.0	5,723.4	4,518.9	2,959.6	
財源	一般	356.0	728.8	238.7	333.7	350.8	365.2	698.9	485.9	524.3	506.6	264.5
	国県補助	23.8	232.7	157.5	139.0	78.1	241.0	1,305.8	186.6	815.8	867.2	451.3
	起債	186.4	924.4	1,868.9	1,404.9	483.4	694.6	3,105.4	1,900.4	3,919.9	2,644.3	2,181.0
	その他	0.0	0.0	87.8	146.7	37.1	35.3	0.0	96.1	463.4	500.8	62.8

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
事業費	680.8	518.1	508.2	479.9	494.2	512.1	532.2	584.5	589.3	623.7	674.9	
財源	一般	454.1	476.8	470.3	438.1	453.1	475.5	482.1	530.7	552.2	581.4	640.8
	国県補助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	226.7	41.3	37.9	41.8	41.1	34.2	49.6	53.8	37.1	42.3	34.1

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	30,095.8	6,197.9	36,293.7	
財源	一般	4,853.4	5,555.1	10,408.5
	国県補助	4,498.8	2.9	4,501.7
	起債	19,313.6	0.0	19,313.6
	その他	1,430.0	639.9	2,069.9

【参考】R8～17年の概算費用

R8～17合計	臨時	経常	合計	
事業費	14,375.7	7,355.6	21,731.3	
財源	一般	4,449.6	6,982.2	11,431.8
	国県補助	1,538.3	0.0	1,538.3
	起債	8,328.8	0.0	8,328.8
	その他	59.0	373.4	432.4

【市長所管施設・病院事業管理者所管施設の11年間の概算費用】

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
事業費	347.5	1,227.8	1,783.8	572.1	345.7	384.5	246.4	391.4	194.1	599.0	264.6	
財源	一般	227.6	361.0	108.0	123.4	162.8	142.7	93.5	160.9	87.6	177.0	30.8
	国県補助	9.3	199.6	150.2	131.2	76.8	57.6	5.0	54.3	30.9	65.5	30.6
	起債	110.6	667.2	1,437.8	170.8	69.0	148.9	147.9	163.9	75.6	227.3	157.7
	その他	0.0	0.0	87.8	146.7	37.1	35.3	0.0	12.3	0.0	129.2	45.5

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
事業費	386.6	226.1	215.1	199.3	210.9	219.7	242.4	252.4	243.3	244.5	247.6	
財源	一般	196.7	200.7	192.3	172.0	183.4	194.8	207.0	214.5	209.9	206.0	218.1
	国県補助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	189.9	25.4	22.8	27.3	27.5	23.9	34.9	37.9	33.4	38.5	29.5

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	6,356.9	2,687.9	9,044.8	
財源	一般	1,675.3	2,195.4	3,870.7
	国県補助	811.0	1.5	812.5
	起債	3,376.7	0.0	3,376.7
	その他	493.9	491.0	984.9

【参考】R8～17年の概算費用

R8～17合計	臨時	経常	合計	
事業費	1,961.5	2,921.7	4,883.2	
財源	一般	1,281.3	2,595.3	3,876.6
	国県補助	286.9	0.0	286.9
	起債	334.3	0.0	334.3
	その他	59.0	326.4	385.4

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

－ えすたしおんギャラリー(JR滝野駅)

《担当部署：まちづくり政策部 企画政策課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				外壁・床 補修工事							便器交換 工事
事業費	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	2.1
財 源	一般			1.3							2.1
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	1.0	0.9	0.7	0.9	1.0
財 源	一般	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	1.0	0.9	0.7	0.9
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1995(H7)	耐用年数	34年	満了年	2029(R11)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					

11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	3.4	9.2	12.6
一般	3.4	9.2	12.6
国県補助	0.0	0.0	0.0
起債	0.0	0.0	0.0
その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

－ 交流ふれあい館(JR社町駅)

《担当部署：まちづくり政策部 企画政策課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	1.1	1.1	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.5	1.1	1.2
財 源	一般	1.1	1.1	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.5	1.1
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2005(H17)	耐用年数	24年	満了年	2029(R11)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					

11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	0.0	12.6	12.6
一般	0.0	12.6	12.6
国県補助	0.0	0.0	0.0
起債	0.0	0.0	0.0
その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：5 観光、産業振興施設

**新 バスターミナル**

《担当部署：まちづくり政策部 企画政策課》

方向性	<b>新設</b>	やしろショッピングパークBio南側にバスロータリーとパークアンドライド用駐車場を整備し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					基本設計、 不動産鑑定	基本設計、 実施設計、 用地取得	実施設計・ 整備工事、 発掘調査	整備工事・ 施工監理			
事業費	-	-	-	-	1.4	109.9	70.8	100.2	-	-	-
財 源	一般				1.0	13.0	1.6	2.0			
	国県補助				0.4	6.2	3.5	5.6			
	起債					90.7	65.7	92.6			
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	0.2	0.8
財 源	一般							0.1	0.7	0.2	0.8
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2022(R4)	耐用年数	-	満了年	-
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2022(令和4)年10月供用開始。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	282.3	1.8	284.1	
財 源	一般	17.6	1.8	19.4
	国県補助	15.7	0.0	15.7
	起債	249.0	0.0	249.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：1 市庁舎等

### 4 加東ケーブルビジョン

《担当部署：秘書広報課 総務財政部 管財課》

方向性	<b>存続・転用</b>	業務内容を縮小し、滝野サブセンターは転用する。
-----	--------------	-------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		民間移行完了	設備撤去工事	設備撤去工事		無停電電源装置更新、KCV2階改修工事及び施設臨時修繕		エレベーター修繕工事		非常用電源装置部品交換、不要受信点撤去	執務室空調設備設置工事
事業費		-	87.8	146.7	-	8.0	-	0.9	-	5.5	2.0
財源	一般					8.0		0.9			2.0
	国県補助										
	起債										
	その他			87.8	146.7						

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	4.0	4.4	3.3	4.7	3.5	4.2	2.4	2.5	3.0	3.5	3.7
財源	一般	4.0	4.4	3.3	4.7	3.5	4.2	2.4	2.5	3.0	3.7
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2001(H13)	耐用年数	38年	満了年	2039(R21)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2016(平成28)年度末をもって、加東ケーブルビジョンの業務(番組制作を除く)を機オプテージが提供するeo光サービスへ完全移行した。</li> <li>・平成29、30年度において、光ケーブル及びセンター設備の一部、端末機などの除却を行った。</li> <li>・滝野サブセンターは用途を廃止し、2017(平成29)年度から兵庫県土地開発公社に一部を貸し付けるとともに、2019(令和1)年8月から一部を旧図書・情報センターの蔵書の仮置き場等として利用している。</li> <li>・利用終了後においても、他用途への利活用を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	250.9	39.2	290.1	
財源	一般	10.9	39.2	50.1
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	234.5	0.0	234.5

施設区分：5 観光、産業振興施設

### 新 にぎわい交流施設「halK(ハルク)」

《担当部署：まちづくり政策部 まちづくり創造課》

方向性	<b>新設</b>	まちの拠点(やしろショッピングパークBio南側)においてバスターミナルに併設する。
-----	-----------	---

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目							設計	設計・建設工事等	施設修繕工事	施設修繕工事	
事業費		-	-	-	-	-	-	83.0	0.2	0.2	
財源	一般							8.0	0.2	0.2	
	国県補助							38.7			
	起債							36.3			
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								指定管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費		-	-	-	-	-	-	2.7	5.4	5.4	5.4
財源	一般							2.7	5.4	5.4	5.4
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2022(R4)	耐用年数	19年	満了年	2041(R23)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2022(令和4)年10月供用開始。</li> <li>・2032(令和14)年度まで、指定管理者制度により運営・維持管理を行う。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	83.4	18.9	102.3	
財源	一般	8.4	18.9	27.3
	国県補助	38.7	0.0	38.7
	起債	36.3	0.0	36.3
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：1 市庁舎等

## 1 加東市庁舎

《担当部署： 総務財政部 管財課 》

方向性	<b>存続</b>	適正な管理のもと施設の長寿命化を図る。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				北駐車場拡張事業(購入・工事)	照明LED化 工事①	照明LED化 工事②	電話交換機更新工事、中央監視設備部品交換		コミュニティホール設置実設計・工事 工事監理	中央監視設備部品交換、昇降機修繕	自動ドア修繕、空調設備修繕
事業費	-	-	-	37.2	19.1	10.0	10.8	-	8.2	2.4	1.2
財源	一般			37.2	19.1	10.0	10.8		8.2	2.4	1.2
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	45.2	56.0	50.2	55.7	72.0	71.0	70.7	80.9	80.6	78.2	79.9
財源	一般	41.9	52.6	46.2	47.5	64.0	63.7	65.9	77.8	77.5	75.1
	国県補助						1.0				
	起債										
	その他	3.3	3.4	4.0	8.2	8.0	6.3	4.8	3.1	3.1	3.1

設置年度	2013(H25)	耐用年数	50年	満了年	2063(R45)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2013(平成25)年12月完成、2014(平成26)年2月供用開始。</li> <li>・付帯施設として、南、北駐車場、バス、公用車庫等を整備。</li> <li>・RC造一部SRC造、S造、免震構造、地上5階・地下1階建。</li> <li>・地球温暖化防止対策として2019(令和1)年度、2020(令和2)年度でLED化を進めた。</li> <li>・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	88.9	740.4	829.3	
財源	一般	88.9	689.0	777.9
	国県補助	0.0	1.0	1.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	50.4	50.4

施設区分：1 市庁舎等

## 2 旧市役所 滝野庁舎

《担当部署： 総務財政部 管財課  
総務財政部 防災課 》

方向性	<b>転用・貸付</b>	1階は加東アート館に転用し、2階を加東こども家庭センター分室・3階を北はりま消防組合へ貸し付ける。
-----	--------------	---

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				外壁点検補修工事(10年毎)		加東アート館整備設計・工事、家庭センター改修設計・工事	昇降機修繕	長寿命化調査、高圧受電設備更新設計監理・工事	受水槽等改修設計監理・工事、外壁・屋上防水改修工事・監理、昇降機修繕		自動火災報知設備受信機更新
事業費	-	-	-	1.8	0.0	98.7	1.5	8.6	20.2	85.4	1.0
財源	一般			1.8		3.2	1.5	8.6	15.0	64.1	1.0
	国県補助					31.7					
	起債					28.5			5.2	21.3	
	その他					35.3					

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	19.1	22.6	20.4	19.6	20.0	18.5	16.9	13.9	13.8	14.0	17.0
財源	一般	12.0	15.6	13.3	16.6	15.3	13.9	10.7	5.9	7.2	6.4
	国県補助						0.5				
	起債										
	その他	7.1	7.0	7.1	3.0	4.7	4.6	5.7	8.0	6.6	7.6

設置年度	1984(S59)	耐用年数	50年	満了年	2034(R16)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2011(平成23)年度から3階部分を、2014(平成26)年度から2階部分も併せて、北はりま消防組合に、消防本部として有償で貸付けた。</li> <li>・2014(平成26)年度から、1階部分は災害用備蓄倉庫、災害時待機場所、埋蔵文化財遺構等に転用し、2階部分については、2017(平成29)年度末に北はりま消防本部の一部機能が移転したことから、3階の通信指令業務に支障がない範囲で有効活用を検討した。また、2034(令和16)年度に通信指令業務が移転予定。</li> <li>・空調や集中管理システム等の設備の老朽化が著しく、今後の施設の使用用途によっては別途改修費用が発生することがある。</li> <li>・2020(令和2)年度に、1階は加東アート館に転用、2階を加東こども家庭センター分室として貸し付けた。また、埋蔵文化財の一部を旧田福幼稚園へ移設した。</li> <li>・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	217.2	195.8	413.0	
財源	一般	95.2	126.7	221.9
	国県補助	31.7	0.5	32.2
	起債	55.0	0.0	55.0
	その他	35.3	68.6	103.9

施設区分：1 市庁舎等

### 3 旧市役所 東条庁舎

《担当部署： 総務財政部 管財課  
総務財政部 防災課》

方向性	<b>取壊し・貸付</b>	本館、新館を順次取り壊し、別館を消防署東条出張所として貸し付ける。
-----	---------------	-----------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	別館転用 工事	別館を東 条分署に 転用		建物アス ベスト調査	新館解体 工事実施 設計・工事						
事業費	100.0	-	-	0.3	41.9	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	100.0		0.3	3.9						
	国県補助										
	起債				38.0						
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
財 源	一般	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1970(S45)	耐用年数	50年	満了年	2020(R2)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<small>・2014(平成26)年度に本館部分を取り壊し、仮駐車場として整備した。          ・新館はCATVの送出機器の撤去後、2019(令和1)年度に東条東体育館とともに取壊した後、ドクターヘリ離着陸場として整備し、2020(令和2)年度から使用。          ・別館は2016(平成28)年度から加東消防署東条出張所として貸し付け、一部を災害時待機場所等として転用した。          ・車庫は災害用備蓄倉庫及び一般の倉庫に転用した。          ・新館及び東条東体育館跡地の一部を加東消防署東条出張所として無償で貸し付けた。</small>					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	144.2	142.2	2.1	144.3
財 源	一般	104.2	2.1	106.3
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	38.0	0.0	38.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

### 河高交流センター

《担当部署： 総務財政部 管財課》

方向性	<b>譲渡</b>	現指定管理期間満了時に地区へ譲渡する。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目										譲渡	
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理		
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2003(H15)	耐用年数	34年	満了年	2037(R19)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
<small>・2014(平成26)年度から2023(令和5)年度まで河高地区が指定管理者として管理運営した。          ・2024(令和6)年度に河高地区に譲渡した。</small>						

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	0.0	0.0	0.0	0.0
財 源	一般	0.0	0.0	0.0
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：1 市庁舎等

一 旧加東消防署

《担当部署： 総務財政部 防災課  
総務財政部 管財課》

方向性	<b>取壊し</b>	新たな用地に建て替えたため取り壊した。
-----	------------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					設計・取壊し 工事監理	取壊し 工事監理	地歴調査、土 壌汚染状況 調査、ポー リング調査				
事業費	-	-	-	-	3.1	59.1	11.7	-	-	-	-
財 源	一般				3.1	59.1	11.7				
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1972(S47)	耐用年数	50年	満了年	2021(R3)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2018(平成30)年3月に移転したため、2019(令和1)年度に取り壊しを予定していたが、工事の延伸により、2020(令和2)年度に繰り越し、4月20日に解体を完了した。 ・用地については、売却した。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	73.9	0.0	73.9	
財 源	一般	73.9	0.0	73.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：1 市庁舎等

一 加東消防署旧東条分署

《担当部署： 総務財政部 防災課  
総務財政部 管財課》

方向性	<b>取壊し</b>	旧東条分署を東条出張所として市東条庁舎別館に移転させたため取り壊す。
-----	------------	------------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目									アスベスト調 査、取壊し 実施設計	取壊し・ 工事監理	
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	22.6	-
財 源	一般								2.9	2.1	
	国県補助									19.7	
	起債									0.8	
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1972(S47)	耐用年数	50年	満了年	2021(R3)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2015(平成27)年度に旧東条庁舎別館を改築し、2016(平成28)年度から加東消防署東条出張所として使用している。 ・旧東条分署は、2024(令和6)年度に取り壊した。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	25.5	0.0	25.5	
財 源	一般	5.0	0.0	5.0
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	19.7	0.0	19.7
	その他	0.8	0.0	0.8

施設区分：1 市庁舎等

**新 加東消防署**

《担当部署： 総務財政部 防災課  
総務財政部 管財課》

方向性	<b>存続</b>	H30年度施設整備。土地及び建物は加東市の行政財産として、北はりま消防組合に無償貸与する。
-----	-----------	---

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		設計 用地取得 一次造成	建設工事	業務開始							
事業費	-	222.0	1,097.5	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般		102.9	6.2							
	国県補助										
	起債		119.1	1,091.3							
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2018(H30)	耐用年数	50年	満了年	2068(R50)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・消防署(S造2階建)、訓練棟主塔(RC造5階建)、訓練棟副塔(RC造2階建)を建設した。					

11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	1,319.5	0.0	1,319.5
財 源	一般	109.1	109.1
	国県補助	0.0	0.0
	起債	1,210.4	0.0
	その他	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

**中央防災備蓄倉庫**

《担当部署： 総務財政部 防災課》

方向性	<b>存続</b>	移設後、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	-------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目									移設基本 実施設計、 工事、監理	移設工 事、監理	
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	71.5	96.8	-
財 源	一般								6.6	5.6	
	国県補助										
	起債								64.9	91.2	
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2024(R6)	耐用年数	30年	満了年	2054(R36)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・中央防災備蓄倉庫が所在する加東市社66番地1に社地域アフタースクールを新設するため、移設した。移設先は、支援物資の受入場所や一時避難場所としての使用を想定した加東市防災広場とし、災害の頻発化、激甚化に対して、総合的な防災・危機管理体制を構築するために、規模を拡充することで、中央防災備蓄倉庫の機能強化を図った。					

11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	168.3	0.0	168.3
財 源	一般	12.2	12.2
	国県補助	0.0	0.0
	起債	156.1	0.0
	その他	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

－ 社地区防災備蓄倉庫

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>存続</b>											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。		
(事業費単位：百万円)														
<b>臨時的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)			
取組項目					倉庫前 整地			老朽度調査						
事業費	-	-	-	-	0.6	-	-	0.2	-	-	-			
財 源	一般				0.6			0.2						
	国県補助													
	起債													
	その他													
<b>経常的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)			
取組項目														
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
財 源	一般													
	国県補助													
	起債													
	その他													
設置年度	1997(H9)	耐用年数	24年	満了年	2021(R3)									
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等														
・想定最大規模降雨による家屋倒壊等氾濫想定区域内(河岸浸食)にあるため、2025(令和7)年度以降の社小学校の活用方法を踏まえながら、社地区の防災備蓄機能を確保することについて検討する。														
・老朽度調査の結果、利用上問題ないため引き続き使用し、防災備蓄機能を別に確保するときは移設する。														
11年間合計		臨時	経常	合計										
事業費		0.8	0.0	0.8										
財 源	一般	0.8	0.0	0.8										
	国県補助	0.0	0.0	0.0										
	起債	0.0	0.0	0.0										
	その他	0.0	0.0	0.0										

施設区分：6 環境衛生、防災施設

－ 福田地区防災備蓄倉庫

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>存続</b>											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。		
(事業費単位：百万円)														
<b>臨時的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)			
取組項目								老朽度調査						
事業費	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-			
財 源	一般							0.2						
	国県補助													
	起債													
	その他													
<b>経常的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)			
取組項目														
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
財 源	一般													
	国県補助													
	起債													
	その他													
設置年度	1996(H8)	耐用年数	24年	満了年	2020(R2)									
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等														
・老朽度調査の結果、利用上問題ないため引き続き使用し、防災備蓄機能を別に確保するときは移設する。														
11年間合計		臨時	経常	合計										
事業費		0.2	0.0	0.2										
財 源	一般	0.2	0.0	0.2										
	国県補助	0.0	0.0	0.0										
	起債	0.0	0.0	0.0										
	その他	0.0	0.0	0.0										

施設区分：6 環境衛生、防災施設

－ 米田地区防災備蓄倉庫

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								老朽度調査			
事業費		-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
財源	一般							0.2			
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1997(H9)	耐用年数	24年	満了年	2021(R3)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・想定最大規模降雨による浸水想定区域内にあるため、2025(令和7)年度以降の米田小学校の活用方法を踏まえながら、米田地区の防災備蓄機能を確保することについて検討する。 ・老朽度調査の結果、利用上問題ないため引き続き使用し、防災備蓄機能を別に確保するときは移設する。						

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.2	0.0	0.2	
財源	一般	0.2	0.0	0.2
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

－ 上福田地区防災備蓄倉庫

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								老朽度調査		外壁修繕	
事業費		-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.7	-
財源	一般							0.2		0.7	
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1996(H8)	耐用年数	24年	満了年	2020(R2)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・老朽度調査の結果、利用上問題ないため引き続き使用し、防災備蓄機能を別に確保するときは移設する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.9	0.0	0.9	
財源	一般	0.9	0.0	0.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

一 鴨川地区防災備蓄倉庫

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>存続</b>											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。			
(事業費単位：百万円)															
<b>臨時的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)				
取組項目															
事業費															
財 源	一般														
	国県補助														
	起債														
	その他														
<b>経常的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)				
取組項目															
事業費															
財 源	一般														
	国県補助														
	起債														
	その他														
設置年度	1996(H8)	耐用年数	24年	満了年	2020(R2)	<b>借地</b>									
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等															
・老朽度調査の結果、利用上問題ないため引き続き使用し、防災備蓄機能を別に確保するときは移設する。															
財 源	11年間合計		臨時	経常	合計										
	事業費		0.2	0.0	0.2										
	一般		0.2	0.0	0.2										
	国県補助		0.0	0.0	0.0										
	起債		0.0	0.0	0.0										
	その他		0.0	0.0	0.0										

施設区分：6 環境衛生、防災施設

一 上滝野防災備蓄倉庫

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>存続</b>											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。			
(事業費単位：百万円)															
<b>臨時的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)				
取組項目															
事業費															
財 源	一般														
	国県補助														
	起債														
	その他														
<b>経常的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)				
取組項目															
事業費															
財 源	一般														
	国県補助														
	起債														
	その他														
設置年度	2005(H17)	耐用年数	24年	満了年	2029(R11)										
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等															
財 源	11年間合計		臨時	経常	合計										
	事業費		0.0	0.0	0.0										
	一般		0.0	0.0	0.0										
	国県補助		0.0	0.0	0.0										
	起債		0.0	0.0	0.0										
	その他		0.0	0.0	0.0										

施設区分：6 環境衛生、防災施設

－ 河高防災備蓄倉庫

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>取壊し</b>	滝野南小学校区内の適切な場所に移設し取り壊した。
-----	------------	--------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					廃止 取壊し						
事業費		-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-
財 源	一般				2.7						
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2000(H12)	耐用年数	24年	満了年	2024(R6)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2019(令和1)年度に、河高防災備蓄倉庫を取り壊した。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	2.7	0.0	2.7	
財 源	一般	2.7	0.0	2.7
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

－ 北野防災備蓄倉庫

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>存続</b>	学校施設への併設後、水道事業会計の資産として活用する。
-----	-----------	-----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2001(H13)	耐用年数	24年	満了年	2025(R7)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.0	0.0	0.0	
財 源	一般	0.0	0.0	0.0
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

**新 滝野南防災備蓄倉庫**

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>新設</b>	滝野南小学校区内の適切な場所に整備した。
-----	-----------	----------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					建設工事						
事業費		-	-	-	9.9	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債				9.9						
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2019(R1)	耐用年数	24年	満了年	2043(R25)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・河高防災備蓄倉庫を廃止し、指定避難所(滝野南小学校)の近接地である、加東市高岡1013番1の一部(市有地)に設置した。					

11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	9.9	0.0	9.9
財源	一般	0.0	0.0
	国県補助	0.0	0.0
	起債	9.9	0.0
	その他	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

**新 東条東防災備蓄倉庫**

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>新設</b>	東条学園小中学校の新築に併せ、廃校後のコミュニティ施設内に整備した。
-----	-----------	------------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1980(S60)	耐用年数	47年	満了年	2032(R14)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2022(令和4)年度末の旧東条東小学校のコミュニティ施設等への転用にあわせ、旧東条東小学校区の防災備蓄機能を確保するため、旧東条東小学校の施設を活用し、北側校舎の2階部分に備蓄倉庫を整備した。					

11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	0.0	0.0	0.0
財源	一般	0.0	0.0
	国県補助	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

**新 東条西防災備蓄倉庫**

《担当部署： 総務財政部 防災課 》

方向性	<b>新設</b>	東条学園小中学校の新築に併せ、廃校後の既存施設を活用して整備した。
-----	-----------	-----------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								施設整備 工事			
事業費	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-
財 源	一般							0.8			
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2012(H24)	耐用年数	24年	満了年	2036(R18)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2022(令和4)年度末の旧東条西小学校のコミュニティ施設(東条西ふれあい館)への転用にあわせ、旧東条西小学校区の防災備蓄機能を確認するため、旧東条西小学校の施設(既設体育倉庫)を活用して備蓄倉庫を整備した。					

11年間合計		臨時	経常	合計
財 源	事業費	0.8	0.0	0.8
	一般	0.8	0.0	0.8
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：6 環境衛生、防災施設

－ 上中埋立処分場

《担当部署： 市民協働部 生活環境課 》

方向性	存続											
長期間にわたり安定的に処理責任を果たすため、施設の長寿命化を図る。												
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目												
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
財 源	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	
事業費	2.4	2.4	2.3	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	
財 源	一般	2.4	2.4	2.3	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.6
	国県補助											
	起債											
	その他						0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1
設置年度	1982(S57)	耐用年数	—	満了年	—							
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等												
・一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により市に処理責任があり自区内処理が原則である。												
11年間合計			臨時	経常	合計							
事業費			0.0	26.5	26.5							
財 源	一般			0.0	25.3	25.3						
	国県補助			0.0	0.0	0.0						
	起債			0.0	0.0	0.0						
	その他			0.0	1.2	1.2						

施設区分：6 環境衛生、防災施設

－ 敷残土処理場

《担当部署： 市民協働部 生活環境課 》

方向性	存続											
長期間にわたり安定的に処理責任を果たすため、施設の長寿命化を図る。												
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	えん堤 築造工事											
事業費	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
財 源	一般	0.8										
	国県補助											
	起債	5.8										
	その他											
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	
事業費	3.0	2.9	2.8	2.9	3.0	3.3	3.2	3.6	3.6	3.3	3.5	
財 源	一般	3.0	2.9	2.8	2.9	3.0	1.9	2.1	2.5	2.3	2.3	2.8
	国県補助											
	起債											
	その他						1.4	1.1	1.1	1.3	1.0	0.7
設置年度	1986(S61)	耐用年数	—	満了年	—	借地						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等												
・一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により市に処理責任があり自区内処理が原則である。												
・産業廃棄物も受入れすることにより、不法投棄等の不適正処理の防止効果がある。												
・埋立完了後、土地所有者に返還予定。												
11年間合計			臨時	経常	合計							
事業費			6.6	35.1	41.7							
財 源	一般			0.8	28.5	29.3						
	国県補助			0.0	0.0	0.0						
	起債			5.8	0.0	5.8						
	その他			0.0	6.6	6.6						

施設区分：6 環境衛生、防災施設

- 加東市リサイクルヤード

《担当部署： 市民協働部 生活環境課 》

方向性	<b>新設</b>	資源ごみの効率的な収集運搬体制を構築するため整備する。
-----	-----------	-----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	基本設計 実施設計等	建設工事 等									
事業費	15.1	74.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	13.4	4.7								
	国県補助										
	起債	1.7	70.2								
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
財 源	一般			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2016(H28)	耐用年数	30年	満了年	2046(R28)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・上中埋立処分場に隣接して整備した。					

11年間合計		臨時	経常	合計
財 源	事業費	90.0	0.8	90.8
	一般	18.1	0.8	18.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	71.9	0.0	71.9
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

一 窪田隣保館

《担当部署： 市民協働部 人権協働課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	空調・音響 設備修繕 工事			屋根防水 シート塗装						アスベ スト調査	
事業費	0.6	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.1	-
財 源	一般	0.6		0.5						0.1	
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5
財 源	一般	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1967(S42)	耐用年数	50年	満了年	2017(H29)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2017(平成29)年に耐用年数が満了したため、適正な施設の維持管理を行うとともに、今後の施設の管理方針について検討を行う。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	1.2	3.4	4.6	
財 源	一般	1.2	3.4	4.6
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

59 社福祉センター

《担当部署：健康福祉部 福祉総務課》

方向性	<b>存続</b>	市内の福祉の拠点施設として福祉センター機能を集約して存続する。
-----	-----------	---------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		集約			トイレ洋式化工事、空調設置工事、非常放送設備改修工事		空調設備更新工事	給湯設備更新工事			Wi-Fi整備工事
事業費	-	-	-	-	5.8	-	30.4	7.1	-	-	1.5
財源	一般				5.8		30.4	7.1			
	国県補助										
	起債										
	その他										1.5

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事
事業費	16.1	17.1	17.8	16.8	16.8	17.8	16.6	19.1	20.2	19.1	21.2
財源	一般	16.1	17.1	17.8	16.8	17.8	16.6	19.1	20.2	19.1	21.2
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1997(H9)	耐用年数	50年	満了年	2047(R29)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2012(平成24)年に統合庁舎駐車場用地確保のため、ホール部分(1階601.8㎡、2階45.6㎡)を取り壊した。 ・(変更後)延床面積1,256.12㎡ ・2031(令和13)年度にラポートやしると一体的に大規模改修工事を行う。 ・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。 ・2026(令和8)年度から2030(令和12)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	44.8	198.6	243.4	
財源	一般	43.3	198.6	241.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	1.5	0.0	1.5

施設区分：4 保健福祉施設

60 滝野福祉センターはびねす滝野

《担当部署：健康福祉部 福祉総務課》

方向性	<b>用途廃止</b>	用途廃止し、普通財産として貸し付ける。
-----	-------------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		用途廃止 空調改修等 貸付	エレベーター更新							老朽度調査等	
事業費	-	9.2	9.7	-	-	-	-	-	-	1.9	-
財源	一般		9.2	9.7						1.9	
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理等										
事業費	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般	9.6									
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1993(H5)	耐用年数	50年	満了年	2043(R25)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・福祉センターとしての機能は社福祉センターに集約。 ・普通財産として加東市社会福祉協議会等に貸し付けし、デイサービス事業は引き継ぐ。						

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	20.8	9.6	30.4	
財源	一般	20.8	9.6	30.4
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

61 東条福祉センターとどろき荘

《担当部署：健康福祉部 福祉総務課》

方向性	<b>縮小・統合</b>	公民館機能を有する複合施設として存続する。
-----	--------------	-----------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		用地測量・敷地取得・実施設計	建物改修	浴室天井改修、源泉施設移設工事	ろ過装置等改修工事	空調・消火設備多目的ホール音響機器修繕工事	改修工事設計委託、ポンプ・空調設備改修工事、地下ビット配管修繕等	多目的ホール空調、火災通報装置等更新工事、老朽度調査	水風呂・高温風呂ろ過設備更新等工事実施設計	浴室天井改修工事、ろ過設備更新工事、浴室棟屋根改修工事等	自動制御盤等更新工事、設備改修工事実施設計ほか
事業費	-	49.3	201.3	15.3	18.7	4.4	8.0	62.2	4.6	94.8	46.7
財源	一般		49.3	10.2	15.3	18.7	4.4	8.0	62.2	4.6	4.6
	国県補助										
	起債			191.1							
	その他									90.2	44.0

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事
事業費	92.0	50.2	44.4	19.6	17.8	19.3	23.2	23.4	22.6	24.7	25.9
財源	一般	47.3	50.2	44.4	19.6	17.8	19.3	23.2	23.4	22.6	24.7
	国県補助										
	起債										
	その他	44.7									

設置年度	1993(H5)	耐用年数	50年	満了年	2043(R25)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・収支バランスの取れた事業運営が見込まれない場合は、温泉施設の廃止を決定する。</li> <li>・2016(平成28)年度に敷地取得。(借地解消済)</li> <li>・2017(平成29)年度に入浴施設を縮小するとともに、宿泊施設部分に公民館機能(東条公民館)を移設した。</li> <li>・建物改修費用には、公民館機能移設のための改修費を含む。</li> <li>・指定管理期間は、2027(令和9)年度までとし、2025(令和7)年度までの実績を基に、次期指定管理の判断を2026(令和8)年度中に行うため、廃止の場合は、2028(令和10)年度以降の修繕等はしない。</li> <li>・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	505.3	505.3	363.1	868.4
財源	一般	180.0	180.0	498.4
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	191.1	191.1	191.1
	その他	134.2	134.2	178.9

施設区分：4 保健福祉施設

62 ラポートやしろ

《担当部署：健康福祉部 福祉総務課》

方向性	<b>存続</b>	障害者及び高齢者福祉の拠点として存続する。
-----	-----------	-----------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					エレベーター更新、トイレ洋式化工事		空調・給湯用チラー、循環ポンプ更新工事	給湯設備更新工事・監理			
事業費	-	-	-	-	10.5	-	13.1	7.4	-	-	-
財源	一般				10.5		13.1	7.4			
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1996(H8)	耐用年数	50年	満了年	2046(R28)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者の受入れ施設が少ないため存続とする。</li> <li>・経常的事业費は、社福祉センターに含む。</li> <li>・2031(令和13)年度に社福祉センターと一体的に大規模改修工事を行う。</li> <li>・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	31.0	31.0	0.0	31.0
財源	一般	31.0	31.0	31.0
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

63 東条デイサービスセンター

方向性	<b>用途廃止</b>	用途廃止し、普通財産として貸し付ける。
-----	-------------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			建物改修 (分離工事) 用途廃止								
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理	指定管理								
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1993(H5)	耐用年数	50年	満了年	2043(R25)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・普通財産として加東市社会福祉協議会に貸し付けし、デイサービス事業を引き継ぐ。 ・臨時的項目の事業費については、とどろき荘に含む。					

11年間合計		臨時	経常	合計
財 源	事業費	0.0	0.0	0.0
	一般	0.0	0.0	0.0
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：5 観光、産業振興施設

### 65 やしろ鴨川の郷

《担当部署： 産業振興部 商工観光課 》

方向性	<b>存続</b>	収益改善を図り、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	-----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	給水ポンプ 取替工事等	コテージ改修実 施設設計、空調・厨 房換気、排水設 備等改修	コテージ改修工 事、キャンプ場改 修、空調設備改 修、老朽度調査	本館改修	実習室等空 調設備改修	浴室サーモス タット更新、橋 板等修繕工事		テニスコート 改修工事	無線LAN整 備工事	キュービクルケー ブル交換・照明 改修・汚水ポンプ 改修等	
事業費	4.6	12.5	43.0	2.2	5.3	1.3	-	17.6	1.3	10.4	-
財 源	一般	4.6	12.5	7.5	2.2	5.3	1.3	8.2	1.3	10.4	
	国県補助										
	起債			35.5							
	その他							9.4			

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等
事業費	45.4	20.3	20.4	21.5	21.9	22.9	22.5	23.0	20.4	20.8	21.8
財 源	一般	20.9	20.3	20.4	21.5	21.9	22.9	22.5	23.0	20.4	20.8
	国県補助										
	起債										
	その他	24.5									

設置年度	1998(H10)	耐用年数	31年	満了年	2029(R11)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・キャンプ場及び老朽化が著しいたいけ園については、社会ニーズとの差異を見極め、存廃若しくは施設の機能縮小などを検討し、2021(令和3)年度からたいけ園に(り)を植樹し機能の変更を行った。</li> <li>・2016(平成28)年度からの指定管理要項を見直し、利用料制を採用した。</li> <li>・2021(令和3)年度から2025(令和7)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新した。</li> <li>・改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> <li>・電力量料金の見直しと法人特約の廃止による電気料金上昇を補うため指定管理料を加算した。</li> <li>・2026(令和8)年度から2030(令和12)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新する。</li> </ul>						

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		98.2	260.9	359.1
財 源	一般	53.3	236.4	289.7
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	35.5	0.0	35.5
	その他	9.4	24.5	33.9

施設区分：5 観光、産業振興施設

### 66 滝野交流保養館(滝野温泉ぽかぽ)

《担当部署： 産業振興部 商工観光課 》

方向性	<b>存続</b>	収益改善を図り、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	-----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	炭酸除去 ユニット設 置等	サウナ 改修等	老朽度調査、 循環系統設備 取替等	ポンプ交換・ 源泉タンク水 位計改修	竹柵補修・ ヒートポンプ 更新等	源泉移送ホブ 設備配管交 換、土砂流出 防止工事等	川の湯サウ ナ設計	川の湯サウナ撤去・ 新設等工事、源泉水 中ポンプ交換工事、 ポンプ架台交換工事	脱衣所量交換工 事、給湯配管交 換工事、非常用 照明交換工事	テント・木風呂バ ルブ、洞窟ろ過ポ ンプ・山の湯壁 板・エコキュート 修繕等	川の湯ドライサウ ナ、滝風呂ろ過ポ ンプ及び架台、木 風呂ろ過ポンプ更 新工事等
事業費	43.3	17.1	11.7	9.0	11.1	5.1	2.4	32.9	4.1	22.0	9.4
財 源	一般	43.3	17.1	11.7	9.0	11.1	5.1	1.2	30.0	4.1	22.0
	国県補助						1.2				
	起債										
	その他							2.9			

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	107.7	21.0	19.0	19.0	20.0	24.4	39.5	29.5	26.0	24.9	24.0
財 源	一般	20.9	21.0	19.0	19.0	20.0	24.4	39.5	29.5	26.0	24.9
	国県補助										
	起債										
	その他	86.8									

設置年度	2000(H12)	耐用年数	31年	満了年	2031(R13)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・湯量の大幅な減少等、予期せぬ急激な機能低下が見られた場合は、廃止も含めて今後の運営について検討する。</li> <li>・2016(平成28)年度からの指定管理要項を見直し、利用料制を採用した。</li> <li>・2021(令和3)年度から2025(令和7)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新した。</li> <li>・2021(令和3)年度、川の湯サウナ設計を行った。また、新型コロナウイルスの影響により利用者数が大きく減少したため、指定管理料を加算した。</li> <li>・改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> <li>・電力量料金の見直しと法人特約の廃止による電気料金上昇を補うため指定管理料を加算した。</li> <li>・2026(令和8)年度から2030(令和12)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新する。</li> </ul>						

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		168.1	355.0	523.1
財 源	一般	164.0	268.2	432.2
	国県補助	1.2	0.0	1.2
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	2.9	86.8	89.7

施設区分：5 観光、産業振興施設

### 67 滝野産業展示館(滝野にぎわいプラザ)

《担当部署： 産業振興部 商工観光課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		防犯カメラ設置				展示場照明設備改修				老朽度調査、女子トイレ修繕工事	男子・多目的トイレ修繕工事
事業費	-	0.6	-	-	-	0.7	-	-	-	1.4	1.0
財源	一般		0.6			0.7				1.4	1.0
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	0.8	1.4	0.8	0.8
財源	一般	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	0.8	1.4	0.8	0.8
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2005(H17)	耐用年数	34年	満了年	2039(R21)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2021(令和3)年度から2025(令和7)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新した。					
・2026(令和8)年度から2030(令和12)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	3.7	9.7	13.4	
財源	一般	3.7	9.7	13.4
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：5 観光、産業振興施設

### 68 内水面関連知識普及教育施設アクア東条

《担当部署： 産業振興部 商工観光課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		防犯カメラ設置		老朽度調査		屋根補修工事・排煙設備補修工事	トイレ修繕工事	空調設備改修			
事業費	-	0.4	-	0.5	-	4.0	0.9	2.8	-	-	-
財源	一般		0.4		0.5	4.0	0.6	2.8			
	国県補助						0.3				
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等
事業費	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	6.1	5.2	5.2	5.2	5.2
財源	一般	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	6.1	5.2	5.2	5.2
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1989(H1)	耐用年数	34年	満了年	2023(R5)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・東条川疏水の普及啓発の推進や近隣アミューズメント施設との連携を図り、利用者の増加に努める。						
・2021(令和3)年度から2025(令和7)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新した。						
・2026(令和8)年度から2030(令和12)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新する。						

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	8.6	58.3	66.9	
財源	一般	8.3	58.3	66.6
	国県補助	0.3	0.0	0.3
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：5 観光、産業振興施設

69 産地形成等促進施設・道の駅とうじょう

《担当部署： 産業振興部 商工観光課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	駐車場舗装 工事、高圧受 電設備設置	防犯カメラ設 置、駐車場 舗装工事							施設利用状 況調査・トイレ 改修設計	トイレ改修 工事等	駐車場車留め・ ポール改修工事
事業費	28.3	42.3	-	-	-	-	-	-	4.1	65.2	1.0
財 源	一般	28.3	42.3						4.1	27.0	1.0
	国県補助										
	起債										
	その他									38.2	

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目							施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費、 指定管理	施設維持 管理費、 指定管理
事業費	-	-	-	-	-	-	5.8	5.9	6.1	6.9	8.0
財 源	一般						0.8	0.8	0.5	1.3	1.5
	国県補助										
	起債										
	その他						5.0	5.1	5.6	5.6	6.5

設置年度	2000(H12)	耐用年数	34年	満了年	2034(R16)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。 ・電力量料金の見直しと法人特約の廃止による電気料金上昇を補うため指定管理料を加算した。 ・2026(令和8)年度から2030(令和12)年度まで、現指定管理者による管理運営を更新する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	140.9	32.7	173.6	
財 源	一般	102.7	4.9	107.6
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	38.2	27.8	66.0

施設区分：5 観光、産業振興施設

- 南山活性化支援施設Mina-Kuru

《担当部署： 産業振興部 商工観光課 》

方向性	<b>新設</b>	地域住民の雇用と周辺企業の活性化を図るため設置する。
-----	-----------	----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		基本設計 実施設計 建設工事		案内標識 設置						防犯カメラ設置 等工事・ロールス クリーン改修工事	
事業費	-	316.2	-	1.0	-	-	-	-	-	0.7	-
財 源	一般			1.0						0.7	
	国県補助		25.6								
	起債		290.6								
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費
事業費	-	-	3.8	3.9	4.1	3.9	4.0	4.7	4.2	4.1	4.3
財 源	一般		2.9	3.0	3.2	3.2	3.1	3.9	3.2	3.1	3.4
	国県補助										
	起債										
	その他			0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	1.0	1.0

設置年度	2016(H28)	耐用年数	35年	満了年	2051(R33)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・維持管理に係る詳細については、2018(平成30)年度に見直した。 ・「鯉こいランド」を当分の間、当施設に移設する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	317.9	37.0	354.9	
財 源	一般	27.3	29.0	56.3
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	290.6	0.0	290.6
	その他	0.0	8.0	8.0

施設区分：7 市営住宅

－ 小元団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課》

方向性	建替え		計画に基づき建替えを行い、適正に維持管理を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	法面工事 実施設計	1期工事 実施設計	2期工事 実施設計	3期工事	3期工事 (繰越分)						
事業費	36.0	442.0	267.5	250.1	21.8	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	27.4	67.3	27.6	5.6	10.9					
	国県補助	8.6	187.4	120.0	122.5	10.9					
	起債		187.3	119.9	122.0						
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	0.7	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.6	0.3	1.6	0.7
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	0.7	2.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.6	0.3	1.6	0.7
設置年度	2016(H28)	耐用年数	45年	満了年	2061(R43)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・1971(昭和46)年度から1979(昭和54)年度に設置。</li> <li>・2016(平成28)年度から2019(令和1)年度に順次取壊し、8棟、48戸の木造準耐火2階建に現地建替え。</li> <li>・建替後の耐用年数は、準耐火のため45年。</li> <li>・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。</li> </ul>											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		1,017.4	7.5	1,024.9							
財 源	一般	138.8	0.0	138.8							
	国県補助	449.4	0.0	449.4							
	起債	429.2	0.0	429.2							
	その他	0.0	7.5	7.5							

施設区分：7 市営住宅

－ 鴨川団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課》

方向性	存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		テレビ受信 設備改修						実施設計、 居住性向上 改修工事			
事業費	-	0.8	-	-	-	-	-	14.7	-	-	-
財 源	一般	0.8						14.7			
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	1.4	1.5	1.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.9	0.2	0.3
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	1.4	1.5	1.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.9	0.2
設置年度	1979(S54)	耐用年数	30年	満了年	2009(H21)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・1979(昭和54)年度に設置。</li> <li>・4棟、8戸で全棟平屋建。</li> <li>・構造形式は簡易耐火構造。</li> <li>・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。</li> </ul>											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		15.5	6.6	22.1							
財 源	一般	15.5	0.0	15.5							
	国県補助	0.0	0.0	0.0							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	6.6	6.6							

施設区分：7 市営住宅

一 嬉野台団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			実施設計 屋根・外壁 改修工事	給水ポンプ 修繕工事						実施設計、屋根・ 外壁・居住性向 上改修工事、工 事監理	実施設計、屋根・ 外壁・居住性向 上改修工事、工 事監理
事業費	-	-	15.7	2.9	-	-	-	-	-	51.5	54.6
財 源	一般		8.3	2.9						5.7	2.9
	国県補助		7.4							23.4	9.9
	起債									22.4	41.8
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	4.8	3.6	2.0	2.9	2.9	2.9	5.2	5.9	3.0	5.8	2.9
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	4.8	3.6	2.0	2.9	2.9	2.9	5.2	5.9	3.0	5.8

設置年度	1987(S62)	耐用年数	47年	満了年	2034(R16)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・1987(昭和62)年度と1989(平成元)年度に元木造平屋建の現地建替え。					
・9棟、81戸で全棟RC造(壁式構造)3階建。					
・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	124.7	41.9	166.6	
財 源	一般	19.8	0.0	19.8
	国県補助	40.7	0.0	40.7
	起債	64.2	0.0	64.2
	その他	0.0	41.9	41.9

施設区分：7 市営住宅

一 家原(北)団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					実施設計 屋根・外壁 改修工事					居住性向上 改修工事・ 工事監理	
事業費	-	-	-	-	45.6	-	-	-	-	22.4	-
財 源	一般				22.8					1.8	
	国県補助				22.8					10.3	
	起債									10.3	
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	1.0	0.5	1.5	0.6	0.6	0.6	1.2	1.7	1.8	3.1	1.0
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	1.0	0.5	1.5	0.6	0.6	0.6	1.2	1.7	1.8	3.1

設置年度	1993(H5)	耐用年数	47年	満了年	2040(R22)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・元木造平屋建の現地建替え。					
・2棟、18戸で全棟RC造(壁式構造)3階建。					
・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	68.0	13.6	81.6	
財 源	一般	24.6	0.0	24.6
	国県補助	33.1	0.0	33.1
	起債	10.3	0.0	10.3
	その他	0.0	13.6	13.6

施設区分：7 市営住宅

一 家原(南)団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目										実施設計、 居住性向上 改修工事・ 工事監理	実施設計、 居住性向上 改修工事・ 工事監理	
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.4	39.4	
財 源	一般									1.3		
	国県補助									16.2	6.7	
	起債									14.9	32.7	
	その他											
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
事業費	2.6	1.3	1.1	1.6	1.6	1.6	5.5	2.9	2.5	1.0	1.6	
財 源	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他	2.6	1.3	1.1	1.6	1.6	1.6	5.5	2.9	2.5	1.0	1.6
設置年度	1995(H7)	耐用年数	47年	満了年	2042(R24)	11年間合計						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							臨時	経常	合計			
・1995(平成7)年度と1997(平成9)年度に元木造平屋建の現地建替え。 ・5棟、45戸で全棟RC造(壁式構造)3階建。 ・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。							事業費	71.8	23.3	95.1		
財 源								一般	1.3	0.0	1.3	
								国県補助	22.9	0.0	22.9	
								起債	47.6	0.0	47.6	
								その他	0.0	23.3	23.3	

施設区分：7 市営住宅

一 下三草団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	設備等 改修工事									実施設計、 屋根・外壁 改修工事・ 工事監理	実施設計、 屋根・外壁 改修工事・ 工事監理	
事業費	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	35.8	32.2	
財 源	一般	3.0								6.0	3.6	
	国県補助									15.6	14.0	
	起債									14.2	14.6	
	その他											
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
事業費	3.6	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	4.2	1.0	1.1	1.0	
財 源	一般							3.2				
	国県補助											
	起債											
	その他	3.6	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0
設置年度	1999(H11)	耐用年数	45年	満了年	2044(R26)	11年間合計						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							臨時	経常	合計			
・1999(平成11)年度、2000(平成12)年度、2002(平成14)年度に元木造平屋建の 現地建替え。 ・3棟、27戸で全棟3階建の木造枠組壁工法(準耐火構造)。 ・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。							事業費	71.0	17.1	88.1		
財 源								一般	12.6	3.2	15.8	
								国県補助	29.6	0.0	29.6	
								起債	28.8	0.0	28.8	
								その他	0.0	13.9	13.9	

施設区分：7 市営住宅

－ 平安団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課》

方向性	廃止										
現入居者が退去後廃止し、取り壊す。											
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		テレビ受信 設備改修									
事業費	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	0.7									
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	0.5	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	0.5	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	0.1	0.2	0.1	0.1
設置年度	1972(S47)	耐用年数	45年	満了年	2017(H29)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・6棟、20戸で全棟2階建の簡易耐火構造。</li> <li>・退去され空き家になった住宅の新たな入居者は募集せず、廃止、取壊しを行う。</li> <li>・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。</li> </ul>											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		0.7	3.9	4.6							
財 源	一般	0.7	0.0	0.7							
	国県補助	0.0	0.0	0.0							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	3.9	3.9							

施設区分：7 市営住宅

－ 岩の花団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課》

方向性	縮小										
適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。											
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		テレビ受信 設備改修				屋根・外壁・浴 室改修工事	1号棟、4 号棟解体		居住性向上 改修工事		
事業費	-	0.4	-	-	-	35.6	5.9	-	6.3	-	-
財 源	一般	0.4				22.8	5.9		3.2		
	国県補助					12.8			3.1		
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	3.8	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	1.1	0.1	2.3	0.5
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	3.8	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	1.1	0.1	2.3
設置年度	1974(S49)	耐用年数	45年	満了年	2019(R1)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・4棟、20戸で全棟2階建の簡易耐火構造。</li> <li>・1、4号棟は用途廃止(7戸減)後、2021(令和3)年度に解体した。</li> <li>・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。</li> </ul>											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		48.2	10.9	59.1							
財 源	一般	32.3	0.0	32.3							
	国県補助	15.9	0.0	15.9							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	10.9	10.9							

施設区分：7 市営住宅

－ 光明寺団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課》

方向性	廃止										
現入居者が退去後廃止し、取り壊す。											
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕
事業費	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1
財 源	一般										
	国県補助										
	起債				0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1
	その他										
設置年度	1955(S30)	耐用年数	30年	満了年	1985(S60)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
・1棟、1戸で全棟木造平屋建(元5戸)。 ・退去され空き家になった住宅の新たな入居者は募集せず、廃止、取壊しを行う。 ・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		0.0	0.5	0.5							
財 源	一般	0.0	0.0	0.0							
	国県補助	0.0	0.0	0.0							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	0.5	0.5							

施設区分：7 市営住宅

－ 春日団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課》

方向性	廃止										
現入居者が退去後廃止し、取り壊す。											
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				ブロック塀撤去 工事、空住宅 解体工事	空き住宅 解体工事		空き住宅 解体工事			空き住宅 解体工事	空き住宅 解体工事
事業費	-	-	-	4.4	1.2	-	3.7	-	-	1.9	2.5
財 源	一般			4.4	1.2		3.7			1.9	2.5
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕
事業費	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.3	0.1	0.1	0.1
財 源	一般										
	国県補助										
	起債				0.1	0.1	0.1		0.3	0.1	0.1
	その他		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.3	0.1	0.1
設置年度	1956(S31)	耐用年数	30年	満了年	1986(S61)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
・1956(昭和31)年度、1958(昭和33)年度、1959(昭和34)年度、1960(昭和35)年度に設置。 ・12棟、12戸で全棟木造平屋建(元50戸)。 ・退去され空き家になった住宅の新たな入居者は募集せず、廃止、取壊しを行う。 ・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		13.7	1.2	14.9							
財 源	一般	13.7	0.0	13.7							
	国県補助	0.0	0.0	0.0							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	1.2	1.2							

施設区分：7 市営住宅

一 下滝野団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	<b>廃止</b>	現入居者の退去が完了したため、廃止し、取り壊した。
-----	-----------	---------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	1号棟 解体						9号棟 解体				
事業費	0.6	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-
財 源	一般	0.6					1.2				
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕				
事業費	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他		0.1		0.1	0.1	0.1				

設置年度	1958(S33)	耐用年数	30年	満了年	1988(S63)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・木造平屋建(元10戸)。</li> <li>・退去され空き家になった住宅の新たな入居者は募集せず、廃止、取壊しを行う。</li> <li>・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。</li> <li>・9号棟は用途廃止(1戸減)後、2021(令和3)年度に解体した。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	1.8	0.4	2.2	
財 源	一般	1.8	0.0	1.8
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.4	0.4

施設区分：7 市営住宅

一 河高団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	実施設計	屋根・外壁 改修工事	実施設計 屋根・外壁 改修工事		集会所屋 根・外壁改 修						
事業費	1.4	23.2	27.3	-	3.3	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	0.7	11.0	6.8	3.3						
	国県補助	0.7	12.2	20.5							
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	3.0	1.4	0.7	0.9	0.9	0.9	1.2	2.0	3.3	1.4	0.9
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	3.0	1.4	0.7	0.9	0.9	0.9	1.2	2.0	3.3	1.4

設置年度	1989(H1)	耐用年数	47年	満了年	2036(R18)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・元木造平屋建の別地建替え。</li> <li>・2棟、24戸で全棟RC造(壁式構造)3階建。</li> <li>・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	55.2	16.6	71.8	
財 源	一般	21.8	0.0	21.8
	国県補助	33.4	0.0	33.4
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	16.6	16.6

施設区分：7 市営住宅

一 高岡団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目									外壁シリング修繕工事		
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-
財源	一般								0.8		
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.1	0.1
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.1
設置年度	2008(H20)	耐用年数	30年	満了年	2038(R20)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
・2008(平成20)年度、2009(平成21)年度、2010(平成22)年度に元木造平屋建の現地建替え。 ・4棟、16戸、全棟木造2階建。 ・鉄骨外階段塗装(4箇所)必要(600万円)。 ・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。											
財源	11年間合計	臨時	経常	合計							
	事業費	0.8	2.7	3.5							
	一般	0.8	0.0	0.8							
	国県補助	0.0	0.0	0.0							
	起債	0.0	0.0	0.0							
その他	0.0	2.7	2.7								

施設区分：7 市営住宅

一 新町団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		テレビ受信設備改修							実施設計、屋根・外壁改修工事、工事監理		
事業費	-	0.3	-	-	-	-	-	-	20.2	-	-
財源	一般	0.3							9.9		
	国県補助								10.3		
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	-	-	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.8	0.2
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他			0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.8
設置年度	2003(H15)	耐用年数	30年	満了年	2033(R15)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
・元木造平屋建の現地建替え。 ・3棟、6戸、全棟木造2階建。 ・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。											
財源	11年間合計	臨時	経常	合計							
	事業費	20.5	2.6	23.1							
	一般	10.2	0.0	10.2							
	国県補助	10.3	0.0	10.3							
	起債	0.0	0.0	0.0							
その他	0.0	2.6	2.6								

施設区分：7 市営住宅

一 北野団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								実施設計、屋根・外壁・居住性向上改修工事、工事監理	実施設計、屋根・外壁・居住性向上改修工事、工事監理		
事業費	-	-	-	-	-	-	-	17.2	36.6	-	-
財 源	一般							7.2	22.8		
	国県補助							10.0	13.8		
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	1.2	-	0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	1.9	0.9	1.5	0.4
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	1.2		0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	1.9	0.9	1.5
設置年度	1997(H9)	耐用年数	47年	満了年	2044(R26)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・1997(平成9)年度、1999(平成11)年度、2001(平成13)年度に元木造平屋建の現地建替え。</li> <li>・3棟、18戸、全棟RC造(壁式構造)3階建。</li> <li>・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。</li> </ul>											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		53.8	8.4	62.2							
財 源	一般	30.0	0.0	30.0							
	国県補助	23.8	0.0	23.8							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	8.4	8.4							

施設区分：7 市営住宅

一 森尾団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	廃止		現入居者が退去後廃止し、取り壊す。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		テレビ受信設備改修					1号棟解体				
事業費	-	0.4	-	-	-	-	3.7	-	-	-	-
財 源	一般	0.4					3.7				
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	-	-	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.1
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他			0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1
設置年度	1973(S48)	耐用年数	45年	満了年	2018(H30)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2棟、10戸、全棟2階建の簡易耐火構造。</li> <li>・土砂災害警戒区域内にある団地であるため、退去され空き家になった住宅には、新たな入居者を募集せず、廃止、取壊しを行う。</li> <li>・1号棟は用途廃止(5戸減)後、2021(令和3)年度に解体した。</li> <li>・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。</li> </ul>											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		4.1	1.1	5.2							
財 源	一般	4.1	0.0	4.1							
	国県補助	0.0	0.0	0.0							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	1.1	1.1							

施設区分：7 市営住宅

一 藪団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	<b>縮小</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		下水道接続工事、入居前修繕工事、テレビ受信設備改修	1号棟解体			屋根・外壁・浴室改修工事			居住性向上改修工事		
事業費	-	6.5	3.9	-	-	17.8	-	-	2.6	-	-
財源	一般		6.5	3.9		10.9			1.3		
	国県補助					6.9			1.3		
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	0.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	0.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1

設置年度	1974(S49)	耐用年数	45年	満了年	2019(R1)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2棟、10戸、全棟2階建の簡易耐火構造。 ・1号棟は用途廃止(4戸減)後、2017(平成29)年度に解体した。 ・浄化槽解体及び公共下水道接続工事は、2016(平成28)年度に完了した。 ・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	30.8	1.9	32.7	
財源	一般	22.6	0.0	22.6
	国県補助	8.2	0.0	8.2
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	1.9	1.9

施設区分：7 市営住宅

一 森団地

《担当部署： 都市整備部 都市政策課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		テレビ受信設備改修	実施設計	屋根・外壁・浴室改修工事	屋根・外壁・浴室改修工事				居住性向上改修工事		
事業費	-	1.1	4.6	42.0	85.4	-	-	-	5.0	-	-
財源	一般		1.1	2.3	33.3	42.7			2.6		
	国県補助			2.3	8.7	42.7			2.4		
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
事業費	0.4	2.7	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他	0.4	2.7	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6

設置年度	1988(S63)	耐用年数	30年	満了年	2018(H30)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・1988(昭和63)年度、1989(平成元)年度、1990(平成2)年度に設置。 ・8棟、16戸、全棟木造2階建。 ・長寿命化計画を2021(令和3)年度に改訂済み。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	138.1	7.9	146.0	
財源	一般	82.0	0.0	82.0
	国県補助	56.1	0.0	56.1
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	7.9	7.9

施設区分：1 市庁舎等

### 5 加東市民病院

《担当部署： 病院事業部 病院総務課 》

方向性	<b>存続</b>	施設の長寿命化を図るため、計画的な修繕・改修を行う。
-----	-----------	----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	耐震診断、保 育所新築、空 調改修	外来扉改修、 照明LED化 (外来部門)	外来床改 修、排煙 設備改修	手術室空調改修 ①、スプリン クラー設置、医師 住宅取壊し	手術室空調改修②- (1)、高架水槽設備 等改修、医局・病室 等改修	手術室空調改修 ②-(2)、屋上防 水改修①-(1)	屋上防水 改修①- (2)		西側階段 壁面改修	内科トイレ改修、 採尿室改修- (1)、屋上防水改 修②-(1)	採尿室改修- (2)、屋上防水改 修②-(2)・③- (1)、内科外来空 調機器更新
事業費	108.0	7.9	13.2	23.6	50.2	9.0	53.4	-	5.5	6.5	70.1
財 源	一般	4.9	7.9	13.2	8.0	0.1	0.1			6.5	1.5
	国県補助										
	起債	103.1			15.6	13.0	8.9	53.4		5.5	68.6
	その他					37.1					

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	9.2	5.3	9.9	12.6	10.2	11.2	6.7	8.5	8.4	7.8	8.5
財 源	一般	9.2	5.3	9.9	8.2	7.1	11.2	6.7	8.5	8.4	7.8
	国県補助										
	起債										
	その他				4.4	3.1					

設置年度	1976(S51)	耐用年数	39年	満了年	2015(H27)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・建物の建築年次 1期…1976(昭和51)年度2,400㎡、2期…1978(昭和53)年度1,668㎡、3期 …1982(昭和57)年度3,969㎡、4期…1985(昭和60)年度670㎡、5期… 1996(平成8)年度1,247㎡ ・梶原医師住宅3棟は、2018(平成30)年度に解体工事完了。今後、売却予 定。						

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	347.4	98.3	445.7	
財 源	一般	42.2	90.8	133.0
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	268.1	0.0	268.1
	その他	37.1	7.5	44.6

施設区分：4 保健福祉施設

### 64 ケアホームかとう

《担当部署： 病院事業部 病院総務課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			屋上防水 改修	空調設備 改修	ボイラー更 新、内桶改 修	外壁改修	屋根改修	廊下床改修、 照明LED化、 発電機更新		トイレ改修、高 圧受電設備 改修、ネットワ ーク環境整備	
事業費	-	-	0.6	33.3	8.1	20.9	28.9	35.0	0.0	38.4	-
財 源	一般		0.6	0.1		0.1	0.1			5.1	
	国県補助										
	起債				33.2	8.1	20.8	28.8	35.0	33.3	
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	0.5	0.4	1.3	1.6	0.3	1.8	1.3	1.0	0.9	0.7	1.0
財 源	一般	0.5	0.4	1.3	1.6	0.3	1.8	1.3	1.0	0.7	1.0
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1990(H2)	耐用年数	39年	満了年	2029(R11)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・施設機能の延命を目的に必要最小限の修繕を実施する。 ・空調設備や電気設備など年間保守委託で管理している設備が多いが、 緊急で修繕する機会が増えてきている。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	165.2	10.8	176.0	
財 源	一般	6.0	10.8	16.8
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	159.2	0.0	159.2
	その他	0.0	0.0	0.0

【施設の状況】

※( )内の赤字は予定

●まちづくり政策部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
リ え す た し (JR 滝 野 ギ ャ ラ)				
1995 (H7) 34年	・経年劣化による損傷	・雨漏り補修(H30)	・外壁・床補修工事(H30)	・便器交換工事 (R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
(交 流 社 れ あ い 駅 い 館)		—		
2005 (H17) 24年	・経年劣化による損傷	—	—	—
	全体 (イメージ図)	屋根・屋上	外壁	内装・設備
バ ス タ ー ミ ナ ル		—	—	
2022 (R4)	・施設整備工事(R3・R4)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
加 東 シ ケ ョ ン プ ル		—		
2001 (H13) 38年	・経年劣化による損傷	—	・経年劣化による細かな損傷	・無停電電源装置更新、2階改修工事(R2) ・エレベーター修繕工事(R4) ・非常用電源装置部品交換(R6) ・不要受信点撤去(R6) ・執務室空調設備設置工事(R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
に ぎ わ い 交 流 機 設 (「h a i k 」 ハ ル ク)		—		
2022 (R4) 19年	・建設工事(R4)	—	—	・モニュメント修繕(R5) ・モニュメント電灯修繕(R6)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●総務財政部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
加東市庁舎				
2013 (H25) 50年	・経年劣化による損傷	—	—	・庁舎照明器具LED化工事(R1・R2) ・電話交換機更新工事(R3) ・コミュニケーションホール設置工事 (R5) ・中央監視設備部品交換(R3・R6) ・自動ドア修繕、空調設備修繕 (R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧市役所滝野庁舎				
1984 (S59) 50年	・1、2階改修工事(R2) ・経年劣化による損傷 ・長寿命化調査(R4)	・屋上防水改修工事 (R6)	・外壁改修工事 (R6)	・昇降機修繕(R3・R6) ・高圧受電設備更新(R4) ・受水槽等改修工事 (R5・R6) ・自動火災報知設備受信機更新 (R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧市役所東条庁舎				—
1970 (S45) 50年	・取壊し(R1)	・新館解体工事(R1)	・解体後ドクターヘリ離着陸場整備 (R1)	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧加東消防署			—	—
1972 (S47) 50年	・新加東消防署移転による取壊し (R1・R2)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧加東条消防署			—	—
1972 (S47) 50年	・経年劣化による損傷 ・取壊し(R6)	・解体工事 (R6)	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●総務財政部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
新加東消防署		—	—	—
2018 (H30) 50年	・北はりま消防組合へ無償貸与	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
中央備蓄防災倉庫		—		
2024 (R6) 30年	・移設工事 (R6)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
社地区防備蓄倉庫		—		
1997 (H9) 24年	・経年劣化による損傷 ・老朽度調査(R4) ・更新修繕工事 (R10)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
福田地区防備蓄倉庫		—		
1996 (H8) 24年	・経年劣化による損傷 ・老朽度調査(R4) ・更新修繕工事 (R9)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
米備蓄倉庫		—		
1997 (H9) 24年	・経年劣化による損傷 ・老朽度調査(R4) ・更新修繕工事 (R10)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
上福田地区防備蓄倉庫		—		
1996 (H8) 24年	・経年劣化による損傷 ・老朽度調査(R4) ・更新修繕工事 (R9)	—	・外壁修繕 (R6)	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●総務財政部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
鴨川地区防災備蓄倉庫		—		
1996 (H8) 24年	・経年劣化による損傷 ・老朽度調査(R4) ・更新修繕工事 (R9)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
上滝野防災備蓄倉庫		—		
2005 (H17) 24年	・経年劣化による損傷 ・老朽度調査 (R10)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
北野防災備蓄倉庫		—		
2001 (H13) 24年	・経年劣化による損傷 ・老朽度調査 (R8)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝野南防災備蓄倉庫		—		
2019 (R1) 24年	・建設工事 (R1)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
東条東防災備蓄倉庫		—		
1980 (S60) 47年				
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
東条西防災備蓄倉庫		—		
2012 (H24) 24年				

【施設の状況】

※( )内の赤字は予定

●市民協働部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
上中埋立処分場		—		
1982 (S57)	—	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
葦残土処理場		—	—	
1986 (S61)	—	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
加東ヤリサイドイクル		—	—	—
2016 (H28) 30年	—	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
窪田隣保館				
1967 (S42) 50年	・経年劣化による損傷	・屋根防水シート塗装工事(H30)	—	・調理室湯沸かし器取替工事(R2)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●健康福祉部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
社 福 社 セ ン タ ー		—		
1997 (H9) 50年	・経年劣化による損傷 ・大規模改修実施設計(R12) ・指定管理施設	—	—	・空調・給湯用チラー、循環ポンプ更新工事(R3) ・給湯設備更新工事(R4) ・Wi-Fi整備工事(R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝 は 野 福 祉 セ ン タ ー		—	—	—
1993 (H5) 50年	・加東市社会福祉協議会へ貸付 ・経年劣化による損傷 ・老朽度調査等(R6)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
東 条 福 祉 セ ン タ ー				
1993 (H5) 50年	・経年劣化による損傷 ・大規模改修工事(H29) ・指定管理施設	・経年劣化による錆、ひび割れ ・浴室棟屋根改修工事(R6)	・経年劣化によるひび割れ	・浴室天井改修工事(R6) ・浴室等内装更新工事(R8)
	内装・設備			
東 条 福 祉 セ ン タ ー				
1993 (H5) 50年	・空調・消火設備・多目的ホール音響機器修繕工事(R2) ・多目的ホール空調、火災通報装置等更新工事(R4)	・ろ過装置等改修工事(R1) ・水風呂・高温風呂ろ過設備更新工事(R6)	・ポンプ、空調設備改修工事(R3) ・ボイラー更新工事(R8) ・男女ろ過器更新工事(R10)	・自動制御盤等更新工事(R7) ・空調給湯チラー更新工事(R8)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
ラ ボ ー ト や し ろ		—	—	
1996 (H8) 50年	・経年劣化による損傷 ・大規模改修実施設計(R12)	—	—	・エレベーター更新、トイレ洋式化工事(R1) ・空調・給湯用チラー、循環ポンプ更新工事(R3) ・給湯設備更新工事(R4)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
東 条 セ ン タ ー ビ ス		—	—	—
1993 (H5) 50年	・加東市社会福祉協議会へ貸付 ・経年劣化による損傷	—	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●産業振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
やしろ 鴨川 の 郷		—		
1998 (H10) 31年	・指定管理施設 ・経年劣化による損傷	—	・コテージ手摺交換工事(R6) ・コテージ等ベランダ修繕工事(R6)	・汚水ポンプ交換工事(R6) ・ガス蒸し器交換工事(R6) ・高圧ケーブル交換工事(R6) ・本館照明改修工事(R6) ・誘導灯更新工事(R6)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝 野 温泉 保養 館 (滝)		—		
2000 (H12) 31年	・指定管理施設 ・経年劣化による損傷	—	・竹柵補修・ヒートポンプ更新等(R1) ・屋外テント張替・設置工事(R6)	・木風呂バリア交換工事、新風呂浴槽ポンプ交換工事、山の湯暖房交換工事、エコユート圧縮機・電磁弁交換工事等(R6) ・川の湯ドライサウナ設備機器交換工事、湯母浴槽ポンプ及び築台入替工事、木風呂浴槽ポンプ交換工事等(R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
野 瀬 に 野 産 品 展 示 館 ザ ー (滝)				
2005 (H17) 34年	・指定管理施設 ・経年劣化による損傷 ・老朽度調査(R6)	—	—	・展示場照明設備改修(R2) ・女子トイレ修繕(R6) ・男子・多目的トイレ修繕(R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
教 育 水 面 施 設 間 接 知 識 普 及		—		
1989 (H1) 34年	・指定管理施設 ・経年劣化による損傷	・屋根、排煙設備補修工事(R2)	—	・トイレ修繕工事(R3) ・空調設備改修工事(R4)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
産 業 形 成 等 促 進 施 設		—		
2000 (H12) 34年	・指定管理施設 ・経年劣化による損傷	—	・駐車場車留め・ポール改修工事(R7)	・施設利用状況調査(R5) ・トイレ改修設計(R5) ・トイレ改修工事(R6)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
M 山 活 性 化 支 援 施 設		—		
2016 (H28) 35年	・経年劣化による損傷	—	・防犯カメラ設置工事(R6)	・ロールスクリーン設置工事(R6)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●都市整備部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
小元 団地		—	—	—
2016 (H28) 45年	・1期工事(H28)、2期工事(H29)、3期工事(H30・R1)建替え完了	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
鶴川 団地				
1979 (S54) 30年	・経年劣化による損傷	—	—	・居住性向上改修工事(R4)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
嬉野 台 団地			—	
1987 (S62) 47年	・経年劣化による損傷	・屋根・外壁・居住性向上改修工事(1号棟R6・2号棟R7)		
	全体(北)	屋根・屋上	外壁	内装・設備
家原 (北) 団地				
1993 (H5) 47年	・経年劣化による損傷	・屋根・外壁改修工事(R1)		・居住性向上改修工事(1号棟一部・R6)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
家原 (南) 団地		—	—	
1995 (H7) 47年	・経年劣化による損傷	—	—	・居住性向上改修工事(6～7号棟一部R6・4～5号棟R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
下三 草 団地				
1999 (H11) 45年	・経年劣化による損傷	・屋根・外壁改修工事(1号棟R6・2号棟R7)		—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●都市整備部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
平安団地		—	—	—
1972 (S47) 45年	・経年劣化による損傷	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
岩の花団地				—
1974 (S49) 45年	・経年劣化による損傷 ・1号棟、4号棟解体(R3)	・屋根・外壁改修工事(R2)		・浴室改修工事(R2) ・居住性向上改修工事(R5)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
光明寺団地		—	—	—
1955 (S30) 30年	・経年劣化による損傷	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
春日団地		—	—	—
1956 (S31) 30年	・経年劣化による損傷 ・空き住宅解体工事(R1・R3・R6・R7)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
下滝野団地		—	—	—
1958 (S33) 30年	・経年劣化による損傷 ・9号棟解体(R3)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
河高団地				—
1989 (H1) 47年	・経年劣化による損傷	・集会所屋根・外壁改修工事(R1)		—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●都市整備部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
高岡団地		—		—
2008 (H20) 30年	・経年劣化による損傷	—	・外壁シーリング修繕工事(R5)	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
新町団地				—
2003 (H15) 30年	・経年劣化による損傷	・屋根・外壁改修工事(R5)		—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
北野団地				—
1997 (H9) 47年	・経年劣化による損傷	・屋根・外壁・居住性向上改修工事(1号棟R4・2～3号棟R5)		
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
森尾団地		—	—	—
1973 (S48) 45年	・経年劣化による損傷 ・1号棟解体(R3)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
敷団地		—	—	
1974 (S49) 45年	・経年劣化による損傷	・屋根・外壁改修工事(R2)		・浴室改修工事(R2) ・居住性向上改修工事(R5)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
森団地				—
1988 (S63) 30年	・経年劣化による損傷	・屋根・外壁改修工事(H30・R1)		・浴室改修工事(H30・R1) ・居住性向上改修工事(R5)

【施設の状況】

※( )内の赤字は予定

●病院事業部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
加東市民病院				
1976 (S51) 39年	・経年劣化による損傷	・経年劣化による一部漏水 ・屋上防水改修(R2・R3・R6・R7)	・鋼製枠の腐食が著しく、屋内側で枠材に滞水による腐食 ・西側階段壁面改修(R5)	・手術室空調改修(H30・R1・R2) ・高架水槽設備等改修、医局・病室等改修(R1) ・内科トイレ(R6) ・採尿室改修(R6・R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
ケアホームかとう				
1990 (H2) 39年	・経年劣化による損傷	・屋根改修(R3)	・外壁改修(R2)	・ボイラー更新、内桶改修(R1) ・廊下床改修、照明LED化、発電機更新(R4) ・トイレ改修(R6) ・高圧受電設備改修(R6)

【教育委員会所管施設の11年間の概算費用】

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
事業費	218.7	658.1	569.1	1,452.2	603.7	951.6	4,863.7	2,277.6	5,529.3	3,919.9	2,695.0	
財源	一般	128.4	367.8	130.7	210.3	188.0	222.5	605.4	325.0	436.7	329.6	233.7
	国県補助	14.5	33.1	7.3	7.8	1.3	183.4	1,300.8	132.3	784.9	801.7	420.7
	起債	75.8	257.2	431.1	1,234.1	414.4	545.7	2,957.5	1,736.5	3,844.3	2,417.0	2,023.3
	その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	463.4	371.6	17.3

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
事業費	294.2	292.0	293.1	280.6	283.3	292.4	289.8	332.1	346.0	379.2	427.3	
財源	一般	257.4	276.1	278.0	266.1	269.7	280.7	275.1	316.2	342.3	375.4	422.7
	国県補助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	36.8	15.9	15.1	14.5	13.6	10.3	14.7	15.9	3.7	3.8	4.6

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	23,738.9	3,510.0	27,248.9	
財源	一般	3,178.1	3,359.7	6,537.8
	国県補助	3,687.8	1.4	3,689.2
	起債	15,936.9	0.0	15,936.9
	その他	936.1	148.9	1,085.0

【参考】R8～17年の概算費用

R8～17合計	臨時	経常	合計	
事業費	12,414.2	4,433.9	16,848.1	
財源	一般	3,168.3	4,386.9	7,555.2
	国県補助	1,251.4	0.0	1,251.4
	起債	7,994.5	0.0	7,994.5
	その他	0.0	47.0	47.0

施設区分：2 学校施設

### 8 旧社小学校

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>縮小・転用</b>	社地域小中一貫校設置後、活用方法を決定するまで、市が必要な維持管理を行う。
-----	--------------	---------------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	避雷針 設置工事	トイレ 洋式化	校舎廊下 床改修等	防犯カメラ 更新等	普通教室等床 改修、特別支 援教室増設等	校舎防水部分改 修、耐力度調 査、アスベスト事前 調査等	アスベスト 本調査				自動火災報知 設備修繕工事
事業費	3.2	57.8	4.9	5.9	10.5	12.1	3.9	-	-	1.2	-
財 源	一般	0.3		4.9	5.9	10.5	12.1	3.9			1.2
	国県補助		18.2								
	起債	2.9	39.6								
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	7.8	9.0	9.9	9.5	10.2	10.9	10.6	12.6	11.2	13.2	7.2
財 源	一般	7.8	9.0	9.9	9.5	10.2	10.9	10.6	12.6	11.2	13.2
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1977(S52)	耐用年数	47年	満了年	2024(R6)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2025(令和7)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。</li> <li>・跡地活用方針に基づき、施設は処分(売却、譲渡又は取壊し)する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	99.5	112.1	211.6	
財 源	一般	38.8	112.1	150.9
	国県補助	18.2	0.0	18.2
	起債	42.5	0.0	42.5
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

### 9 旧福田小学校

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>縮小・転用</b>	社地域小中一貫校設置後、活用方法を決定するまで、市が必要な維持管理を行う。
-----	--------------	---------------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	体育館外壁改 修、プール水 槽蓋替え改修		体育館窓 改修	防犯カメラ更 新・ブロック塀 等補修工事等		校舎防水部分改 修、耐力度調 査、アスベスト事前 調査等	アスベスト本 調査、EV機 器改修	消防設備 更新			電気・給水切替 工事
事業費	23.0	-	3.0	6.0	-	5.5	4.1	1.0	-	-	0.7
財 源	一般	0.8		3.0	6.0		5.5	4.1	1.0		0.7
	国県補助	4.6									
	起債	17.6									
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	6.0	5.8	7.0	6.5	5.4	5.3	5.9	6.9	5.4	6.4	2.6
財 源	一般	6.0	5.8	7.0	6.5	5.4	5.9	6.9	5.4	6.4	2.6
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1979(S54)	耐用年数	47年	満了年	2026(R8)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2025(令和7)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。</li> <li>・2016(平成28)年度末で借地契約終了。(借地解消済)</li> <li>・跡地活用方針に基づき、施設は処分(売却、譲渡又は取壊し)する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	43.3	63.2	106.5	
財 源	一般	21.1	63.2	84.3
	国県補助	4.6	0.0	4.6
	起債	17.6	0.0	17.6
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

10 旧米田小学校

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>縮小・転用</b>	社地域小中一貫校設置後、活用方法を決定するまで、市が必要な維持管理を行う。
-----	--------------	---------------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	体育館外壁改修、避雷針設置工事等	プールサイド補修工事		防犯カメラ更新等		アスベスト事前調査・耐力度調査等	アスベスト本調査	遊具等修繕工事	会所ます設置工事		電気・給水切替工事
事業費	7.0	1.6	-	3.4	-	2.4	1.5	0.9	0.6	-	0.9
財源	一般	5.5	1.6		3.4		2.4	1.5	0.9	0.6	0.9
	国県補助										
	起債	1.5									
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	4.1	4.7	5.1	4.9	4.4	5.2	4.6	5.9	4.9	5.5	2.5
財源	一般	4.1	4.7	5.1	4.9	4.4	5.2	4.6	5.9	4.9	5.5
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1973(S48)	耐用年数	47年	満了年	2020(R2)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2025(令和7)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。					
・跡地活用方針に基づき、施設は処分(取壊し)し、土地は引き続き市が保有する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	18.3	51.8	70.1	
財源	一般	16.8	51.8	68.6
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	1.5	0.0	1.5
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

11 旧三草小学校

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>縮小・転用</b>	社地域小中一貫校設置後、活用方法を決定するまで、市が必要な維持管理を行う。
-----	--------------	---------------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	避雷針設置工事	トイレ洋式化	エアコン改修	防犯カメラ更新・ブロック塀撤去工事等	体育館窓改修工事	体育館防水改修、耐力度調査、アスベスト事前調査等	アスベスト本調査				電気切替工事
事業費	2.3	21.2	2.2	3.4	1.0	15.2	2.0	-	-	-	0.6
財源	一般	0.3	1.1	2.2	3.4	1.0	15.2	2.0			0.6
	国県補助		5.9								
	起債	2.0	14.2								
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	3.2	4.8	4.8	4.4	5.0	4.8	5.4	6.5	6.6	6.2	1.6
財源	一般	3.2	4.8	4.8	4.4	5.0	4.8	5.4	6.5	6.6	6.2
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1984(S59)	耐用年数	47年	満了年	2031(R13)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2025(令和7)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。					
・県の公共施設として利活用する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	47.9	53.3	101.2	
財源	一般	25.8	53.3	79.1
	国県補助	5.9	0.0	5.9
	起債	16.2	0.0	16.2
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

### 12 旧鴨川小学校

《担当部署：教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>縮小・転用</b>	社地域小中一貫校設置後、活用方法を決定するまで、市が必要な維持管理を行う。
-----	--------------	---------------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	校舎ホール天井改修、避雷針設置工事等			防犯カメラ更新・地盤陥没対策工事		アスベスト事前調査・耐力度調査等	アスベスト本調査、校舎屋根防水改修等	遊具等修繕工事			電気切替工事
事業費	16.8	-	-	2.4	-	2.2	7.0	0.2	-	-	0.6
財源	一般	0.3		2.4		2.2	7.0	0.2			0.6
	国県補助	4.4									
	起債	12.1									
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	3.3	3.9	4.1	4.7	3.5	3.9	3.9	4.7	4.4	4.6	1.6
財源	一般	3.3	3.9	4.1	4.7	3.5	3.9	3.9	4.7	4.4	4.6
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1986(S61)	耐用年数	47年	満了年	2033(R15)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・2025(令和7)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。						
・跡地活用方針に基づき、施設は処分(取壊し)し、土地は所有者に返還する。						

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	29.2	42.6	71.8	
財源	一般	12.7	42.6	55.3
	国県補助	4.4	0.0	4.4
	起債	12.1	0.0	12.1
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

### 13 滝野東小学校

《担当部署：教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	バリアフリー整備、避雷針設置工事	プール改修	体育館照明・外壁改修設計、防犯カメラ更新等	体育館照明・外壁改修工事、ブロック塀等補修工事等	校舎普通教室等床改修工事、エアコン更新工事等	校舎内部改修(一部)、アスベスト事前調査等	校舎内部改修工事、北校舎外壁改修工事(緑地)、遊具等改修工事等	アスベスト本調査、体育館照明修繕工事、運動場修繕工事、特別支援教室改修工事等	耐力度調査、避雷針設置工事等	駐車場修繕工事、遊具修繕工事	サッシ修繕工事
事業費	4.9	9.9	4.5	54.4	20.4	7.6	50.3	14.6	12.2	1.2	0.7
財源	一般	2.1	9.9	4.5	8.5	20.4	7.6	29.4	14.6	12.2	1.2
	国県補助				7.8		7.5				
	起債	2.8			38.1		13.4				
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	8.7	8.6	10.2	9.4	10.0	10.4	10.2	12.7	11.1	12.8	14.8
財源	一般	8.7	8.6	10.2	9.4	10.0	10.4	10.2	12.7	11.1	12.8
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1968(S43)	耐用年数	47年	満了年	2015(H27)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2028(令和10)年度開校を目指す滝野地域小中一貫校に統合。					
・閉校後は、処分(売却、譲渡又は取壊し)する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	180.7	118.9	299.6	
財源	一般	111.1	118.9	230.0
	国県補助	15.3	0.0	15.3
	起債	54.3	0.0	54.3
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

### 14 滝野南小学校

教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	バリアフリー整備、避雷針設置工事	トイレ洋式化	防犯カメラ更新等	ブロック塀等補修工事	エアコン改修工事等	アスベスト事前調査	校舎廊下床改修工事、遊具等修繕工事、EV修繕工事等	アスベスト本調査、廊下天井修繕工事、ペランダ修繕工事	耐力度調査、プールサイド修繕工事	特別支援教室改修工事、空調機修繕工事、EV修繕工事	体育館照明修繕工事	
事業費	10.2	30.7	6.7	1.2	3.9	0.6	13.6	5.3	7.3	4.9	1.1	
財源	一般	8.5		6.7	1.2	3.9	0.6	13.6	5.3	7.3	4.9	1.1
	国県補助		9.0									
	起債	1.7	21.7									
	その他											

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	
事業費	5.6	6.0	6.5	5.9	5.4	5.5	5.3	7.4	6.8	8.4	9.1	
財源	一般	5.6	6.0	6.5	5.9	5.4	5.5	5.3	7.4	6.8	8.4	9.1
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度	1978(S53)	耐用年数	47年	満了年	2025(R7)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2028(令和10)年度開校を目指す滝野地域小中一貫校に統合。					
・閉校後は、処分(売却、譲渡又は取壊し)する。					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		85.5	71.9	157.4
財源	一般	53.1	71.9	125.0
	国県補助	9.0	0.0	9.0
	起債	23.4	0.0	23.4
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

### 15 旧東条東小学校

教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課  
教育振興部 生涯学習課

方向性	<b>縮小・転用</b>	東条学園小中学校設置後、コミュニティ施設等に転用する。
-----	--------------	-----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	避雷針設置工事		駐車場舗装改修	ブロック塀等補修工事、耐力度調査、特別支援学級増設等	アスベスト本調査		閉校活用①(学校敷地借地境界復元測量等)	閉校活用②(閉校、一部取壊し、転用)			
事業費	1.6	-	1.3	9.8	2.7	-	10.4	454.4	-	-	-
財源	一般	0.2		1.3	9.8	2.7		9.3	50.5		
	国県補助						1.1				
	起債	1.4						403.9			
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理			
事業費	6.5	7.4	7.8	7.8	6.4	6.1	5.0	3.3	-	-	-
財源	一般	6.5	7.4	7.8	7.8	6.4	6.1	5.0	3.3		
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1985(S60)	耐用年数	47年	満了年	2032(R14)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・2021(令和3)年度に開校した東条学園小中学校に統合。						
・新学校施設使用開始は令和4年1月。						
・既存校舎の一部は地域のコミュニティ施設・アフタースクールとして転用する。						
・防災備蓄機能を付加する。						

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		480.2	50.3	530.5
財源	一般	73.8	50.3	124.1
	国県補助	1.1	0.0	1.1
	起債	405.3	0.0	405.3
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

16 旧東条西小学校

教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課  
総務財政部 管財課

方向性	<b>縮小・転用</b>	東条学園小中学校設置後、コミュニティ施設等に転用する。
-----	--------------	-----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	避雷針 設置工事			ブロック塀等補 修工事、耐力 度調査等	アスベスト 本調査等	体育館柱 補修工事	閉校活用① (閉校、学校敷地 借地境界復元測 量等)	閉校活用② (一部取壊し、 転用)	閉校活用③ (一部取壊し、 転用)		
事業費	3.3	-	-	5.4	2.8	1.1	12.6	4.1	288.7	-	-
財 源	一般	0.3		5.4	2.8	1.1	9.7	4.1	156.1		
	国県補助						2.9				
	起債	3.0							130.0		
	その他								2.6		

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理		
事業費	5.4	5.2	5.6	5.5	5.4	5.4	1.6	0.2	0.1	-	-
財 源	一般	5.4	5.2	5.6	5.5	5.4	1.6	0.2	0.1		
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1983(S58)	耐用年数	47年	満了年	2030(R12)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2021(令和3)年度に開校した東条学園小中学校に統合。</li> <li>・新学校施設使用開始は令和4年1月。</li> <li>・既存校舎は取り壊し、体育館は地域のコミュニティ施設(東条西ふれあい館)として転用する。</li> <li>・防災備蓄機能を付加する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	318.0	34.4	352.4	
財 源	一般	179.5	34.4	213.9
	国県補助	2.9	0.0	2.9
	起債	133.0	0.0	133.0
	その他	2.6	0.0	2.6

施設区分：2 学校施設

17 旧社中学校

教育委員会事務局  
教育振興部 教育総務課  
こども未来部 小中一貫教育推進室

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	柔剣道場・ 体育館天井 改修等	プレハブ倉 庫改築等	エアコン 改修等	体育館天井照明 改修、ブロック塀 等補修工事、耐 力度調査等	アスベスト本 調査、武道場 補強工事等	体育館柱補 修、校舎防水 改修(一部)	EV機器改 修、トイレ洋式 化工事等				社地域小 中一貫校 開校
事業費	38.3	7.4	5.3	12.3	11.9	5.2	45.8	-	-	-	-
財 源	一般	2.4	3.5	5.3	12.3	11.9	2.3				
	国県補助	5.5					14.5				
	起債	30.4	3.9				29.0				
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	小中一貫 校として 維持管理
事業費	10.9	14.1	12.8	12.7	14.7	10.7	12.2	14.6	14.2	5.4	-
財 源	一般	10.9	14.1	12.8	12.7	14.7	10.7	12.2	14.6	14.2	5.4
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1978(S53)	耐用年数	47年	満了年	2025(R7)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2025(令和7)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。</li> <li>・現施設の一部は、社会学園小学校、社会学園中学校の施設として活用する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	126.2	122.3	248.5	
財 源	一般	42.9	122.3	165.2
	国県補助	20.0	0.0	20.0
	起債	63.3	0.0	63.3
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

18 滝野中学校

教育委員会事務局

教育振興部 教育総務課

《担当部署： ことども未来部 小中一貫教育推進室》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			防犯カメラ更新等	ろ過器改修等・ブロック塀等補修工事	エアコン更新工事等	アスベスト事前調査、エアコン機器補修等	トイレ洋式化(繰越)、ユニバーサルトイレ改修工事	耐力度・アスベスト調査	避難救助袋更新		図書室北側外壁修繕工事
事業費	-	-	5.1	11.2	3.7	6.0	31.4	8.5	3.8	-	0.4
財源	一般		5.1	11.2	3.7	6.0	2.9	8.5	3.8		0.4
	国県補助						12.3				
	起債						16.2				
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	10.5	13.4	10.7	12.3	10.3	10.4	10.5	13.2	12.8	12.3	12.9
財源	一般	10.5	13.4	10.7	12.3	10.3	10.4	10.5	13.2	12.8	12.3
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1977(S52)	耐用年数	47年	満了年	2024(R6)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2028(令和10)年度開校を目指す滝野地域小中一貫校に統合。					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		70.1	129.3	199.4
財源	一般	41.6	129.3	170.9
	国県補助	12.3	0.0	12.3
	起債	16.2	0.0	16.2
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

19 旧東条中学校

教育委員会事務局

教育振興部 教育総務課

《担当部署： ことども未来部 小中一貫教育推進室》

方向性	<b>一部存続</b>	東条学園小中学校のグラウンド、駐車場として再整備する。
-----	-------------	-----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	プールろ過器改修等	体育館外壁改修設計	体育館外壁改修工事	高圧受電設備更新・屋根防水工事・CB撤去工事	法面改修工事等		体育館等取壊し	校舎等取壊し			
事業費	6.9	1.5	6.8	2.2	4.3	-	49.9	122.3	-	-	-
財源	一般	6.9	0.1	6.8	2.2	4.3	2.5				
	国県補助										
	起債		1.4				47.4	116.2			
	その他							6.1			

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理			
事業費	6.1	7.1	7.7	7.5	7.4	7.7	6.1	0.8	-	-	-
財源	一般	6.1	7.1	7.7	7.5	7.4	7.7	6.1	0.8		
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1964(S39)	耐用年数	47年	満了年	2011(H23)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2021(令和3)年度に開校した東条学園小中学校に統合。 ・新学校施設使用開始は令和4年1月。 ・当初、体育館：プールを残す計画であったが、計画の見直しにより、校舎等学校施設は解体し、跡地は駐車場と部活等利用のグラウンドとする。 ・当初、エレベーター棟は既存校舎棟の一部であり、事業完了から10年以上経過しているため国庫返納は生じないとの考え方があったが、県・国と協議の結果、エレベーター棟は既存校舎棟とは別棟と考えられるとの結論に至り、取壊し前に国庫返納が生じた。					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		193.9	50.4	244.3
財源	一般	22.8	50.4	73.2
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	165.0	0.0	165.0
	その他	6.1	0.0	6.1

施設区分：2 学校施設

－ 学校給食センター

教育委員会事務局  
 《担当部署： 教育振興部 教育総務課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		食器洗浄機更新	食缶洗浄機・厨芥処理機更新	低温真空冷却機更新、自動消火装置更新	雨漏り便所等改修、空調更新実施設計	ラウンドシエルプ食缶消毒保管機修繕	空調更新、下処理室床塗装更新、消火用受水槽更新、冷凍ユニット交換	建物老朽度調査		連続式焼物機・揚物機更新	
事業費	-	65.3	39.5	18.1	6.2	10.4	14.8	3.6	-	0.9	-
財源	一般		3.3	2.1	3.2	6.2	10.4	6.4	3.6		0.9
	国県補助							2.8			
	起債		62.0	37.4	14.9			5.6			
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	2.2	4.4	2.5	3.5	4.3	3.7	3.3	4.0	2.7	3.6	4.0
財源	一般	2.2	4.4	2.5	3.5	4.3	3.7	3.3	4.0	2.7	3.6
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1998(H10)	耐用年数	31年	満了年	2029(R11)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・学校給食の安全性を確保し、安定的に提供しながら、民間委託等、より効率的な事業運営に向けた検討を行う。 ・施設の老朽度調査結果を踏まえて移転等を検討する。						

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		158.8	38.2	197.0
財源	一般	36.1	38.2	74.3
	国県補助	2.8	0.0	2.8
	起債	119.9	0.0	119.9
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

20 やしろ国際学習塾

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>存続</b>	市の文化会館として、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	-------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	非常放送 設備改修	防犯カメラ設置、トイレ改修①、レストラン 空調設備改修、中会議 室エアハン工事	トイレ改修 ②、ロビー椅子 改修	トイレ改修③、エレ ベーター更新、音響 設備改修実施 設計	トイレ改修④、音響設 備更新、図書情報セ ンター施設改修施工 監理及び工事	空調設備 改修実施 設計	空調設備改修施 工監理・工事、外 壁改修工事実施 設計等	空調設備改修施工監 理(経路)、外壁改修 工事・施工監理、屋根防 水改修工事実施設計等	屋根防水改修工 事・施工監理、変 種設備ケーブル 更新工事実施設 計等	変種設備ケーブル 更新工事・施工監 理、非常用自家発電 設備工事実施設計	非常用自家発電設 備工事・施工監理
事業費	2.7	13.2	38.8	58.0	89.7	2.3	6.1	241.9	74.6	8.9	37.8
財 源	一般	2.7	6.0	4.3	4.9	4.5	2.3	2.2	25.7	18.7	2.4
	国県補助										
	起債		7.2	34.5	53.1	85.2		3.9	216.2	55.9	6.5
	その他										28.3
											9.5

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理 (期間満了)
事業費	66.7	49.4	48.9	49.7	50.1	50.3	57.9	58.1	58.0	59.5	59.1
財 源	一般	53.9	49.4	48.9	49.7	50.1	49.6	57.9	58.1	58.0	59.5
	国県補助						0.7				
	起債										
	その他	12.8									

設置年度	1991(H3)	耐用年数	41年	満了年	2032(R14)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2016(平成28)年度からの指定管理要項を見直し、利用料金制を採用した。					
・図書・情報センター閉館後、多目的室に転用した。					
・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		574.0	607.7	1,181.7
財 源	一般	73.7	594.2	667.9
	国県補助	0.0	0.7	0.7
	起債	490.8	0.0	490.8
	その他	9.5	12.8	22.3

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

21 地域交流センター(旧滝野文化会館)

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>転用</b>	2021(令和3)年度から生涯学習施設(地域交流センター)として、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	--

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	エレベーター更 新実施設計、内 壁タイル修繕工 事	エレベーター更 新工事、舞台 絞リ織帳修繕		調光設備更新実施 設計、中央監視設 備・FOU発停制御 改修工事	指定管理除外検 討、調光設備更 新施工監理及び 工事	指定管理除外検 討、条例改正等手続、看板 及び事務所改修工 事	生涯学習施設に 転用、埋蔵文化 財移転費用	空調機器改修 工事実施 設計	外壁・屋上防水・内 装・LED照明化改修 工事実施設計、空調 機器改修工事等	外壁・屋上防水・内 装・LED照明化改修 工事実施設計、空調 機器改修工事及び監 理	
事業費	1.7	28.0	-	6.8	15.5	1.8	1.5	4.2	177.3	113.6	-
財 源	一般	1.3	2.1		6.8	0.8	1.5	4.2	54.4	30.0	
	国県補助								116.4	55.3	
	起債	0.4	25.9			14.7			6.5	28.3	
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理 経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	6.2	12.5	13.0	12.2	12.3	21.5	15.8	18.8	15.0	12.4	18.0
財 源	一般	2.6	12.5	13.0	12.2	12.3	21.3	13.9	16.7	13.8	11.1
	国県補助						0.2				
	起債										
	その他	3.6						1.9	2.1	1.2	1.3
											2.2

設置年度	1984(S59)	耐用年数	41年	満了年	2025(R7)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2016(平成28)年度からの指定管理要項を見直し、利用料金制を採用した。					
・2021(令和3)年度から生涯学習施設に転用するための計画検討を行った。					
・2021(令和3)年度から地域交流センターとして、市直営で適正かつ計画的に維持管理、修繕を行うとともに、埋蔵文化財係の事務所を滝野公民館から地域交流センター内に移設した。					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費		350.4	157.7	508.1
財 源	一般	102.9	145.2	248.1
	国県補助	171.7	0.2	171.9
	起債	75.8	0.0	75.8
	その他	0.0	12.3	12.3

22 東条文化会館

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>継続</b>	指定管理者制度により5年間の運営を継続する。
-----	-----------	------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	土地鑑定 業務	敷地取得	評価・検証、 吊物修繕工 事	評価・検証、高圧ケ ブル改修、外壁タイル 調査、外壁タイル等 修繕工事実施設計、 照明落下防止	評価・検証、外壁タ イル改修・トイレ等改 修施工監理及び工 事、清車修繕	評価・ 検証	評価・検証、冷 温水器ポンプ 取替工事	評価・検証、 高木剪定等 作業			
事業費	0.4	294.4	4.3	4.5	56.8	-	1.0	0.4	-	-	-
財 源	一般	0.4	294.4	4.3	4.5	56.8		1.0	0.4		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	29.0	19.5	15.7	16.0	18.4	17.7	18.8	18.9	18.0	21.2	22.2
財 源	一般	25.7	19.5	15.7	16.0	18.4	17.7	18.8	18.9	18.0	21.2
	国県補助										
	起債										
	その他	3.3									

設置年度	1990(H2)	耐用年数	41年	満了年	2031(R13)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者制度により2028(令和10)年度まで運営を継続し、その間に評価・検証を行い、その後の運営方針を決定する。</li> <li>2016(平成28)年度に敷地取得。(借地解消済)</li> <li>躯体などに大規模な修繕が必要となった場合は、その時点で使用停止する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	361.8	215.4	577.2	
財 源	一般	361.8	212.1	573.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	3.3	3.3

23 加古川流域滝野歴史民俗資料館

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>存続</b>	埋蔵文化財資料を含めた資料を保管する。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	耐震診断			外壁改修		工事概要 見積業務				自動ドア 改修	
事業費	1.3	-	-	3.2	-	0.5	-	-	-	0.3	-
財 源	一般	1.3		3.2		0.5				0.3	
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	1.4	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0	1.5	0.7	0.9	1.0	0.8
財 源	一般	1.3	0.9	1.0	1.0	1.3	1.0	1.5	0.7	0.9	1.0
	国県補助										
	起債										
	その他	0.1	0.1	0.1	0.1						

設置年度	1980(S55)	耐用年数	50年	満了年	2030(R12)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震診断の結果、大規模修繕の必要はなく、指摘部分のみの修繕を実施した。</li> <li>埋蔵文化財資料の展示・収蔵も併せた施設として、展示物の集約を図る。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)に基づき、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	5.3	11.8	17.1	
財 源	一般	5.3	11.4	16.7
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.4	0.4

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

## 24 明治館

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	存続		文化財施設として、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目						工事概要 見積業務			雨漏り修繕、消火 器更新、土地調 査委託料		アスベスト含有 建材調査等
事業費	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.3	-	11.1
財 源	一般					0.2			0.3		11.1
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	2.0	1.6	1.6	1.5	1.2	1.7	1.1	1.4	1.0	1.3	1.7
財 源	一般	1.6	1.2	1.3	1.2	1.0	1.5	0.9	1.2	0.8	1.1
	国県補助						0.1				
	起債										
	その他	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
設置年度	1993(H5)	耐用年数	24年	満了年	2017(H29)	11年間合計					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							臨時	経常	合計		
・施設個別計画(長寿命化計画)に基づき、適正かつ計画的に維持管理、 修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。							事業費	11.6	16.1	27.7	
財 源	一般	11.6	13.3	24.9							
	国県補助	0.0	0.1	0.1							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	2.7	2.7							

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

## 25 三草藩武家屋敷旧尾崎家

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	存続		歴史的文化遺産として、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目						工事概要 見積業務		表門等改 修工事			アスベスト含有建 材調査、自動火 災報知設備更新 工事
事業費	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-	1.1
財 源	一般					0.4		0.6			0.8
	国県補助										0.3
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	1.2	1.2	1.4	1.3	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
財 源	一般	1.2	1.2	1.4	1.3	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
	国県補助										
	起債										
	その他										
設置年度	1993(H5)	耐用年数	24年	満了年	2017(H29)	11年間合計					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							臨時	経常	合計		
・施設個別計画(長寿命化計画)に基づき、適正かつ計画的に維持管理、 修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。							事業費	2.1	13.0	15.1	
財 源	一般	1.8	13.0	14.8							
	国県補助	0.3	0.0	0.3							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	0.0	0.0							

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

### 30 社公民館

《担当部署：教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	バリアフリー工事実施設計、備品購入	バリアフリー工事	防犯カメラ設置			工事概要見積業務		無線LAN配線工事	消火器更新、備品購入	アスベスト含有建材調査	空調設備更新工事
事業費	7.5	26.5	0.9	-	-	0.2	-	0.8	0.9	1.0	1.1
財源	一般	7.5	1.4	0.9		0.2		0.8	0.9	0.7	1.1
	国県補助									0.3	
	起債		25.1								
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	4.0	5.2	5.0	5.0	4.6	5.2	4.2	5.7	5.1	6.4	6.5
財源	一般	3.3	4.4	4.2	4.2	3.8	4.2	3.5	4.7	4.1	5.3
	国県補助						0.3				
	起債										
	その他	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0	1.1

設置年度	1983(S58)	耐用年数	50年	満了年	2033(R15)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリアフリー工事として、エレベーターの設置とトイレの洋式化を行った。</li> <li>・施設個別計画(長寿命化計画)に基づき、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	38.9	56.9	95.8	
財源	一般	13.5	47.2	60.7
	国県補助	0.3	0.3	0.6
	起債	25.1	0.0	25.1
	その他	0.0	9.4	9.4

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

### 31 滝野公民館

《担当部署：教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	防犯カメラ設置			白線修理、屋上防水補修工事		工事概要見積業務	空調修繕、渡り廊下雨漏り修繕工事	外壁改修・屋上防水改修工事実施設計、アスベスト含有建材調査、2階・階段床材改修	外壁改修・屋上防水改修工事及び施工監理、空調機器更新工事等実施設計	内部改修工事、LED照明化工事・施工監理、空調機器更新工事等	
事業費	0.8	-	-	0.7	-	0.2	1.5	3.4	39.8	60.5	-
財源	一般	0.8		0.7		0.2	1.5	3.4	1.6	41.8	
	国県補助										18.7
	起債										
	その他								38.2		

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	6.8	6.3	7.1	5.9	11.7	4.5	4.3	5.8	7.0	6.1	7.8
財源	一般	5.8	5.2	6.0	5.0	10.9	3.9	3.7	4.9	6.1	5.4
	国県補助										
	起債										
	その他	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.9	0.9	0.7

設置年度	2006(H18)	耐用年数	50年	満了年	2056(R38)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設個別計画(長寿命化計画)に基づき、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	106.9	73.3	180.2	
財源	一般	50.0	63.9	113.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	18.7	0.0	18.7
	その他	38.2	9.4	47.6

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

**32 東条公民館**

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>取壊し</b>	とどろき荘に公民館機能を集約するため取り壊す。
-----	------------	-------------------------

(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			移転費	取壊し	取壊し (繰越分)			東条公民館 駐車場整備等			
事業費	-	-	2.0	31.7	43.5	-	-	0.8	-	-	-
財 源	一般		2.0	1.6	2.2			0.8			
	国県補助										
	起債				30.1	41.3					
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	4.3	4.8	4.7	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
財 源	一般	4.0	4.5	4.4		0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2
	国県補助										
	起債										
	その他	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3

設置年度	1974(S49)	耐用年数	50年	満了年	2024(R6)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・とどろき荘改修実施設計・改修工事(全体)は、とどろき荘で計上。</li> <li>・2017(平成29)年度末、とどろき荘へ移転し、2019(令和1)年度に取り壊した。</li> <li>・移転後の維持管理費は、公民館分のみ計上した。</li> <li>・改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	78.0	78.0	17.3	95.3
財 源	一般	6.6	14.6	21.2
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	71.4	0.0	71.4
	その他	0.0	2.7	2.7

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

**33 社コミュニティセンター**

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>譲渡</b>	民間又は地域に譲渡する。
-----	-----------	--------------

(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	事業者・地区・活動団体協議	条例改正並びに譲渡手続き完了	譲渡								
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理									
事業費	0.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	0.7	0.8								
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1986(S61)	耐用年数	50年	満了年	2036(R18)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2017(平成29)年5月1日に民間会社に譲渡した。					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	0.0	0.0	1.5	1.5
財 源	一般	0.0	1.5	1.5
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

34 さんあいセンター

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			誘導灯更新、エアコン修理工事			工事概要見積業務	和室窓枠修繕工事	アスベスト含有建材調査、耐力度調査			
事業費	-	-	1.8	-	-	0.2	0.6	1.8	-	-	-
財源	一般		1.8			0.2	0.6	1.8			
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	0.9	1.6	0.7	0.4	0.6	1.0	0.4	0.9	0.8	0.6	0.8
財源	一般	0.9	1.6	0.7	0.4	0.6	1.0	0.4	0.9	0.8	0.7
	国県補助										
	起債										
	その他									0.1	0.1

設置年度	1987(S62)	耐用年数	50年	満了年	2037(R19)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・滝野中学校格技場及びサークル活動拠点として適正管理に努める。</li> <li>・滝野地域小中一貫校の整備事業と調整しつつ、施設の方向性を決定する。</li> <li>・滝野地域小中一貫校の整備事業方針及び耐力度調査の結果により、施設個別計画(長寿命化計画)に基づき、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>・改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	4.4	8.7	13.1	
財源	一般	4.4	8.5	12.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.2	0.2

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

35 旧コミュニティセンター東条会館

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>取壊し</b>	旧東条東小学校に移転したため取り壊す。
-----	------------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目							アスベスト含有建材調査	解体撤去・アスベスト含有建材除去実施設計	取壊し、解体撤去・アスベスト含有建材除去工事、施工整理、旧東小学校校舎へ移転		
事業費	-	-	-	-	-	-	0.5	2.0	53.1	-	-
財源	一般						0.5	2.0	27.5		
	国県補助								25.6		
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理		
事業費	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	0.9	0.2	-	-
財源	一般	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.2		
	国県補助						0.1				
	起債										
	その他										

設置年度	1984(S59)	耐用年数	50年	満了年	2034(R16)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校校舎を転用し、コミュニティセンターとして、利活用を図ることとしているが、校舎等の耐力度調査において、長期にわたり安全を確保するためには、多額の工事費が必要との結果になったことを踏まえ、廃止も含め施設の利活用について再検討を行った。</li> <li>・2022(令和4)年度に旧東条東小学校校舎へ移転し、2023(令和5)年度に施設を廃止・取り壊した。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	55.6	8.7	64.3	
財源	一般	30.0	8.6	38.6
	国県補助	0.0	0.1	0.1
	起債	25.6	0.0	25.6
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

**36 東条健康の森**

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>取壊し</b>	鴨川の郷キャンプ場へ集約し、取り壊す。
-----	------------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		廃止		取壊し	取壊し (繰越分)						
事業費		-	-	6.1	8.7	-	-	-	-	-	-
財 源	一般			0.4	0.5						
	国県補助										
	起債			5.7	8.2						
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理										
事業費	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	1.4									
	国県補助										
	起債										
	その他	0.1									

設置年度	1987(S62)	耐用年数	31年	満了年	2018(H30)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>山小屋、調理棟を取り壊した。</li> <li>取壊しは、東条公民館の取壊しと同時期に施工した。</li> <li>借地(調整池)は、2015(平成27)年度に返還。(借地解消済)</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	14.8	1.5	16.3	
財 源	一般	0.9	1.4	2.3
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	13.9	0.0	13.9
	その他	0.0	0.1	0.1

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

**- 埋蔵文化財収蔵庫(旧福田幼稚園)**

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>転用</b>	2020(令和2)年度から当分の間、埋蔵文化財収蔵庫として使用する。
-----	-----------	------------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目						収蔵庫に 転用					
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目							経常的維持管理 (こども教育 課から所属替)	経常的維持管理 (こども教育 課から所属替)	経常的維持管理 (こども教育 課から所属替)	経常的維持管理 (こども教育 課から所属替)	経常的維持管理 (こども教育 課から所属替)
事業費	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
財 源	一般						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1992(H4)	耐用年数	31年	満了年	2023(R5)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>2020(令和2)年度から当分の間、旧滝野庁舎で保管していた埋蔵文化財収蔵品を保管する収蔵庫として使用する。</li> <li>こども教育課(学校施設)から所属替えをし、設置年度及び耐用年数は、旧福田幼稚園の数値を引き継ぐ。</li> <li>旧福田小学校及びその周辺の一體的な活用を目指す。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.0	0.5	0.5	
財 源	一般	0.0	0.5	0.5
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

一 コミュニティセンター東条会館(旧東条東小学校)

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>存続</b>	東条学園小中学校設置後、2023(令和5)年度からコミュニティ施設として運用開始。
-----	-----------	---

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目									コメン東 条グラウン ド改修工事	非常用発電 機設備工事 (繰越)	
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	14.3	-
財 源	一般								0.6		
	国県補助										
	起債										
	その他									14.3	

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目									経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.2	6.0
財 源	一般								4.6	6.2	6.0
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1986(S61)	耐用年数	47年	満了年	2033(R15)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・2023(令和5)年度から旧東条東小学校校舎(東条学園小中学校前期課程校舎)に旧コミュニティセンター東条会館の機能を移設した。						
・2024(令和6)年度から東条アフタースクールの機能を移設する。						
・防災備蓄機能を付加する。						

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	14.9	16.8	31.7	
財 源	一般	0.6	16.8	17.4
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	14.3	0.0	14.3

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

一 東条西ふれあい館(旧東条西小学校)

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>存続</b>	東条学園小中学校設置後、2022(令和4)年度から運用開始
-----	-----------	-------------------------------

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.5	0.8	0.7
財 源	一般							0.7	0.5	0.8	0.7
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1971(S46)	耐用年数	47年	満了年	2018(H30)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・旧東条西小学校校舎は取り壊し、体育館は2022(令和4)年度から地域のコミュニティ施設(東条西ふれあい館)として転用する。					
・防災備蓄機能を付加する。					
・一般の施設利用がないため、令和6年度の改修工事を見送り、施設利用状況を令和7年度から2年かけて調査し、施設のあり方を再検討する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.0	2.7	2.7	
財 源	一般	0.0	2.7	2.7
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 37 社第一体育館

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					屋根防水 修繕工事	大型空調機器 整備工事、実 施設計等	長寿命化 調査	屋内運動場中央 ネット改修工事等			
事業費	-	-	-	-	1.2	28.0	2.3	0.6	-	-	-
財 源	一般				1.2	3.5	2.3	0.6			
	国県補助					8.2					
	起債					16.3					
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	2.1	2.0	1.9	2.1	1.8	1.8	2.1	3.0	4.6	4.4	4.4
財 源	一般	1.7	1.6	1.6	1.8	1.5	1.5	2.5	4.6	4.4	4.4
	国県補助										
	起債										
	その他	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5		

設置年度	1987(S62)	耐用年数	47年	満了年	2034(R16)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>体育館の利用促進及び災害時の避難所における市民の体調維持、身体的負担軽減のため大型空調機器を整備した。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	32.1	30.2	62.3	
財 源	一般	7.6	27.1	34.7
	国県補助	8.2	0.0	8.2
	起債	16.3	0.0	16.3
	その他	0.0	3.1	3.1

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 38 社武道館

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		天井耐震 改修実施 設計	天井耐震改 修工事、防犯 カメラ設置		畳入替 更新	大型空調機器 整備工事、実 施設計等	長寿命化調 査、屋根塗 装修繕工事 等				
事業費	-	1.5	26.5	-	2.8	24.7	3.8	-	-	-	-
財 源	一般		1.5		3.1	2.8	2.1	3.8			
	国県補助				7.3		11.9				
	起債				16.1		10.7				
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	2.1	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.4	1.7	2.8	2.8	2.8
財 源	一般	1.9	1.7	1.6	1.4	1.2	1.0	1.1	1.5	2.8	2.8
	国県補助										
	起債										
	その他	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2		

設置年度	1988(S63)	耐用年数	47年	満了年	2035(R17)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震診断結果に基づき天井吊り物材補強及び撤去した。</li> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>体育館の利用促進及び災害時の避難所における市民の体調維持、身体的負担軽減のため大型空調機器を整備した。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	59.3	21.5	80.8	
財 源	一般	13.3	19.8	33.1
	国県補助	19.2	0.0	19.2
	起債	26.8	0.0	26.8
	その他	0.0	1.7	1.7

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 39 滝野体育センター

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目						大型空調機器整備工事、実施設計等	長寿命化調査				バスケットゴール補修
事業費	-	-	-	-	-	31.0	2.6	-	-	-	0.6
財源	一般					1.3	2.6				0.6
	国県補助					11.9					
	起債					17.8					
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	2.1	1.9	2.1	1.6	1.6	1.1	1.4	2.1	4.1	4.0	4.0
財源	一般	1.1	0.9	1.2	0.7	0.8	0.6	0.7	1.3	4.1	4.0
	国県補助										
	起債										
	その他	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.5	0.7	0.8		

設置年度	1990(H2)	耐用年数	47年	満了年	2037(R19)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>体育館の利用促進及び災害時の避難所における市民の体調維持、身体的負担軽減のため大型空調機器を整備した。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	34.2	26.0	60.2	
財源	一般	4.5	19.4	23.9
	国県補助	11.9	0.0	11.9
	起債	17.8	0.0	17.8
	その他	0.0	6.6	6.6

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 40 滝野総合公園体育館(スカイピア)

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	天井耐震改修実施設計	天井耐震改修工事		エレベーター是正工事	内外壁劣化調査	大型空調機器整備工事、実施設計、施設修繕等	内外壁改修実施設計、長寿命化調査、電話機交換工事等	内外壁改修工事・施工監理(繰越分)	テニスコート人工芝張替工事、屋外放送設備修繕	アリーナ床改修工事	長寿命化設計業務・壁面ガード改修・トレーニングルーム空調更新工事
事業費	4.1	44.4	-	0.7	0.5	39.0	5.5	22.9	2.6	1.0	4.3
財源	一般	4.1		0.7	0.5	2.1	5.5	4.1	2.6	1.0	4.3
	国県補助					13.3		6.3			
	起債		44.4			23.6		12.5			
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	13.7	13.8	13.9	12.6	13.4	13.2	11.7	13.9	24.2	23.3	23.3
財源	一般	8.4	8.8	8.8	7.8	8.7	10.9	8.8	10.4	23.3	23.3
	国県補助										
	起債										
	その他	5.3	5.0	5.1	4.8	4.7	2.3	2.9	3.5		

設置年度	2004(H16)	耐用年数	47年	満了年	2051(R33)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>体育館の利用促進及び災害時の避難所における市民の体調維持、身体的負担軽減のため大型空調機器を整備した。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)に基づき、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	125.0	177.0	302.0	
財源	一般	24.9	143.4	168.3
	国県補助	19.6	0.0	19.6
	起債	80.5	0.0	80.5
	その他	0.0	33.6	33.6

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 41 東条第一体育館

教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		現地測量、敷地取得					長寿命化(耐震診断含む)調査、アスベスト含有建材調査	耐震改修・老朽化改修・空調設備整備・アスベスト含有建材除去実施設計	耐震改修・老朽化改修・空調設備整備・アスベスト含有建材除去施工監理及び工事		フロアシート巻取機
事業費	-	15.0	-	-	-	-	7.8	15.1	201.4	-	0.4
財源	一般		15.0				7.8	15.1			0.4
	国県補助								15.4		
	起債								171.9		
	その他								14.1		

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	2.7	2.2	1.8	2.1	2.1	1.8	1.7	2.4	-	4.0	4.0
財源	一般	2.1	1.7	1.4	1.6	1.7	1.3	1.7		4.0	4.0
	国県補助										
	起債										
	その他	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7		

設置年度	1978(S53)	耐用年数	47年	満了年	2025(R7)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>東条第二体育館と集約化する。</li> <li>2016(平成28)年度に敷地取得。(借地解消済)</li> <li>閉校後の活用方針が決定したことにより耐震改修等の修繕を行い、適正かつ計画的に維持管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	239.7	24.8	264.5	
財源	一般	38.3	20.5	58.8
	国県補助	15.4	0.0	15.4
	起債	171.9	0.0	171.9
	その他	14.1	4.3	18.4

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 42 東条第二体育館

教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課

方向性	<b>取壊し</b>	小学校閉校後の利活用施設の決定を踏まえ、廃止・取り壊す。
-----	------------	------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目							アスベスト含有建材調査、アスベスト含有建材除去及び解体撤去実施設計	アスベスト含有建材除去・解体撤去施工監理及び工事、廃止取壊し			
事業費	-	-	-	-	-	-	2.0	42.8	-	-	-
財源	一般						2.0	42.8			
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理			
事業費	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	-	-	-
財源	一般	1.2	1.0	1.2	0.8	0.8	1.1	0.9	1.1		
	国県補助										
	起債										
	その他	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2		

設置年度	1986(S61)	耐用年数	47年	満了年	2033(R15)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
東条第一体育館への集約化に伴い、令和4年度に用途廃止し、体育館解体済み。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	44.8	10.5	55.3	
財源	一般	44.8	8.1	52.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	2.4	2.4

43 東条東体育館

方向性	<b>取壊し</b>		旧東条庁舎新館取壊し時に取り壊す。								
(事業費単位：百万円)											
<b>臨時的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				事前調査	取壊し						
事業費	-	-	-	0.3	24.8	-	-	-	-	-	-
財源	一般			0.3							
	国県補助										
	起債				24.8						
	その他										
<b>経常的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										
設置年度	1981(S56)	耐用年数	47年	満了年	2028(R10)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							11年間合計				
・2012(平成24)年に用途廃止済み。 ・2019(令和1)年度に旧東条庁舎とともに取り壊し、ドクターヘリ離着陸場等として整備した。							事業費	25.1	0.0	25.1	
財源							一般	0.3	0.0	0.3	
							国県補助	0.0	0.0	0.0	
							起債	24.8	0.0	24.8	
							その他	0.0	0.0	0.0	

44 社第一グラウンド

方向性	<b>転用</b>		廃止し他用途へ転用する。								
(事業費単位：百万円)											
<b>臨時的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			照明設備更新								廃止・転用見送り
事業費	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般		1.4								
	国県補助										
	起債										
	その他										
<b>経常的項目</b>	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	1.3	1.0	1.4	1.9	1.3	1.1	1.2	1.6	2.8	2.7	2.7
財源	一般	1.0	0.8	1.2	1.7	1.1	0.9	0.9	1.3	2.8	2.7
	国県補助										
	起債										
	その他	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3		
設置年度	1980(S55)	耐用年数	-	満了年	-						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							11年間合計				
・令和7年度開校予定の社地域小中一貫校開校までに、学校施設・跡地利用の有効活用を前提として廃止し、多用途へ転用する。 ・跡地利用等の検討結果において、存続利用となった場合は、施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。 ・旧福田小学校及びその周辺の一體的な活用を目指す。							事業費	1.4	19.0	20.4	
財源							一般	1.4	17.1	18.5	
							国県補助	0.0	0.0	0.0	
							起債	0.0	0.0	0.0	
							その他	0.0	1.9	1.9	

### 45 社第二グラウンド

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				照明設備更新		グラウンド 整地修繕		長寿命化 調査			テニス コート修繕
事業費	-	-	-	9.3	-	1.2	-	1.2	-	-	0.8
財 源	一般			0.5		1.2		1.2			0.8
	国県補助										
	起債			8.8							
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	指定管理、 経常的維持 管理	指定管理、 経常的維持 管理	指定管理、 経常的維持 管理
事業費	4.2	4.9	6.0	7.2	6.2	5.9	6.8	7.9	8.3	9.4	8.2
財 源	一般	3.2	3.9	5.1	6.4	5.5	5.0	5.9	7.0	8.3	9.4
	国県補助										
	起債										
	その他	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9		

設置年度	1980(S55)	耐用年数	-	満了年	-	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>						

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	12.5	75.0	87.5	
財 源	一般	3.7	67.9	71.6
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	8.8	0.0	8.8
	その他	0.0	7.1	7.1

### 46 社第三グラウンド

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			フェンス・管 棟修繕 工事	用具倉庫・ 防球ネット 等改修		駐車場 舗装工事		長寿命化 調査			
事業費	-	-	0.7	0.8	-	14.0	-	1.1	-	-	-
財 源	一般		0.7	0.8		14.0		1.1			
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	2.0	1.5	1.6	1.8	1.4	1.6	1.3	2.0	3.4	3.3	3.3
財 源	一般	1.7	1.3	1.3	1.6	1.2	1.5	1.2	1.9	3.4	3.3
	国県補助										
	起債										
	その他	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1		

設置年度	1984(S59)	耐用年数	-	満了年	-
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>サッカー場については、人工芝化等、より良い利活用に向けた検討を行う。</li> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	16.6	23.2	39.8	
財 源	一般	16.6	21.7	38.3
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	1.5	1.5

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 47 グリーンヒル・スタジアム

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課》

方向性	存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	本部棟補修工事			グラウンド土入替	スコアボード修繕工事			長寿命化調査等			
事業費	0.9	-	-	0.9	1.7	-	-	2.4	-	-	-
財源	一般	0.9		0.9	1.7			2.4			
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	1.9	1.9	2.0	2.5	2.2	2.3	1.9	2.2	3.5	3.4	3.4
財源	一般	1.8	1.8	1.9	2.4	2.1	2.2	1.8	2.0	3.4	3.4
	国県補助										
	起債										
	その他	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		
設置年度	1992(H4)	耐用年数	-	満了年	-						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		5.9	27.2	33.1							
財源	一般	5.9	26.3	32.2							
	国県補助	0.0	0.0	0.0							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	0.9	0.9							

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 48 滝野総合公園多目的グラウンド

《担当部署： 教育委員会事務局  
教育振興部 生涯学習課》

方向性	存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)											
臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				照明機器改修				長寿命化調査等		グラウンド投光器改修	
事業費	-	-	-	4.7	-	-	-	1.8	-	1.3	-
財源	一般			4.7				1.8		1.3	
	国県補助										
	起債										
	その他										
経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	6.9	7.9	8.1	6.9	7.9	7.6	7.0	8.0	13.7	13.3	13.3
財源	一般	3.9	5.5	5.7	4.8	5.8	5.8	4.5	5.4	13.3	13.3
	国県補助										
	起債										
	その他	3.0	2.4	2.4	2.1	2.1	1.8	2.5	2.6		
設置年度	2000(H12)	耐用年数	-	満了年	-						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等											
<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修更新にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>											
11年間合計		臨時	経常	合計							
事業費		7.8	100.6	108.4							
財源	一般	7.8	81.7	89.5							
	国県補助	0.0	0.0	0.0							
	起債	0.0	0.0	0.0							
	その他	0.0	18.9	18.9							

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 49 東条グラウンド

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>縮小・存続</b>	借地の解消及びテニスコートを廃止する。
-----	--------------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	借地解消協議	借地解消協議		テニスコート廃止、ミニグラウンド建物撤去	復元測量・農地復旧工事	借地解消協議・登記関係資料作成	借地解消協議・用地取得・登記関係資料作成	長寿命化調査		管理棟屋根改修	
事業費	-	-	-	24.1	9.9	0.2	153.6	1.2	-	1.0	-
財源	一般			24.1	9.9	0.2	153.6	1.2		1.0	
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	5.8	4.7	1.6	2.6	2.6	2.6
財源	一般	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	5.6	4.6	1.5	2.6	2.6
	国県補助										
	起債										
	その他	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1		

設置年度	1978(S53)	耐用年数	-	満了年	-
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地取得交渉を進め、借地が解消した。</li> <li>グラウンド本体は存続とし、テニスコートは廃止した。</li> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	190.0	57.3	247.3	
財源	一般	190.0	56.5	246.5
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.8	0.8

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

### 50 東条野球場

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	<b>存続</b>	照明設備を廃止し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		給水施設改修		照明設備撤去				長寿命化調査等			
事業費	-	0.3	-	2.7	-	-	-	2.0	-	-	-
財源	一般			2.7				2.0			
	国県補助		0.3								
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	2.6	1.9	2.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.9	1.4	1.4	1.4
財源	一般	2.0	1.6	1.7	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	1.4	1.4
	国県補助										
	起債										
	その他	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4		

設置年度	1993(H5)	耐用年数	-	満了年	-
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>開発行為により事業者が設置後、旧東条町へ移管した施設。</li> <li>2016(平成28)年4月から夜間照明利用を終了し、健康の森野外活動施設と同時期に撤去した。</li> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	5.0	14.7	19.7	
財源	一般	5.0	11.8	16.8
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	2.9	2.9

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

51 東条健康の森スポーツ広場

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	存続	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	----	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								長寿命化調査			
事業費	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-
財源	一般							1.0			
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	0.4	0.9	1.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.3	1.3	1.3
財源	一般	0.2	0.8	1.3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	1.3	1.3
	国県補助										
	起債										
	その他	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		

設置年度	1993(H5)	耐用年数	-	満了年	-
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>開発行為により事業者が設置後、旧東条町へ移管した施設。</li> <li>利用促進のため、施設へのアクセス道路の整備などの検討を行う。</li> <li>廃止した健康の森野外活動施設と共有設備(電気、水道、トイレ、道路)が存在する。</li> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修及び更新等に当たっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	1.0	9.9	10.9	
財源	一般	1.0	9.1	10.1
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.8	0.8

施設区分：3-2 生涯学習施設(社会体育施設)

新 夕日ヶ丘公園パークゴルフ場

教育委員会事務局  
《担当部署：教育振興部 生涯学習課》

方向性	存続	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	----	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	指定管理	指定管理	指定管理
事業費	1.3	1.5	1.3	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	2.2	2.1	2.1
財源	一般	0.3	0.3	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	2.2	2.1
	国県補助										
	起債										
	その他	1.0	1.2	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6		

設置年度	2014(H26)	耐用年数	-	満了年	-
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>従前は夕日ヶ丘公園の公園施設として、施設利用料は無料として運用していたが、2014(平成26)年度から体育施設の位置付けに変更し有料施設とした。</li> <li>令和5年度より指定管理者による施設運営及び管理を行う。</li> <li>施設個別計画(長寿命化計画)を策定し、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。必要に応じて適宜計画の見直しを行う。</li> <li>改修更新にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.0	17.3	17.3	
財源	一般	0.0	11.2	11.2
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	6.1	6.1

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

26 中央図書館

《担当部署： 教育委員会事務局 教育振興部 中央図書館》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	屋根塗装 工事	空調機修繕 工事、ソ ファー張替 修繕	ソファー 張替修繕	児童コーナーカー ペット張替、空調設備 更新実施設計、空調 設備更新	空調設備更 新、外壁調 査	外壁改修工事、高圧 変電設備更新、エレ ベーター更新 LED化 実施設計、トイレ改修 工事実施計画、網戸 設置工事	エレベーター更新工 事、照明LED化工事、 トイレ改修工事、防犯 カメラ増設工事	空調設備フロア法定 点検、内装改修工事 実施設計、防犯カメ ラ増設工事、書庫構 造検討及び対策工事 実施設計	内装改修工事・監理、吊 り下げ取付、電動カーテン 工事、絶縁ケーブル取 付、自動ドア設置、事務室 扉替え、無線LAN設備 実施設計	2階書庫床改修工 事・監理、雨漏り修 繕、カーテンレール修 繕、防犯カメラ増設	空調設備フロ ア法定点検	
事業費	6.8	2.2	0.7	3.9	25.1	21.9	69.9	2.7	25.7	32.0	0.1	
財 源	一般	6.8	2.2	0.7	0.5	2.8	11.1	7.2	2.7	25.7	32.0	0.1
	国県補助						0.2					
	起債				3.4	22.3	10.6	62.7				
	その他											

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	
事業費	6.2	5.5	6.4	5.4	5.1	5.4	5.1	6.0	4.8	5.6	6.5	
財 源	一般	6.2	5.5	6.4	5.4	5.1	5.4	5.1	6.0	4.8	5.6	6.5
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度	1993(H5)	耐用年数	50年	満了年	2043(R25)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>図書館は、中学校区に一つ図書館の体制を確保する。</li> <li>屋根塗装工事及び外壁調査は、改修後おおむね15年以内で行い、状況を確認する。</li> <li>改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	191.0	62.0	253.0	
財 源	一般	91.8	62.0	153.8
	国県補助	0.2	0.0	0.2
	起債	99.0	0.0	99.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

27 旧図書・情報センター(やしろ国際学習塾内)

《担当部署： 教育委員会事務局 教育振興部 中央図書館》

方向性	<b>転用</b>	リハーサル等室へ転用する。
-----	-----------	---------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					書庫棚の 撤去、閉館						
事業費	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-
財 源	一般				1.1						
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理						
事業費	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	0.1	0.1	0.1							
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1991(H3)	耐用年数	41年	満了年	2032(R14)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>図書館は、中学校区に一つ図書館の体制を確保する。</li> <li>2019(令和1)年8月から蔵書を滝野サブセンターに仮置きした。</li> <li>閉館後、やしろ国際学習塾の多目的室へ転用した。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	1.1	0.3	1.4	
財 源	一般	1.1	0.3	1.4
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

28 滝野図書館

《担当部署：教育委員会事務局  
教育振興部 中央図書館》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	防犯カメラ設置、外壁調査等	非常放送設備更新、給水ポンプ更新	空調設備更新実施設計、無線LAN整備、給水ポンプ修理	空調設備改修工事、会議場修繕工事、高圧ケーブル修繕	外壁修繕工事、エレベーター改修、屋上防水工事①	照明LED化、網戸設置工事、特定建築物定期委託調査	非常用発電機更新・防犯カメラ増設工事、空調フロン点検、内装トイレ改修工事実施設計等	内装・トイレ改修工事、防火シャッター改修工事	屋上防水工事②、屋上塗装工事、特定建築物定期調査、自動ドア修繕、無線LAN環境用ライセンス更新	空調フロン法定点検、屋上防水他改修工事③	無線LAN更新、自動ドア修繕①
事業費	1.3	1.0	8.1	109.9	41.5	34.2	9.8	80.3	16.3	17.0	4.9
財源	一般	1.3	1.0	0.8	5.2	3.1	3.6	4.0	58.9	16.3	17.0
	国県補助						0.5				
	起債			7.3	104.7	38.4	30.1	5.8	21.4		
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	6.5	7.0	8.2	6.2	5.2	9.9	10.0	10.2	10.2	11.5	16.8
財源	一般	6.5	7.0	8.2	6.2	5.2	9.9	10.0	10.2	10.2	11.5
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1995(H7)	耐用年数	50年	満了年	2045(R27)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>図書館は、中学校区に一つ図書館の体制を確保する。</li> <li>屋上防水工事及び外壁調査は、改修後おおむね10年で行い、必要に応じて改修工事を行う。</li> <li>改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。</li> </ul>					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	324.3	101.7	426.0	
財源	一般	116.1	101.7	217.8
	国県補助	0.5	0.0	0.5
	起債	207.7	0.0	207.7
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

29 東条図書館(東条文化会館内)

《担当部署：教育委員会事務局  
教育振興部 中央図書館》

方向性	<b>継続</b>	東条文化会館の運営状況に合わせる。
-----	-----------	-------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			空調設備更新				防犯カメラ設置、ソファ張替修繕		椅子張替修繕、カーテンウォール外部他改修工事		
事業費	-	-	16.8	-	-	-	0.7	-	0.9	1.0	-
財源	一般		0.1				0.7		0.9	1.0	
	国県補助										
	起債			16.7							
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	0.2	6.4	7.3	6.2	4.7	4.0	4.4	4.9	4.7	5.5	5.9
財源	一般	0.2	6.4	7.3	6.2	4.7	4.0	4.4	4.7	5.5	5.9
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1990(H2)	耐用年数	41年	満了年	2031(R13)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>東条文化会館の運営に合わせる。</li> <li>図書館は、中学校区に一つ図書館の体制を確保する。</li> <li>2016(平成28)年度に用地取得。(借地解消済)</li> </ul>					

	11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	19.4	54.2	73.6	
財源	一般	2.7	54.2	56.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	16.7	0.0	16.7
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

新 社学園小学校・社学園中学校

教育委員会事務局  
 《担当部署： こと未来部 小中一貫教育推進室  
 教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>新設</b>	現社中学校敷地内及びその周辺に小中一貫校を整備する。
-----	-----------	----------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					測量・鑑定、 基本構想	基本設計、 用地取得	実施設計、 造成工事、 解体工事	建設工事	建設工事	建設工事、既存 校舎改修(長寿 命化)工事	開校、記 念式典
事業費	-	-	-	-	9.5	197.1	217.9	890.2	4,030.1	2,673.7	1.9
財 源	一般				9.5	74.4	14.2	23.5	55.4	185.1	1.9
	国県補助							126.0	648.3	534.4	
	起債					122.7	203.7	695.1	3,058.8	1,733.9	
	その他							45.6	267.6	220.3	

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目										経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6	70.9
財 源	一般									24.6	70.9
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2025(R7)	耐用年数		満了年	-
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・旧社中学校周辺地を取得。</li> <li>・建物の規模は、21,167.40㎡。</li> <li>・2025(令和7)年度に開校した。</li> <li>・避難所機能を付加した。</li> <li>・校名は社学園小学校・社学園中学校(愛称は社学園)。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	8,020.4	95.5	8,115.9	
財 源	一般	364.0	95.5	459.5
	国県補助	1,308.7	0.0	1,308.7
	起債	5,814.2	0.0	5,814.2
	その他	533.5	0.0	533.5

施設区分：2 学校施設

新 滝野地域小中一貫校

教育委員会事務局  
 《担当部署： こと未来部 小中一貫教育推進室  
 教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>新設</b>	現滝野中学校周辺に小中一貫校を整備する。
-----	-----------	----------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目								測量・鑑 定、基本構 想	基本設計、 用地取得・ 移転補償	実施設計、用地 取得、移転補 償、先行造成工 事	先行造成 工事、建設 工事
事業費	-	-	-	-	-	-	-	17.6	493.7	451.8	2,569.3
財 源	一般									3.2	4.2
	国県補助										420.4
	起債								395.6	406.3	1,947.1
	その他							17.6	94.9	41.3	

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2028(R10)予定	耐用年数		満了年	-
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・現滝野中学校周辺地を取得。</li> <li>・建物の規模は、活用する現滝野中学校施設を含め約18,100㎡と想定。</li> <li>・2025(令和7)年度から2027(令和9)年度まで建設工事を実施。</li> <li>・滝野地域2小学校1中学校を集約し、2028(令和10)年度に開校予定。</li> <li>・避難所機能を付加する。</li> <li>・設計・工事を進める中で、必要な引越費用について別途計上する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	3,532.4	0.0	3,532.4	
財 源	一般	209.2	0.0	209.2
	国県補助	420.4	0.0	420.4
	起債	2,749.0	0.0	2,749.0
	その他	153.8	0.0	153.8

施設区分：2 学校施設

**新 東条学園小中学校**

教育委員会事務局

《担当部署： こと未来部 小中一貫教育推進室  
教育振興部 教育総務課》

方向性	<b>新設</b>	東条文化会館周辺に、小中一貫校を整備する。
-----	-----------	-----------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		測量・鑑定、基本構想	基本、用地取得・移転補償	実施設計、法令申請、用地取得・移転補償等	解体・造成工事	建設工事	開校建設工事	駐車場等整備工事	テニスコート整備工事	テニスコート整備工事(緑地)、空調設備整備工事、排水ポンプ設置等	ロールカーテン設置工事
事業費	-	20.4	288.2	201.9	101.8	481.3	4,107.2	313.9	23.5	90.9	0.9
財源	一般		20.4	53.9	15.7	6.8	30.0	277.7	28.2	1.5	2.6
	国県補助						137.4	1,259.7			31.3
	起債			234.3	186.2	95.0	313.9	2,569.8	271.2		23.8
	その他							14.5	22.0		33.2

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目							経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	-	-	-	-	-	-	4.5	23.1	21.3	24.3	30.5
財源	一般						4.5	23.1	21.3	24.3	30.5
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2021(R3)	耐用年数	47年	満了年	2068(R50)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>東条文化会館周辺地を取得。</li> <li>建物の規模は、13,761.45㎡。</li> <li>2021(令和3)年度に開校した。</li> <li>避難所機能を付加した。</li> <li>校名は東条学園小中学校(愛称は東条学園)</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	5,630.0	103.7	5,733.7	
財源	一般	437.7	103.7	541.4
	国県補助	1,428.4	0.0	1,428.4
	起債	3,694.2	0.0	3,694.2
	その他	69.7	0.0	69.7

施設区分：2 学校施設

### 6 旧社幼稚園

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>取壊し</b>	2019(令和1)年度から2024(令和6)年度まで、社アフタースクールとして利用後、取り壊す。
-----	------------	--

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		幼稚園型認定こども園へ移行			廃止・社アフタースクールへ用途変更	取壊しの延期		トイレ改修工事	アスベスト調査等		廃止
事業費	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.4	-	-
財源	一般							0.8	1.4		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理(社アフタースクール)	経常的維持管理(社アフタースクール)	経常的維持管理(社アフタースクール)	経常的維持管理(社アフタースクール)	経常的維持管理(社アフタースクール)	経常的維持管理(社アフタースクール)	経常的維持管理(社アフタースクール)
事業費	1.3	1.8	1.4	1.2	0.7	1.4	1.1	1.5	1.3	1.4	0.5
財源	一般	1.3	1.8	1.4	1.0	0.5	1.3	1.0	1.4	1.2	0.5
	国県補助										
	起債				0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	その他										

設置年度	1985(S60)	耐用年数	31年	満了年	2016(H28)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2016(平成28)年4月に現施設で幼稚園型認定こども園に移行済み。定員は3歳児20人、4歳児、5歳児を各30人。					
・2019(令和1)年度から設置した幼保連携型認定こども園「加東みらいこども園」に移行し、社地域小中一貫校開校までの間、社アフタースクールとして園舎を利用する。					
・2029(令和11)年度に処分(売却、譲渡又は取壊し)する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	2.2	13.6	15.8	
財源	一般	2.2	12.7	14.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.9	0.9

施設区分：2 学校施設

### 7 旧福田幼稚園

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>譲渡</b>	廃止し、民間福祉事業者等へ譲渡するまで当面は、埋蔵文化財収蔵庫として使用する。
-----	-----------	---

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	トイレ洋式化			コンクリートブロック構造物撤去等施設修繕		収蔵庫に転用					
事業費	0.9	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-
財源	一般	0.9		0.2							
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	生涯学習課へ所属替え	生涯学習課へ所属替え	生涯学習課へ所属替え	生涯学習課へ所属替え	生涯学習課へ所属替え
事業費	0.9	1.2	1.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
財源	一般	0.9	1.2	1.1	0.8	0.1					
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1992(H4)	耐用年数	31年	満了年	2023(R5)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・集団教育の観点から、園児数が1クラス10人を下回る状況が2年続いたため、2018(平成30)年度入学の園児から募集を停止。					
・2020(令和2)年度から当面は、旧滝野庁舎で保管していた埋蔵文化財収蔵品を保管する収蔵庫として使用する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	1.1	4.2	5.3	
財源	一般	1.1	4.2	5.3
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

### 53 旧社こども園

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>用途廃止</b>	新設する認定こども園に統合後、用途廃止し、発達サポートセンター及び駐車場に転用する。
-----	-------------	--

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		幼保連携型認定こども園へ移行	空調修繕工事		用途廃止、転用に伴う実施設計、工事監理、改修工事等						
事業費	-	-	0.8	-	98.9	-	-	-	-	-	-
財源	一般		0.8		13.1						
	国県補助				1.3						
	起債				84.5						
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	発達サポートセンターへ移行	発達サポートセンターへ移行	発達サポートセンターへ移行	発達サポートセンターへ移行	発達サポートセンターへ移行	発達サポートセンターへ移行
事業費	6.4	5.5	5.9	5.6	0.4	-	-	-	-	-	-
財源	一般	6.4	5.5	5.9	5.6	0.4					
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1999(H11)	耐用年数	31年	満了年	2030(R12)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2016(平成28)年4月に幼保連携型認定こども園に移行済み。</li> <li>・2019(令和1)年度から設置した幼保連携型認定こども園「加東みらいこども園」に統合し、用途廃止後、発達サポートセンター及び駐車場に転用した。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	99.7	23.8	123.5	
財源	一般	13.9	23.8	37.7
	国県補助	1.3	0.0	1.3
	起債	84.5	0.0	84.5
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

### 54 旧米田こども園

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>用途廃止</b>	社地域小中一貫校開校後は用途廃止し、米田地区と活用方法を協議する。
-----	-------------	-----------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		幼保連携型認定こども園へ移行	雨漏り修繕、築山修繕、ウサギ小屋建替等	コンクリートブロック構造物撤去、雨樋補修等施設修繕					アスベスト調査等		用途廃止
事業費	-	-	1.7	1.9	-	-	-	-	0.8	-	-
財源	一般		1.7	1.9					0.8		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	
事業費	3.6	2.3	1.8	2.1	2.4	2.8	3.0	2.3	3.0	2.8	-
財源	一般	3.6	2.3	1.8	2.1	2.4	2.8	3.0	2.3	3.0	2.8
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1996(H8)	耐用年数	31年	満了年	2027(R9)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2016(平成28)年4月に幼保連携型認定こども園に移行済み。</li> <li>・社地域小中一貫校開校時に、新設した幼保連携型認定こども園「加東みらいこども園」に統合。</li> <li>・社地域小中一貫校開校後は用途廃止し、米田地区と活用方法を協議した。</li> <li>・跡地活用方針に基づき、施設は処分(売却、譲渡又は取壊し)する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	4.4	26.1	30.5	
財源	一般	4.4	26.1	30.5
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

55 旧三草こども園

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課 》

方向性	<b>用途廃止</b>	土地及び建物を社会福祉法人に譲渡。公の施設としての用途を廃止する。
-----	-------------	-----------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		幼保連携型 認定こども園 へ移行		屋根塗装・既 存プール撤去 工事等、用途 廃止	譲渡・移 管						
事業費	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般			7.1							
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理							
事業費	2.7	2.2	2.7	3.0	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	2.7	2.2	2.7	3.0						
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2003(H15)	耐用年数	31年	満了年	2034(R16)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2016(平成28)年4月に幼保連携型認定こども園に移行済み。 ・2018(平成30)年度、土地及び建物を社会福祉法人に譲渡。公の施設としての用途を廃止した。 ・2019(令和1)年度から、社会福祉法人が保育所型認定こども園として運営。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	7.1	10.6	17.7	
財 源	一般	7.1	10.6	17.7
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

56 旧鴨川保育園

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課 》

方向性	<b>用途廃止</b>	社地域小中一貫校開校後は用途廃止し、鴨川地区と活用方法を協議する。
-----	-------------	-----------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				園庭整備、コン クリートブロック 構造物撤去等施設 修繕					アスベスト 調査等		用途廃止
事業費	-	-	-	1.5	-	-	-	-	0.7	-	-
財 源	一般			1.5					0.7		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	
事業費	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	1.1	0.7	0.8	0.5	-
財 源	一般	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	1.1	0.7	0.8	0.5
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1986(S61)	耐用年数	31年	満了年	2017(H29)	借地
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						
・社地域小中一貫校開校時に、新設した幼保連携型認定こども園「加東みらいこども園」に統合。 ・社地域小中一貫校開校後は用途廃止し、鴨川地区と活用方法を協議した。 ・跡地活用方針に基づき、施設は処分(取壊し)し、土地は所有者に返還する。						

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	2.2	6.5	8.7	
財 源	一般	2.2	6.5	8.7
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

**新 加東みらいこども園**

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>新設</b>	既存の園を統合し、新たな用地に幼保連携型認定こども園を新設する。
-----	-----------	----------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目		実施設計	実施設計 建設工事	建設工事	車止め設 置工事	人工芝敷 設工事				幼児棟ト イレ改修 工事等	
事業費	-	12.4	90.1	830.7	1.0	3.0			-	-	6.5
財 源	一般		0.6	5.3	41.6	1.0	3.0				
	国県補助										
	起債		11.8	84.8	789.1						
	その他										6.5

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目				経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費				0.8	9.9	13.2	12.9	14.7	19.4	16.1	19.4
財 源	一般			0.8	9.9	13.2	12.9	14.7	19.4	16.1	19.4
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2019(R1)	耐用年数	31年	満了年	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな用地(県から譲渡を受けた土地)に幼保連携型認定こども園を設置し、2019(令和1)年度開園した。</li> <li>・建物の規模は、建築面積が2,928.1㎡、延床面積が2,414.59㎡。</li> <li>・施設名称を「加東市立加東みらいこども園」とする。</li> <li>・2025(令和7)年4月に米田こども園、鴨川保育園を統合した。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	943.7	106.4	1,050.1	
財 源	一般	51.5	106.4	157.9
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	885.7	0.0	885.7
	その他	6.5	0.0	6.5

施設区分：4 保健福祉施設

**57 社児童館「やしろこどものいえ」**

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	管理棟テラス改修等	壁塗装	防犯カメラ設置	外壁補修等 施設修繕	あそぼう棟屋 外梁の取替 修繕	つくろう棟 疵改修工 事等	建物・遊具 点検、遊具 設置工事等	トイレ改修実 施設計工事 等			
事業費	1.5	3.4	0.4	0.5	0.6	1.9	11.3	5.6	-	-	-
財 源	一般	1.5	3.4	0.4	0.5	0.6	1.9	11.3	5.6		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	3.5	3.1	4.0	3.5	3.9	4.4	4.0	5.4	5.5	6.1	7.7
財 源	一般	3.5	3.0	3.9	3.4	3.8	4.3	4.0	5.4	5.5	6.1
	国県補助										
	起債										
	その他		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				

設置年度	1999(H11)	耐用年数	22年	満了年	2021(R3)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の老朽度調査の結果により、施設の改修計画の変更及び大規模改修の可否を検討するため、別途改修費用が発生することがある。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	25.2	51.1	76.3	
財 源	一般	25.2	50.6	75.8
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.5	0.5

施設区分：4 保健福祉施設

58 滝野児童館(きらら)

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			エレベーター 修繕工事	LED・防犯 カメラ設置			建物・遊具 点検、遊具 設置工事等	屋上防水工 事実施設計 等	屋上防水工 事、大規模 改修実施設 計等	大規模改 修工事単 価入替	大規模改 修工事等 (繰越)
事業費		-	4.4	4.3	-	-	4.5	2.0	20.4	0.1	55.7
財 源	一般		4.4	4.3			4.5	2.0	6.6	0.1	
	国県補助								4.8		
	起債										47.9
	その他								9.0		7.8

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	1.4	1.7	1.8	1.6	1.7	2.2	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7
財 源	一般	1.4	1.7	1.8	1.6	1.7	2.2	1.9	2.0	1.7	1.7
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2003(H15)	耐用年数	31年	満了年	2034(R16)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザイン化及び脱炭素化の推進を図る。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	91.4	19.2	110.6	
財 源	一般	21.9	19.2	41.1
	国県補助	4.8	0.0	4.8
	起債	47.9	0.0	47.9
	その他	16.8	0.0	16.8

施設区分：4 保健福祉施設

－ 旧やしろなかよしくらぶ

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>用途廃止</b>	社地域のアフタースクールが一か所に統合した後、用途を廃止する
-----	-------------	--------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	設備改修		防犯カメラ 設置						アスペスト 調査等		用途廃止
事業費	4.5	-	0.7	-	-	-	-	-	0.4	-	-
財 源	一般	4.5	0.7						0.4		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.3	1.1	1.0	1.1	0.1
財 源	一般	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.3	1.1	1.1	0.1
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2002(H14)	耐用年数	31年	満了年	2033(R15)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2015(平成27)年度から開所時間を延長。 ・2025(令和7)年度の社地域小中一貫校開校に合わせ社地域アフタースクールを一か所に統合し、統合後は用途を廃止した。 ・2029(令和11)年度に処分(売却、譲渡又は取壊し)する。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	5.6	9.6	15.2	
財 源	一般	5.6	9.6	15.2
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

－ 旧みくさなかよしくらぶ

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課 》

方向性	<b>用途廃止・譲渡</b>	三草こども園を運営する社会福祉法人に譲渡し、公の施設としての用途を廃止する。
-----	----------------	--

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			防犯カメラ 設置	便座取替 等施設修 繕	用途廃止・ 譲渡・移管						
事業費	-	-	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般		0.4	0.1							
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理						
事業費	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	0.8	0.4	0.2	0.2						
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2000(H12)	耐用年数	31年	満了年	2031(R13)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2015(平成27)年度から開所時間を延長。</li> <li>・2019(令和1)年8月から三草小学校に移転した。</li> <li>・施設については、2019(平成31)年4月1日に三草こども園を運営する社会福祉法人に譲渡、移転後に引き渡した。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.5	1.8	2.3	
財 源	一般	0.5	1.8	2.3
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

－ たきっ子館

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課 》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			防犯カメラ 設置		照明LED 化、空調機 器保守				アスベスト 調査等		
事業費	-	-	0.7	-	1.3	-	-	-	0.6	-	-
財 源	一般		0.7		1.3				0.6		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	1.1
財 源	一般	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	1.1
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2004(H16)	耐用年数	22年	満了年	2026(R8)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2015(平成27)年度から開所時間を延長。</li> <li>・2028(令和10)年度の滝野地域小中一貫校開校に合わせ滝野地域のアフタースクールを一か所に統合し、統合後は用途を廃止する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	2.6	8.2	10.8	
財 源	一般	2.6	8.2	10.8
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

－ みなみっ子館

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>存続</b>	適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。
-----	-----------	---------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目					照明LED 化、空調機 器保守				アスベスト 調査等		
事業費	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.1	-	-
財 源	一般				0.4				0.1		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
財 源	一般	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2004(H16)	耐用年数	22年	満了年	2026(R8)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2015(平成27)年度から開所時間を延長。</li> <li>・2028(令和10)年度の滝野地域小中一貫校開校に合わせ滝野地域のアフタースクールを一か所に統合し、統合後は用途を廃止する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.5	2.5	3.0	
財 源	一般	0.5	2.5	3.0
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

－ 旧東条げんきクラブ

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 こども教育課》

方向性	<b>用途廃止</b>	コミュニティセンター東条会館(旧東条東小学校校舎)へ移転し、用途を廃止する。
-----	-------------	--

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目			防犯カメラ 設置							用途廃止	
事業費	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般		0.4								
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理		管財課へ所 属替え
事業費	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.0	0.6	0.4	-	-
財 源	一般	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8	0.4	0.4	
	国県補助										
	起債										
	その他	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	

設置年度	2012(H24)	耐用年数	31年	満了年	2043(R25)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2015(平成27)年度から開所時間を延長。</li> <li>・2021(令和3)年度から東条学園小中学校開校に伴い、「東条東げんきクラブ」と「東条西げんきクラブ」が統合し、「東条げんきクラブ」へ名称を変更した。</li> <li>・2024(令和6)年度からコミュニティセンター東条会館(旧東条東小学校校舎)の2階に移転し、移転後は用途を廃止した。</li> <li>・2026(令和8)年度に処分(売却又は譲渡)する。</li> </ul>					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	0.4	4.8	5.2	
財 源	一般	0.4	3.2	3.6
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	1.6	1.6

新 病児病後児保育施設かとおこ

《担当部署： ことども未来部 ことども教育課  
病院事業部事務局 総務課》

方向性	<b>新設</b>	市民病院敷地内に院内保育所の機能を併せた保育施設を新設し、適正な維持管理を行う。
-----	-----------	--

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	建設工事										
事業費	66.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般	66.8									
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	0.2	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	1.4	1.3	1.5
財 源	一般	0.2	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	1.4	1.3	1.5
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2015(H27)	耐用年数	35年	満了年	2050(R32)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・病児保育施設を市民病院敷地内に2015(平成27)年12月開設。 ・市民病院の院内保育所を併設した施設。 ・延床面積250.75㎡					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	66.8	8.4	75.2	
財 源	一般	66.8	8.4	75.2
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

新 やしろなかよしくらぶ

《担当部署： ことども未来部 ことども教育課》

方向性	<b>新設</b>	社地域のアフタースクールを統合し、新たな用地に新設する。
-----	-----------	------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目									基本設計・実施設計等	新設工事等	
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1	431.2	-
財 源	一般								1.1	0.9	
	国県補助									180.4	
	起債									194.2	
	その他								13.0	55.7	

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目										経常的維持管理	経常的維持管理
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	3.5
財 源	一般									0.1	3.5
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2025(R7)	耐用年数	31年	満了年	2056(R38)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・社地域のアフタースクールを一か所に統合し、新たな用地に社地域アフタースクールを新設、2025(令和7)年度に供用開始した。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	445.3	3.6	448.9	
財 源	一般	2.0	3.6	5.6
	国県補助	180.4	0.0	180.4
	起債	194.2	0.0	194.2
	その他	68.7	0.0	68.7

**新 滝野地域アフタースクール**

方向性	<b>新設</b>	滝野地域のアフタースクールを統合し、新たな用地に新設する。
-----	-----------	-------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目									基本設計・ 地質調査 等	実施設計 等	
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	5.6	-
財 源	一般								0.2		
	国県補助										
	起債									5.3	
	その他								2.0	0.3	

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目											
事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財 源	一般										
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	2026(R8)予定	耐用年数		満了年	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・滝野地域のアフタースクールを一か所に統合し、新たな用地に滝野地域アフタースクールを新設、2028(令和10)年度に供用開始する。					

11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	7.8	0.0	7.8
財 源	一般	0.2	0.2
	国県補助	0.0	0.0
	起債	5.3	0.0
	その他	2.3	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

**新 発達サポートセンター(はぴあ)(旧社こども園)**

《担当部署： 教育委員会事務局  
こども未来部 発達サポートセンター》

方向性	<b>転用</b>	旧社こども園の一部を改修し、発達サポートセンターとして利用する。
-----	-----------	----------------------------------

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目							庇設置工事、 実施設計・工 事監理委託	実施設計	屋根・外壁の 防水改修工 事・工事監理 委託		
事業費						-	6.3	1.6	35.2	-	-
財 源	一般						6.3	1.6	35.2		
	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R1年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)
取組項目						経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
事業費						1.8	1.4	1.5	1.4	1.6	2.0
財 源	一般					1.8	1.4	1.5	1.4	1.6	2.0
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1999(H11)	耐用年数	31年	満了年	2030(R12)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2020(令和2)年度から、旧社こども園の一部を利用している。 ・設置年度及び耐用年数等は、旧社こども園の数値を引き継いだ。					

11年間合計	臨時	経常	合計	
事業費	43.1	9.7	52.8	
財 源	一般	43.1	9.7	52.8
	国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧社小学校教室棟				
1977 (S52) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐力度調査 (R2)</li> <li>アスベスト本調査 (R3)</li> <li>用地測量、鑑定評価、実施設計 (R9)</li> <li>土壌汚染 (R10)</li> <li>解体撤去工事、工事監理 (R10・R11)</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>校舎防水部分改修 (R2)</li> </ul>	—
管理・旧社小学校				
1983 (S58) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐力度調査 (R2)</li> <li>アスベスト本調査 (R3)</li> <li>用地測量、鑑定評価、実施設計 (R9)</li> <li>土壌汚染 (R10)</li> <li>解体撤去工事、工事監理 (R10・R11)</li> </ul>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>教室等床改修 (R1)</li> <li>自動火災報知設備修繕(R6)</li> </ul>
特別社教室棟				
1996 (H8) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐力度調査 (R2)</li> <li>アスベスト本調査 (R3)</li> <li>用地測量、鑑定評価、実施設計 (R9)</li> <li>土壌汚染 (R10)</li> <li>解体撤去工事、工事監理 (R10・R11)</li> </ul>	—	—	—
旧社小学校体育館				
1967 (S42) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐力度調査 (R2)</li> <li>アスベスト本調査 (R3)</li> <li>用地測量、鑑定評価、実施設計 (R9)</li> <li>土壌汚染 (R10)</li> <li>解体撤去工事、工事監理 (R10・R11)</li> </ul>	—	—	—
管旧福田教室棟				
1980 (S55) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐力度調査 (R2)</li> <li>アスベスト本調査 (R3)</li> <li>用地測量、実施設計 (R8)</li> <li>水路付替、解体工事、工事監理 (R9)</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>校舎防水部分改修 (R2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EV機器改修 (R3)</li> <li>消防設備更新 (R4)</li> <li>電気・給水切替工事(R7)</li> </ul>
特別福田教室棟				
1995 (H7) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐力度調査 (R2)</li> <li>アスベスト本調査 (R3)</li> <li>用地測量、実施設計 (R8)</li> <li>水路付替、解体工事、工事監理 (R9)</li> </ul>	—	—	—

【施設の状況】

※( )内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧福田小学校体育館				
1976 (S51) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐力度調査 (R2)</li> <li>・アスベスト本調査 (R3)</li> <li>・用地測量、実施設計 (R8)</li> <li>・水路付替、解体工事、工事監理 (R9)</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館外壁改修 (H27)</li> <li>・体育館窓改修 (H29)</li> </ul>	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
管旧米田教室棟				
1974 (S49) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐力度調査 (R2)</li> <li>・アスベスト本調査 (R3)</li> <li>・土壌汚染、実施設計 (R10)</li> <li>・解体工事、工事監理 (R11)</li> </ul>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気・給水切替工事(R7)</li> </ul>
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧米田小学校体育館				
1975 (S50) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐力度調査 (R2)</li> <li>・アスベスト本調査 (R3)</li> <li>・土壌汚染、実施設計 (R10)</li> <li>・解体工事、工事監理 (R11)</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館外壁改修 (H27)</li> </ul>	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
管旧三華教室棟				
1985 (S60) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐力度調査 (R2)</li> <li>・アスベスト本調査 (R3)</li> <li>・県入譲渡 (R9)</li> </ul>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレ洋式化 (H28)</li> <li>・電気切替工事(R7)</li> </ul>
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧三華小学校				
1994 (H6) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐力度調査 (R2)</li> <li>・アスベスト本調査 (R3)</li> <li>・県入譲渡 (R9)</li> </ul>	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧三華小学校体育館				
1978 (S53) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐力度調査 (R2)</li> <li>・アスベスト本調査 (R3)</li> <li>・県入譲渡 (R9)</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館窓改修工事(R1)</li> <li>・体育館防水改修 (R2)</li> </ul>	—

【施設の状況】

※( )内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 鶴川 小学 教室 棟				
1987 (S62) 47年	・耐力度調査 (R2) ・アスベスト本調査 (R3) ・実施設計 (R9) ・土壌汚染、解体工事、工事監理 (R10)	・校舎屋根防水改修 (R3)	—	・電気切替工事 (R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 鶴川 小学 校 体育 館				
1979 (S54) 47年	・耐力度調査 (R2) ・アスベスト本調査 (R3) ・実施設計 (R9) ・土壌汚染、解体工事、工事監理 (R10)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝 野 東 小学 校 教室 棟				
1969、 1975 (S44、 50) 47年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	—	・北校舎外壁改修工事 (R3)	・校舎普通教室等床改修工事 (R1) ・校舎内部改修工事 (R2・R3) ・電気、給水切替工事 (R10)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
管 理 ・ 東 小 学 校 教室 棟				
1982、 1983 (S57、 58) 47年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	—	—	・校舎普通教室等床改修工事 (R1) ・校舎内部改修工事 (R2・R3) ・サッシ修繕工事 (R7) ・電気、給水切替工事 (R10)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝 野 東 小学 校 教室 棟				
1993 (H5) 47年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	—	—	・校舎内部改修工事 (R2) ・電気、給水切替工事 (R10)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝 野 東 小学 校 教室 棟				
2003 (H15) 47年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	—	—	・校舎普通教室等床改修工事 (R1) ・校舎内部改修工事 (R2・R3) ・特別支援教室改修工事 (R4) ・電気、給水切替工事 (R10)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝野東小学校 体育館		—		
1981 (S56) 31年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	・避雷針設置工事 (R5)	・体育館外壁改修工事 (H30)	・体育館照明修繕工事 (H29・H30・R4) ・電気、給水切替工事 (R10)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
管理・滝野特別小学校 教室棟				
1979 (S54) 47年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	—	・ベランダ修繕工事 (R4)	・トイレ洋式化 (H28) ・廊下床改修工事 (R3) ・廊下天井改修工事 (R4) ・電気、給水切替工事 (R10)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
管理・滝野南小学校 教室棟				
1982 (S57) 47年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	—	・ベランダ修繕工事 (R4)	・トイレ洋式化 (H28) ・廊下床改修工事 (R3) ・廊下天井改修工事 (R4) ・特別支援教室改修工事、空調機修繕工事、EV修繕工事 (R7) ・電気、給水切替工事 (R10)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
特別滝野南小学校 教室棟				
1992 (H4) 47年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	—	—	・電気、給水切替工事 (R10)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝野南小学校 体育館				
1979 (S54) 31年	・アスベスト本調査 (R4) ・耐力度調査 (R5)	—	—	・体育館照明修繕工事 (R7) ・電気、給水切替工事 (R10)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
管理・旧東条東小学校 教室棟				
1986 (S61) 47年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・閉校後活用①② (R3・R4)	—	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 特別 教東 室小 棟学 校			—	
1995 (H7) 31年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・開校後活用①② (R3・R4)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 東 体 条 東 館小 学 校		—		
1968 (S43) 47年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・取壊し (R4)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 管 東 理 ・ 教 室西 棟小 学 校				
1984 (S59) 47年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・取壊し (R5)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 特 東 別 教 室西 棟小 学 校				
1995 (H7) 31年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・取壊し (R5)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 東 体 条 西 館小 学 校		—		
1971 (S46) 47年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・開校後活用①②③ (R3・R4・R5)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 管 理 ・ 中 教 室室 棟学 校				
1978 (S53) 47年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・既存校舎改修 (長寿命化) 工事 (R6)	—	・校舎防水改修 (一部) (R2)	・EV機器改修 (R3) ・トイ洋式化工事 (R3)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
特別社 教中 室学 棟校				
1978 (S53) 31年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・既存校舎改修 (長寿命化) 工事 (R6)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧社 中 学 校 体 育 館				
1978 (S53) 47年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・体育館取壊し (R5)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧社 中 学 校 格 技 場				
1978 (S53) 31年	・耐力度調査 (H30) ・アスベスト本調査 (R1) ・格技場等取壊し (R4)	—	—	・天井改修 (H27)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝野 中 学 校 管 理 ・ 教 室 棟				
1977 (S52) 47年	・耐力度調査 (R4) ・アスベスト本調査 (R4)	—	・図書室北側外壁修繕 (R7)	・トイレ洋式化 (R3) ・ユニバーサルトイレ改修 (R3) ・避難救助袋更新 (R5)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
特別 滝 野 中 学 校 棟 校				
1986 (S61) 47年	・耐力度調査 (R4) ・アスベスト本調査 (R4)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝野 中 学 校 体 育 館				
1973 (S48) 47年	・耐力度調査 (R4) ・アスベスト本調査 (R4)	—	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
特選 特別 教室 棟				
1986 (S61) 31年	・耐力度調査 (R4) ・アスベスト本調査 (R4)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
管旧 理東 ・教 室中 棟学 校				
1964、 1965 (S39、 40) 47年	・校舎等取壊し (R4)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
特旧 別東 教室 棟中 学 校				
1972 (S47) 31年	・校舎等取壊し (R4)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧東 多中 学 校 体 育 館				
1969 (S44) 47年	・体育館等取壊し (R3)	—	・体育館外壁改修工事 (H29)	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧東 多中 学 校 格 技 場				
1977 (S52) 31年	・体育館等取壊し (R3)	—	—	—
	全体	屋根・外壁	内装・設備	
学 校 給 食 セ ン タ ー				
1998 (H10) 31年	・経年劣化による損傷 ・建物老朽度調査(R4)	—	・雨漏り便所等改修(R1) ・下処理室床塗装更新(R3)	・ラウンドシエルフ食缶消毒保管機修繕(R2) ・連続式焼物機・揚物機更新(R6)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
やしろ国際学習塾				
1991 (H3) 41年	・指定管理施設 ・経年劣化による損傷 ・非常用自家発電設備更新工事(R7)	・経年劣化による防水機能低下 ・屋根防水改修工事(R5)	・経年劣化による外壁タイルの剥離・浮上り・割れ等 ・外壁改修工事(R4)	・トイレ改修、音響設備更新(R1) ・図書情報センター施設改修工事(R1) ・空調設備改修工事(R3・R4) ・変電設備・ケーブル更新工事(R6) ・非常用自家発電設備工事、施工管理 (R7)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
(旧滝野文化交流センター)				
1984 (S59) 41年	・指定管理施設(R3～生涯学習施設) ・経年劣化による損傷	・屋上防水改修工事(R6)	・外壁改修工事(R6)	・調光設備更新工事(R1) ・埋蔵文化財事務所移設改修(R3) ・空調機組改修工事(R5) ・内装改修、LED照明化、受水槽等工事(R6) ・高圧受電設備等現状調査(R8)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
東条文化会館		—		
1990 (H2) 41年	・指定管理施設(~R10) ・経年劣化による損傷	・経年劣化による雨漏り(一部)	・外壁タイル等改修工事(R1)	・トイレ等改修工事(R1) ・冷温水器ポンプ取替工事(R3) ・電気設備修繕工事(R8)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
歴加史古川流産域滝野		—	—	
1980 (S55) 50年	・経年劣化による損傷	—	・外壁改修工事(H30)	・自動火災報知設備更新(R3) ・自動ドア改修(R6)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
明治館		—	—	—
1993 (H5) 24年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト含有建材調査(R7)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
三原 旧尾崎家屋敷		—	—	
1993 (H5) 24年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト含有建材調査(R7)	—	—	・表門等改修工事(R4) ・自火報設備更新工事(R7) ・通用口扉、土塀修繕(R8)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
社 公 民 館		—		
1983 (S58) 50年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト含有建材調査(R6)	—	—	・無線LAN配線工事(R4) ・空調設備更新工事 (R7) ・天井工事(R8)
滝 野 公 民 館				
2006 (H18) 50年	・経年劣化による損傷	・経年劣化による雨漏り ・屋上防水改修工事(R5)	・経年劣化による雨漏り ・空調修繕、渡り廊下雨漏り修繕工事(R3) ・2階・階段床材改修(R4) ・外壁改修工事(R5) ・内部改修工事、LED照明化工事、空調機器更新工事(R6)	
さん あ い セ ン タ ー				
1987 (S62) 50年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト含有建材調査、耐力度調査(R4)	・経年劣化による防水塗装剥がれ	・経年劣化によるひび割れ黒ずみ	・和室窓枠修繕工事(R3)
セ ン タ ー コ ミ ュ ニ テ イ 館			—	
1984 (S59) 50年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト含有建材調査(R3) ・アスベスト含有建材除去工事、取壊し(R5)	—	—	—
(埋 蔵 福 文 化 幼 稚 園 蔵 庫)		—	—	—
1992 (H4) 31年	・経年劣化による損傷			
セ ン タ ー コ ミ ュ ニ テ イ 館				
1986 (S61) 47年	・閉校後施設活用工事(R4) ・非常用発電機設置工事(R5・R6) ・グラウンド改修工事(砕石舗装) (R5)	—	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
東条西ふれあい館		—		
1971 (S46) 47年	・長寿命化改修実施設計 (R4) ・長寿命化改修工事 (R5)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
社第一体育館				
1987 (S62) 47年	・経年劣化による損傷 ・長寿命化調査(R3)	・屋根防水修繕工事(R1)	—	・大型空調機器整備工事(R2) ・屋内運動場中央ネット改修工事(R4)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
社 武 道 館				
1988 (S63) 47年	・経年劣化による損傷 ・長寿命化調査(R3)	・経年劣化による剥離 ・屋根塗装修繕工事(R3)	—	・畳入替更新(R1) ・大型空調機器整備工事(R2)
滝 野 体 育 セ ン タ ー				
1990 (H2) 47年	・経年劣化による損傷 ・長寿命化調査(R3)	—	—	・大型空調機器整備工事(R2) ・トイレ洋式化工事(R9)
滝 野 カ イ ビ ア 休 育 館				
2004 (H16) 47年	・経年劣化による損傷 ・長寿命化調査(R3) ・テニスコート人工芝張替工事(R6) ・壁面ガード修繕工事(R7)	—	・内外壁改修工事(R4)	・大型空調機器整備工事(R2) ・電話機交換工事(R3) ・屋外放送設備修繕工事(R6) ・アレーナ床改修工事(R6) ・壁面ガード改修、トレーニングルーム空調更新 (R7)
東 条 第 一 体 育 館				
1978 (S53) 47年	・経年劣化による損傷 ・長寿命化調査(耐震診断含む)(R3) ・アスベスト含有建材調査(R3) ・耐震改修・老朽化改修・アスベスト含有建材除去工事(R5)	—	—	・空調設備整備(R4・R5) ・フロアシート巻取機購入 (R7)
東 条 第 二 体 育 館				
1986 (S61) 47年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト含有建材調査(R3) ・アスベスト含有建材除去 (R4)	・廃止、取壊し(R4) 完了	—	—
東 条 東 体 育 館				
1981 (S56) 47年	・取壊し(R1)	—	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
社第一グラウンド		—		
1980 (S55)	—	—	—	—
社第二グラウンド				
1980 (S55)	・グラウンド整地修繕(R2) ・長寿命化調査(R4) ・テニスコート張替工事(R7)	—	—	—
社第三グラウンド				
1984 (S59)	・駐車場舗装工事(R2) ・長寿命化調査(R4)	—	—	・トイレ洋式化工事(R9)
グリーディングスタジアム				
1992 (H4)	・スコアボード修繕(R1) ・長寿命化調査(R4)	—	—	—
多目的総合グラウンド			—	
2000 (H12)	・長寿命化調査(R4) ・グラウンド投光器改修工事(R6)	—	—	・トイレ洋式化工事(R9)
東条グラウンド				
1978 (S53)	・復元測量・農地復旧工事(R1) ・長寿命化調査(R4)	・管理棟屋根改修工事(R6)	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●教育振興部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
東条野球場				
1993 (H5)	・長寿命化調査(R4)	—	—	・ネットフェンス修繕(R8)
東条スポーツ健康広の森			—	
1993 (H5)	・長寿命化調査(R4)	—	—	—
バードゴルフ公園				
2014 (H26)	—	—	—	—
中央図書館				
1993 (H5) 50年	・経年劣化による損傷	・屋根塗装工事(R10)	・外壁改修工事及び外周通路改修工事 (R12)	・空調設備更新(R1)、網戸設置工事(R2) ・施設改修(トイレ・エレベーター・照明LED化)工事(R3)、防犯カメラ増設工事(R4) ・内装改修工事、絶縁ヒア取付、自動ドア修繕(R5) ・書庫床改修、雨漏り修繕、カーテンレール修繕 (R6)
滝野図書館				
1995 (H7) 50年	・経年劣化による損傷	・屋上防水工事(R6)	・外壁修繕工事 (R1)	・エレベーター改修工事(R1) ・LED化、網戸設置工事(R2) ・非常用発電機更新、防犯カメラ増設工事(R3) ・内装・トイレ、防火シャッター改修工事(R4) ・自動ドア修繕(R5)
東条文化会館内(東条)		—		
1990 (H2) 41年	・経年劣化による損傷	—	・カーテンウォール外部他改修工事 (R6)	・防犯カメラ設置、ソファ一張替修繕(R3) ・椅子張替修繕 (R5-R6) ・無線LAN整備 (R5)

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●こども未来部

※数字は年度とする

	全体(イメージ図)	屋根・屋上	外壁	内装・設備
社学園小学校				
2025 (R7) 予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R7.4開校予定</li> <li>・建設工事(R4・R5)</li> <li>・既存校舎改修(長寿命化)工事(R6)</li> </ul>	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
滝野地域小中一貫校		—	—	—
2028 (R10) 予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R10.4開校予定</li> <li>・先行造成工事 (R6・R7)</li> <li>・建設工事(R7・R8)</li> <li>・既存校舎改修(長寿命化)工事(R9)</li> </ul>	—	—	—
	全体	屋上・屋根	外壁	内装・設備
東条学園小中学校		—		
2021 (R3) 47年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R3.4開校(R4.1新校舎供用開始)</li> <li>・建設工事(R2・R3)</li> <li>・駐車場等整備工事(R4)</li> </ul>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テニスコート整備工事(R6)、体育館床空調設備設置工事(R6)、排水ポンプ設置(R6)、体育館天井修繕(R6)、職員更衣室空調設備設置工事(R6)</li> <li>・ロールカーテン設置工事 (R7)</li> </ul>
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧社幼稚園		—	—	
1985 (S60) 31年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経年劣化による損傷</li> <li>・社アタラスクールへ用途変更(R1)</li> <li>・アスベスト調査(R5)</li> <li>・廃止(R7)</li> </ul>	—	—	・トイレ改修工事(R4)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧社こども園		—		—
1999 (H11) 31年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経年劣化による損傷</li> <li>・用途廃止し発達サポートセンターへ用途変更(R1)</li> </ul>	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧米田こども園		—		
1996 (H8) 31年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経年劣化による損傷</li> <li>・アスベスト調査(R5)</li> <li>・用途廃止(R7)</li> </ul>	—	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●子ども未来部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧三草こども園		—	—	—
2003 (H15) 31年	・経年劣化による損傷 ・用途廃止(H30)及び譲渡(R1)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧鶴川保育園		—	—	
1986 (S61) 31年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト調査(R5) ・用途廃止(R7)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
加東みらいこども園				
2019 (R1) 31年	・経年劣化による細かな損傷 ・車止め設置工事(R1) ・人工芝敷設工事(R2)	—	—	・幼児棟トイレ改修工事(R6) ・静かな庭砂場工事(R6)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
「社こども児童の館家」		—		
1999 (H11) 31年	・経年劣化による損傷	—	・あそぼう棟屋外梁の取替修繕(R1) ・つくろう棟疵改修工事等(R2)	・遊具設置工事等(R3) ・トイレ改修工事(R4)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
(き野らら児童館)		—		
2003 (H15) 31年	・経年劣化による損傷 ・大規模改修工事(R7)	・屋上防水工事(R5)	・外壁改修工事(R5)	・遊具設置工事等(R3) ・渡り廊下雨漏り、壁面クロス剥離 ・空調設備更新工事等(R6)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧やしろうなかよし		—		—
2002 (H14) 31年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト調査(R5) ・用途廃止(R7)	—	・サイディング、コーキングの劣化 ・地盤沈下によるクラック	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●子ども未来部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
みくさな かよし		—	—	—
2000 (H12) 31年	・経年劣化による損傷 ・用途廃止及び譲渡(R1)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
たき っ 子館		—		—
2004 (H16) 22年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト調査(R5)	—	—	・照明LED化、空調機器保守(R1)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
みな み っ 子館		—	—	—
2004 (H16) 22年	・経年劣化による損傷 ・アスベスト調査(R5)	—	—	・照明LED化、空調機器保守(R1)
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
旧 東 条 げ ん き ク ラ		—	—	—
2012 (H24) 31年	・経年劣化による損傷 ・用途廃止(R6)	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
病 児 病 後 児 保 育		—	—	—
2015 (H27) 35年	・経年劣化による損傷	—	—	—
	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
やし ろ な か よ し く				
2055 (R37) 31年	R7.4開所 ・建設工事(R6)	—	—	—

【施設の状況】

※()内の赤字は予定

●こども未来部

※数字は年度とする

	全体	屋根・屋上	外壁	内装・設備
児童センター (はびきたんセンター)				—
1999 (H11) 31年	・経年劣化による損傷 ・旧社こども園から用途変更(R2) ・庇設置工事(R3)	・屋根・外壁の防水改修工事(R5)		—