


計画の名称	加東市における暮らしの安全を確保するための整備（2）（防災・安全）										重点計画の該当							
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）						交付対象	加東市										
計画の目標																		
雨水路及び雨水排水ポンプ場の整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を造る。また、維持管理を効率的におこない、安心・安全な市民生活を確保する。																		
計画の成果目標（定量的指標）																		
処理場の長寿命化計画対策工事の実施率を、0%（H27）から100%（H31）に向上させる。 マンホールポンプ場の長寿命化計画策定率を、25%（H27）から100%（H31）に向上させる。 雨水整備率を、20%（H27）から100%（H31）に向上させる。 マンホールポンプ場の機器更新率を、0%（H27）から100%（H31）に向上させる。 雨水ポンプ場の整備箇所数を0箇所（H28）から1箇所（H31）に向上させる。 ストックマネジメント計画策定数を0%（H29）から100%（H31）に向上させる。																		
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値					備考						
							当初現況値 （H27当初）	中間目標値 （H29末）	最終目標値 （H31末）									
処理場の長寿命化対策工事実施率（%） ＝長寿命化計画に基づく更新施設数(処理場） / 策定済みの長寿命計画施設数(処理場）（1 処理場）							0%	70%	100%									
マンホールポンプ場の長寿命化計画の策定（計画） ＝長寿命化計画の策定済みのマンホールポンプ数 / 期間内に策定が必要なマンホールポンプ数（1 計画）							25%	100%	100%									
雨水整備率（%） ＝整備済みの管渠延長（m） / 計画の管渠延長（m）（L=1,620m）							20%	70%	100%									
マンホールポンプ場の機器更新率（%） ＝機器更新済みのマンホールポンプ数（箇所） / 期間内に機器更新が必要なマンホールポンプ数（箇所）（78箇所）							0%	70%	100%									
雨水ポンプ場の整備箇所（箇所） ＝整備済みの箇所数（箇所） / 計画の整備済みの箇所数（箇所）（1 箇所）							0%	－	100%									
ストックマネジメント計画策定率（%） ＝策定済みの計画数（計画） / 期間内に策定が必要な計画数（計画）（1 計画【加古川上流処理区、東条処理区】）							0%	0%	100%									
全体事業費		合計 （A+B+C+D）		2014百万円	A	2014百万円	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合		0.0%			
交付対象事業																		
A1 下水道事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施工計画 策定状況	備考
1-A1-1	下水道	一般	加東市	直接	－	処理場	改築	処理場（せせらぎ東条）長寿命化計画策定・対策実施	長寿命化計画に基づく機器更新	加東市	H27	H28	H29	H30	H31	286.00	策定済	長寿命化
1-A1-4	下水道	一般	加東市	直接	－	汚水	改築	東条処理区下水道ポンプ場長寿命化計画策定	長寿命化計画の策定（ポンプ場）	加東市						12.96	策定済	長寿命化
1-A1-5	下水道	一般	加東市	直接	－	汚水	改築	加古川上流処理区下水道ポンプ場長寿命化計画策定	長寿命化計画の策定（ポンプ場）	加東市						12.96	策定済	長寿命化
1-A1-6	下水道	一般	加東市	直接	－	雨水	新設	雨水整備（雨水路）	雨水管 1200×700 L=1,370m、1000×1100 L=150m	加東市						236.00		
1-A1-7	下水道	一般	加東市	直接	－	汚水	改築	マンホールポンプ施設長寿命化対策実施	マンホールポンプ機器更新 78箇所	加東市						127.08	策定済	長寿命化
1-A1-8	下水道	一般	加東市	直接	－	ポンプ場	新設	雨水整備（ポンプ場）	ポンプ場 1 箇所	加東市						605.00		
1-A1-9	下水道	一般	加東市	直接	－	汚水	改築	加東市公共下水道ストックマネジメント計画	計画策定・改築更新	加東市						150.00	未策定	ストックマネジメント
小計（下水道事業）															2,014.00			
合計															2,014.00			
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）		備考	
										H27	H28	H29	H30	H31				
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考	
C 効果促進事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）		備考	
										H27	H28	H29	H30	H31				
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考	
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）		備考	
										H27	H28	H29	H30	H31				
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考	

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	41	125	144	177	27
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	41	125	144	177	
前年度からの繰越額 (d)	0	5	68	0	
支払済額 (e)	36	68	212	162	
翌年度繰越額 (f)	5	62	0	15	
うち未契約繰越額 (g)	5	2	0	15	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	12.2%	1.5%	0.0%	8.5%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えて いる場合その理由	他事業者との協議に不測の時間を要したため。				

(参考図面)



(参考図面)



社会資本整備総合交付金チェックシート

(水の安全・安心基盤整備(下水道関係))

計画の名称:加東市における暮らしの安全を確保するための整備(2)(防災・安全)

事業主体名:加東市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	
1)上位計画(総合計画、生活排水処理計画、都市計画等)との整合性が確保されている。	○
2)下水道の諸計画との整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1)地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
2)必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。	○
II. 整備計画の効果及び効率性	
③目標と定量的指標の整合性	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
④定量的指標の明瞭性	
1)指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
⑤目標と事業内容の整合性	
1)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
2)目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。	○
⑥事業の効果	
1)十分な事業効果が確認されている。	○
III. 整備計画の実現可能性	
⑦円滑な事業執行の環境	
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2)関連する関係機関等の調整が、図られている。	○
⑧地元の機運	
1)事業実施に向けた機運がある。	○
2)計画について住民等との間で合意が形成されている。	○