

総務文教常任委員会資料

平成30年1月25日（木）

協働部防災課

公共施設適正配置計画（年次計画）の見直しについて

1. 河高防災備蓄倉庫・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1

2. 滝野南防災備蓄倉庫（仮）・・・・・・・・ P 2

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	河高防災備蓄倉庫	担当部署	協働部防災課
-----	----------	------	--------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
取壊し	変更	2.0	5.1	3.1	アスベスト調査費や処分費等を増額する。また、滝野南防災備蓄倉庫(仮)建設を1年延長することにより、取り壊しを平成30年度から平成31年度へ1年延長する。
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		2.0	5.1	3.1	
財源	一般財源	2.0	5.1	3.1	
	国県補助金			0.0	
	起債			0.0	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		0.0	0.0	0.0	
財源	一般財源			0.0	
	国県補助金			0.0	
	起債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		2.0	5.1	3.1
財源	一般財源	2.0	5.1	3.1
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	滝野南防災備蓄倉庫(仮)	担当部署	協働部防災課
-----	--------------	------	--------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
実施設計 工事監理	変更	0.5	1.8	1.3	加古川右岸の備蓄拠点施設として備蓄機能を拡充させるため、施設規模を拡大する必要が生じたことから実施設計額及び工事監理費を増額する。また、設置場所の選定に時間を要したことから、実施設計実施年度を平成29年度から平成30年度へ1年延長し、工事監理年度を平成31年度へ延長する。
建設工事	変更	5.0	18.4	13.4	加古川右岸の備蓄拠点施設として備蓄機能を拡充させるため、施設規模を拡大する必要が生じたことから工事費を増額する。また、設置場所の選定に時間を要したことから、実施年度を平成30年度から平成31年度へ1年延長する。
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		5.5	20.2	14.7	
財 源	一般財源	0.7	6.2	5.5	
	国県補助金			0.0	
	起債	4.8	13.1	8.3	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		0.0	0.0	0.0	
財 源	一般財源			0.0	
	国県補助金			0.0	
	起債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		5.5	20.2	14.7
財 源	一般財源	0.7	6.2	5.5
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起債	4.8	13.1	8.3
	その他	0.0	0.0	0.0