

6 社幼稚園

《担当部署： 教育委員会 教育総務課
福祉部 子育て支援課 》

方向性		取壊し 新設する認定こども園に移行後、取り壊す。										
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目		幼稚園型 認定こども 園へ移行			廃止 取壊し						
	事業費	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-
	財源	一般				3.8						
		国県補助										
		起債 その他					11.2					
変更後	取組項目		幼稚園型 認定こども 園へ移行			廃止	取壊し、アス ベスト・PCB 含有調査					
	事業費	-	-	-	-	-	18.2	-	-	-	-	-
	財源	一般						1.2				
		国県補助										
		起債 その他						17.0				
差額	事業費					▲ 15.0	18.2					
	財源	一般					▲ 3.8	1.2				
		国県補助										
		起債 その他					▲ 11.2	17.0				

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理							
	事業費	1.4	1.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-
	財源	一般	1.4	1.4	1.4	1.4						
		国県補助										
		起債 その他										
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理							
	事業費	1.3	1.8	1.4	2.7	-	-	-	-	-	-	-
	財源	一般	1.3	1.8	1.4	2.7						
		国県補助										
		起債 その他										
差額	事業費	▲ 0.1	0.4		1.3							
	財源	一般	▲ 0.1	0.4		1.3						
		国県補助										
		起債 その他										

設置年度	1985(S60)	耐用年数	31年	満了年	2016(H28)	11年間合計	臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	15.0	5.6	20.6	
当初	・2016(平成28)年度から現施設で幼稚園型認定こども園に移行し、定員を3歳児20人、4歳児、5歳児を各30人とする。 ・2019(平成31)年度からは、新たに設置する幼保連携型認定こども園に移行。 ・取り壊し後の用地は売却する。						一般	3.8	5.6	9.4
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	11.2	0.0	11.2
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	18.2	7.2	25.4
変更後	当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・2009(平成21)年度に国庫補助事業で太陽光発電設備を設置しているため、2019(平成31)年度の取り壊しは、事業完了10年を経過する2020(平成32)年度へ変更する。また、取壊し工事の際に実施が必要なアスベスト・PCB含有調査等を追加するため、事業費を変更する。 ・第2園舎の経常的維持管理の費用を含むため、2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。						一般	1.2	7.2	8.4
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	17.0	0.0	17.0
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	3.2	1.6	4.8
差額							一般	▲ 2.6	1.6	▲ 1.0
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	5.8	0.0	5.8
							その他	0.0	0.0	0.0

7 福田幼稚園

《担当部署： 教育委員会 教育総務課
福祉部 子育て支援課》

方向性		譲渡		廃止し、民間福祉事業者等へ譲渡する。									
		(事業費単位：百万円)											
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	トイレ洋式化			募集停止	廃止譲渡							
	事業費	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般	1.6										
		国県補助											
		起債											
その他													
変更後	取組項目	トイレ洋式化			廃止募集停止	譲渡							
	事業費	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般	0.9										
		国県補助											
		起債											
その他													
差額	事業費	▲ 0.7											
	財源	一般	▲ 0.7										
		国県補助											
		起債											
		その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理								
	事業費	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般	1.0	1.0	1.0	1.0							
		国県補助											
		起債											
その他													
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理									
	事業費	0.9	1.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般	0.9	1.2	1.0								
		国県補助											
		起債											
その他													
差額	事業費	▲ 0.1	0.2		▲ 1.0								
	財源	一般	▲ 0.1	0.2		▲ 1.0							
		国県補助											
		起債											
		その他											

設置年度	1992(H4)	耐用年数	31年	満了年	2023(H35)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・集団教育の観点から、園児数が1クラス10人を下回る状況が2年続いたため、2018(平成30)年度入学の園児から募集を停止する。					
・廃止後、民間福祉事業者等へ譲渡する。					
当初の計画から変更する理由					
・2016(平成28)年度から2年続いて園児数が1クラス10人を下回ったので、2018(平成30)年度入学の園児から募集を停止し、廃止する。ただし、教育的配慮が必要な園児が卒園するまでは、環境の変化による対象児の混乱を避けるため、社幼稚園の第2園舎として使用する。					
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費のトイレ洋式化の額と経常的経費を変更する。					
・2018(平成30)年度の経常的経費は社幼稚園に含むため削除する。					

		11年間合計	臨時	経常	合計
当初	事業費		1.6	4.0	5.6
	財源	一般	1.6	4.0	5.6
		国県補助	0.0	0.0	0.0
		起債	0.0	0.0	0.0
		その他	0.0	0.0	0.0
変更後	事業費		0.9	3.1	4.0
	財源	一般	0.9	3.1	4.0
		国県補助	0.0	0.0	0.0
		起債	0.0	0.0	0.0
		その他	0.0	0.0	0.0
差額	事業費		▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.6
	財源	一般	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.6
		国県補助	0.0	0.0	0.0
		起債	0.0	0.0	0.0
		その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

8 社小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		縮小・転用 社地域小中一貫校設置後、コミュニティ施設等に転用する。										
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目		トイレ洋式化								廃校、一部取壊し、転用	
	事業費	-	69.2	-	-	-	-	-	-	-	52.0	-
	一般		0.1								13.0	
	国県補助		26.9									
	起債		42.2								39.0	
財源	その他											
変更後	取組項目	避雷針設置工事	トイレ洋式化	校舎廊下床改修等	防犯カメラ更新等	校舎・特別教室棟防水改修等					廃校、一部取壊し、転用	
	事業費	3.2	57.8	4.9	6.1	18.1	-	-	-	-	60.4	-
	一般	0.3	0.0	4.9	6.1	18.1					15.4	
	国県補助		18.2									
	起債	2.9	39.6								45.0	
財源	その他											
差額	事業費	3.2	▲ 11.4	4.9	6.1	18.1					8.4	
	一般	0.3	▲ 0.1	4.9	6.1	18.1					2.4	
	国県補助		▲ 8.7									
	起債	2.9	▲ 2.6								6.0	
	財源	その他										
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	2.0	2.0
	一般	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	2.0	2.0
	国県補助											
	起債											
財源	その他											
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	7.8	9.0	11.0	9.5	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	2.0	2.0
	一般	7.8	9.0	11.0	9.5	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	2.0	2.0
	国県補助											
	起債											
財源	その他											
差額	事業費	▲ 3.2	▲ 2.0		▲ 1.5							
	一般	▲ 3.2	▲ 2.0		▲ 1.5							
	国県補助											
	起債											
	財源	その他										

設置年度	1977(S52)	耐用年数	47年	満了年	2024(H36)		11年間合計	臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							当初	事業費	121.2	103.0	224.2
・2024(平成36)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。 ・既存校舎、体育館は地域のコミュニティ施設として転用する。 ・不要敷地は売却する。								一般	13.1	103.0	116.1
								国県補助	26.9	0.0	26.9
								起債	81.2	0.0	81.2
								その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由							変更後	事業費	150.5	96.3	246.8
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費のトイレ洋式化の額と経常的経費を変更する。 ・落雷事故防止のため、避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的項目に追加する。 ・事故防止のため校舎廊下床改修を、転倒事故防止のため遊具広場竹林防根工事を、漏水により改修の必要が生じたため家庭科室漏水改修を、2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。 ・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・学校施設の再確認を行った結果、経年劣化から改修等の必要が生じたため、防犯カメラ更新等を2018(平成30)年度、校舎・特別教室棟防水改修等を2019(平成31)年度の臨時的項目に追加する。 ・2024(平成36)年度の一部取壊しの工事の際に実施が必要なアスベスト・PCB含有調査等を追加するため、事業費を変更する。								一般	44.8	96.3	141.1
								国県補助	18.2	0.0	18.2
								起債	87.5	0.0	87.5
								その他	0.0	0.0	0.0
							差額	事業費	29.3	▲ 6.7	22.6
								一般	31.7	▲ 6.7	25.0
								国県補助	▲ 8.7	0.0	▲ 8.7
								起債	6.3	0.0	6.3
								その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

9 福田小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性 **縮小・転用** 社地域小中一貫校設置後、コミュニティ施設等に転用する。

(事業費単位：百万円)

臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	体育館外 壁改修									廃校、一 部取壊 し、転用	
	事業費	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	62.0	-
	一 般										15.5	
	国県補助	6.7										
	起 債	14.7									46.5	
変 更 後	取組項目	体育館外壁 改修、プール 水槽塗替え 改修		体育館窓 改修	防犯カメ ラ更新等	校舎・特別 教室棟防 水改修					廃校、一 部取壊 し、転用	
	事業費	23.0	-	3.0	7.6	10.2	-	-	-	-	69.9	-
	一 般	0.8		3.0	7.6	10.2					17.8	
	国県補助	4.6										
	起 債	17.6									52.1	
差 額	取組項目											
	事業費	1.6		3.0	7.6	10.2					7.9	
	一 般	0.8		3.0	7.6	10.2					2.3	
	国県補助	▲ 2.1										
	起 債	2.9									5.6	

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	2.0	2.0
	一 般	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	2.0	2.0
	国県補助											
	起 債											
変 更 後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	6.0	5.8	5.9	6.5	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	2.0	2.0
	一 般	6.0	5.8	5.9	6.5	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	2.0	2.0
	国県補助											
	起 債											
差 額	取組項目											
	事業費	0.1	▲ 0.1		0.6							
	一 般	0.1	▲ 0.1		0.6							
	国県補助											
	起 債											

設置年度	1979(S54)	耐用年数	47年	満了年	2026(H38)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・2024(平成36)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。 ・既存校舎、体育館は地域のコミュニティ施設として転用する。 ・防災備蓄機能を付加する。 ・2017(平成29)年3月31日で借地契約終了。(借地解消済)					
当初の計画から変更する理由					
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の体育館外壁改修の額と経常的経費を変更する。 ・漏水防止のため、プール水槽塗替え改修を2015(平成27)年度の臨時的項目に追加する。 ・改修が必要となり、体育館窓改修を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。 ・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・学校施設の再確認を行った結果、経年劣化から改修等の必要が生じたため、防犯カメラ更新等を2018(平成30)年度、校舎・特別教室棟防水改修を2019(平成31)年度の臨時的項目に追加する。 ・2024(平成36)年度の一部取壊しの工事の際に必要なアスベスト・PCB含有調査等を追加するため、事業費を変更する。					

11年間合計		臨時	経常	合計
当 初	事業費	83.4	57.1	140.5
	一 般	15.5	57.1	72.6
	国県補助	6.7	0.0	6.7
	起 債	61.2	0.0	61.2
	その他	0.0	0.0	0.0
変 更 後	事業費	113.7	57.7	171.4
	一 般	39.4	57.7	97.1
	国県補助	4.6	0.0	4.6
	起 債	69.7	0.0	69.7
	その他	0.0	0.0	0.0
差 額	事業費	30.3	0.6	30.9
	一 般	23.9	0.6	24.5
	国県補助	▲ 2.1	0.0	▲ 2.1
	起 債	8.5	0.0	8.5
	その他	0.0	0.0	0.0

10 米田小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性 縮小・転用 社地域小中一貫校設置後、コミュニティ施設等に転用する。

(事業費単位：百万円)

臨時的项目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初 財 源	取組項目	体育館外 壁改修								廃校、一 部取壊 し、転用	
	事業費	5.7	-	-	-	-	-	-	-	31.0	-
	一般	5.7								7.8	
	国県補助										
	起債									23.2	
	その他										
変 更 後 財 源	取組項目	体育館外壁 改修、避雷 針設置工事 等	プールサ イド補修 工事		防犯カメ ラ更新等					廃校、一 部取壊 し、転用	
	事業費	7.0	1.6	-	5.0	-	-	-	-	37.2	-
	一般	5.5	1.6		5.0					9.6	
	国県補助										
	起債	1.5								27.6	
	その他										
差 額 財 源	事業費	1.3	1.6		5.0					6.2	
	一般	▲ 0.2	1.6		5.0					1.8	
	国県補助										
	起債	1.5								4.4	
	その他										

経常的项目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初 財 源	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.0	2.0
	一般	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.0	2.0
	国県補助										
	起債										
	その他										
変 更 後 財 源	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	4.1	4.7	4.5	4.9	4.5	4.5	4.5	4.5	2.0	2.0
	一般	4.1	4.7	4.5	4.9	4.5	4.5	4.5	4.5	2.0	2.0
	国県補助										
	起債										
	その他										
差 額 財 源	事業費	▲ 0.4	0.2		0.4						
	一般	▲ 0.4	0.2		0.4						
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1973(S48)	耐用年数	47年	満了年	2020(H32)	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	36.7	44.5	81.2
・2024(平成36)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。 ・既存校舎、体育館は地域のコミュニティ施設として転用する。 ・防災備蓄機能を付加する。						一般	13.5	44.5	58.0
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	23.2	0.0	23.2
						その他	0.0	0.0	0.0
						事業費	50.8	44.7	95.5
当初の計画から変更する理由						一般	21.7	44.7	66.4
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の体育館外壁改修の額と経常的経費を変更する。 ・落雷事故防止のため、避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的項目に追加する。 ・事故防止のため、プールサイド補修工事を2016(平成28)年度の臨時的項目に追加する。 ・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・学校施設の再確認を行った結果、経年劣化から改修の必要が生じたため、防犯カメラ更新等を2018(平成30)年度の臨時的項目に追加する。 ・2024(平成36)年度の一部取壊しの工事の際に必要なアスベスト・PCB含有調査等を追加するため、事業費を変更する。						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	29.1	0.0	29.1
						その他	0.0	0.0	0.0
						事業費	14.1	0.2	14.3
						一般	8.2	0.2	8.4
差 額 財 源						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	5.9	0.0	5.9
						その他	0.0	0.0	0.0

11 三草小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性 縮小・転用 社地域小中一貫校設置後、コミュニティ施設等に転用する。

(事業費単位：百万円)

臨時的项目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初 財 源	取組項目	トイレ洋式 化(設計)	トイレ洋式 化	体育館外 壁改修						廃校、一 部取壊 し、転用	
	事業費	-	1.3	19.1	30.0	-	-	-	-	16.0	-
	一般		0.1	0.7	1.5					4.0	
	国県補助			6.3							
	起債		1.2	12.1	28.5					12.0	
	その他										
変 更 後 財 源	取組項目	避雷針設 置工事	トイレ洋式 化	エアコン 改修	防犯カメ ラ更新等	校舎・体育 館防水改 修等				廃校、一 部取壊 し、転用	
	事業費	2.3	21.2	2.2	4.3	8.1	-	-	-	21.1	-
	一般	0.3	1.1	2.2	4.3	8.1				5.6	
	国県補助		5.9								
	起債	2.0	14.2							15.5	
	その他										
差 額 財 源	事業費	2.3	19.9	▲ 16.9	▲ 25.7	8.1				5.1	
	一般	0.3	1.0	1.5	2.8	8.1				1.6	
	国県補助		5.9	▲ 6.3							
	起債	2.0	13.0	▲ 12.1	▲ 28.5					3.5	
	その他										

経常的项目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初 財 源	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.0	2.0
	一般	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.0	2.0
	国県補助										
	起債										
	その他										
変 更 後 財 源	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	3.2	4.8	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.0	2.0
	一般	3.2	4.8	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.0	2.0
	国県補助										
	起債										
	その他										
差 額 財 源	事業費	▲ 1.2	0.4								
	一般	▲ 1.2	0.4								
	国県補助										
	起債										
	その他										

設置年度	1984(S59)	耐用年数	47年	満了年	2031(H43)		11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	66.4	43.6	110.0
当 初 財 源	・2024(平成36)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。 ・既存校舎、体育館は地域のコミュニティ施設として転用する。 ・防災備蓄機能を付加する。						一般	6.3	43.6	49.9
							国県補助	6.3	0.0	6.3
							起債	53.8	0.0	53.8
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	59.2	42.8	102.0
変 更 後 財 源	当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・国の2016(平成28)年度補正予算が付きトイレ洋式化工事を前倒しで実施した。また、実績に基づき2016(平成28)年度と2017(平成29)年度の臨時的経費のトイレ洋式化(設計+工事)の額を変更する。 ・当初の計画では2018(平成30)年度に体育館外壁改修としていたが、2019(平成31)年度の実施へ変更する。また、全面改修をとりやめ、防水改修のみに縮小したことにより事業費を変更する。 ・落雷事故防止のため、避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的项目に追加する。経年劣化から改修の必要が生じたため、エアコン改修を2017(平成29)年度の臨時的项目に追加する。学校施設の再確認を行った結果、経年劣化から改修等の必要が生じたため防犯カメラ更新等を2018(平成30)年度、校舎防水改修等を2019(平成31)年度の臨時的项目に追加する。 ・2024(平成36)年度の一部取壊しの工事の際に必要なアスベスト・PCB含有調査等を追加するため、事業費を変更する。						一般	21.6	42.8	64.4
							国県補助	5.9	0.0	5.9
							起債	31.7	0.0	31.7
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	▲ 7.2	▲ 0.8	▲ 8.0
差 額 財 源							一般	15.3	▲ 0.8	14.5
							国県補助	▲ 0.4	0.0	▲ 0.4
							起債	▲ 22.1	0.0	▲ 22.1
							その他	0.0	0.0	0.0

12 鴨川小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性 縮小・転用 社地域小中一貫校設置後、コミュニティ施設等に転用する。

(事業費単位：百万円)

	臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	校舎ホール天井改修				体育館外壁改修					廃校、一部取壊し、転用	
	事業費	17.4	-	-	-	30.0	-	-	-	-	11.0	-
	一般					1.5					2.8	
	国県補助	3.6										
	起債	13.8				28.5					8.2	
変更後	取組項目	校舎ホール天井改修、避雷針設置工事等			防犯カメラ更新	体育館・校舎防水改修等					廃校、一部取壊し、転用	
	事業費	16.8	-	-	3.0	18.6	-	-	-	-	14.1	-
	一般	0.3			3.0	18.6					3.9	
	国県補助	4.4										
	起債	12.1									10.2	
差額	事業費	▲ 0.6			3.0	▲ 11.4					3.1	
	一般	0.3			3.0	17.1					1.1	
	国県補助	0.8										
	起債	▲ 1.7				▲ 28.5					2.0	
	その他											

	経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.0	2.0
	一般	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.0	2.0
	国県補助											
	起債											
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	3.3	3.9	3.9	4.7	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.0	2.0
	一般	3.3	3.9	3.9	4.7	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.0	2.0
	国県補助											
	起債											
差額	事業費	▲ 0.6			0.8							
	一般	▲ 0.6			0.8							
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度 1986(S61) 耐用年数 47年 満了年 2033(H45) 借地

計画期間以降の取組や特筆すべき事項等

- ・2024(平成36)年度開校を目指す社地域小中一貫校に統合。
- ・既存校舎、体育館は地域のコミュニティ施設として転用する。
- ・転用後の不要な敷地は返却する。

当初の計画から変更する理由

・実績に基づき2015(平成27)年度の臨時的経費の校舎ホール天井改修の額と経常的経費を変更する。

・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。

・当初の計画では2019(平成31)年度に体育館外壁改修としていたが、再確認の結果、外壁全面改修ではなく窓防水のみの改修に変更したことから事業費を変更する。

・落雷事故防止のため、避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的項目に追加する。学校施設の再確認を行った結果、経年劣化から改修等の必要が生じたため、防犯カメラ更新を2018(平成30)年度、校舎防水改修等を2019(平成31)年度の臨時的項目に追加する。

・2024(平成36)年度の一部取壊しの工事の際に必要なアスベスト・PCB含有調査等を追加するため、事業費を変更する。

	11年間合計	臨時	経常	合計
当初	事業費	58.4	39.1	97.5
	一般	4.3	39.1	43.4
	国県補助	3.6	0.0	3.6
	起債	50.5	0.0	50.5
	その他	0.0	0.0	0.0
変更後	事業費	52.5	39.3	91.8
	一般	25.8	39.3	65.1
	国県補助	4.4	0.0	4.4
	起債	22.3	0.0	22.3
	その他	0.0	0.0	0.0
差額	事業費	▲ 5.9	0.2	▲ 5.7
	一般	21.5	0.2	21.7
	国県補助	0.8	0.0	0.8
	起債	▲ 28.2	0.0	▲ 28.2
	その他	0.0	0.0	0.0

13 滝野東小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	バリアフリー整備		体育館照明・外壁改修								
	事業費	2.5	-	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	財 源	一般	2.5		2.0							
		国県補助			1.6							
		起債			41.4							
その他												
変 更 後	取組項目	バリアフリー整備、避雷針設置工事	プール改修	体育館照明・外壁改修設計、防犯カメラ更新等	体育館照明・外壁改修工事等	校舎防水改修等						
	事業費	4.9	9.9	4.5	58.4	63.1	-	-	-	-	-	-
	財 源	一般	2.1	9.9	4.5	4.3	63.1					
		国県補助				7.7						
		起債	2.8			46.4						
その他												
差 額	事業費	2.4	9.9	▲ 40.5	58.4	63.1						
	財 源	一般	▲ 0.4	9.9	2.5	4.3	63.1					
		国県補助			▲ 1.6	7.7						
		起債	2.8		▲ 41.4	46.4						
		その他										
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
	財 源	一般	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
		国県補助										
		起債										
その他												
変 更 後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	8.7	8.6	9.6	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
	財 源	一般	8.7	8.6	9.6	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
		国県補助										
		起債										
その他												
差 額	事業費	▲ 0.9	▲ 1.0		▲ 0.2							
	財 源	一般	▲ 0.9	▲ 1.0		▲ 0.2						
		国県補助										
		起債										
		その他										

設置年度	1968(S43)	耐用年数	47年	満了年	2015(H27)	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	47.5	105.6	153.1
・2027(平成39)年度開校を目指す滝野地域小中一貫校に統合。 ・防災備蓄機能を付加する。						一般	4.5	105.6	110.1
						国県補助	1.6	0.0	1.6
						起債	41.4	0.0	41.4
						その他	0.0	0.0	0.0
						事業費	140.8	103.5	244.3
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費のバリアフリー整備の額と経常的経費を変更する。 ・当初の計画では、体育館照明・外壁改修工事を2017(平成29)年度としていたが、現場状況を確認した結果、劣化が著しいため、工法を変更する。それに伴い、事業費を変更し、2018(平成30)年度実施に変更する。 ・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・落雷事故防止のため、避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的項目に追加する。経年劣化により、プール改修を2016(平成28)年度の臨時的項目に追加する。不具合を改善するため、防犯カメラ更新と高圧受電機器更新を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。学校施設の再確認を行った結果、経年劣化から改修の必要が生じたため、校舎防水改修等を2019(平成31)年度の臨時的項目に追加する。						一般	83.9	103.5	187.4
						国県補助	7.7	0.0	7.7
						起債	49.2	0.0	49.2
						その他	0.0	0.0	0.0
						事業費	93.3	▲ 2.1	91.2
差 額						一般	79.4	▲ 2.1	77.3
						国県補助	6.1	0.0	6.1
						起債	7.8	0.0	7.8
						その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

14 滝野南小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。												
												(事業費単位：百万円)				
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当 初	取組項目	バリアフ リー整備	トイレ洋式 化													
	事業費	8.6	38.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	財 源	一 般	8.6													
		国県補助		15.1												
		起 債 その他		23.7												
変 更 後	取組項目	バリアフリー 整備、避雷 針設置工事	トイレ洋式 化	防犯カメ ラ更新等		校舎防水 改修等										
	事業費	10.2	30.7	6.7	-	41.4	-	-	-	-	-	-				
	財 源	一 般	8.5	0.0	6.7		15.8									
		国県補助		9.0			7.0									
		起 債 その他	1.7	21.7			18.6									
差 額	事業費	1.6	▲ 8.1	6.7		41.4										
	財 源	一 般	▲ 0.1	0.0	6.7		15.8									
		国県補助		▲ 6.1			7.0									
		起 債 その他	1.7	▲ 2.0			18.6									

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	財 源	一 般	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
		国県補助										
		起 債 その他										
変 更 後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	5.6	6.0	6.5	5.9	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	財 源	一 般	5.6	6.0	6.5	5.9	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
		国県補助										
		起 債 その他										
差 額	事業費	▲ 0.9	▲ 0.5		▲ 0.6							
	財 源	一 般	▲ 0.9	▲ 0.5		▲ 0.6						
		国県補助										
		起 債 その他										

設置年度	1978(S53)	耐用年数	47年	満了年	2025(H37)					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当 初	11年間合計	臨時	経常	合計
・2027(平成39)年度開校を目指す滝野地域小中一貫校に統合。 ・防災備蓄機能を付加する。							事業費	47.4	71.5	118.9
							一 般	8.6	71.5	80.1
							国県補助	15.1	0.0	15.1
							起 債 その他	23.7	0.0	23.7
当初の計画から変更する理由						変 更 後	事業費	89.0	69.5	158.5
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費のバリアフリー整備、トイレ洋式化の額と経常的経費を変更する。 ・落雷事故防止のため、避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的項目に追加する。 ・経年劣化から更新の必要が生じたため防犯カメラ更新とプールろ過器改修を、危険防止のため体育館東側土間整備を、2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。 ・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・学校施設の再確認を行った結果、経年劣化から改修等の必要が生じたため、校舎防水改修等を2019(平成31)年度の臨時的項目に追加する。							一 般	31.0	69.5	100.5
							国県補助	16.0	0.0	16.0
							起 債 その他	42.0	0.0	42.0
							事業費	41.6	▲ 2.0	39.6
差 額	財 源	一 般	22.4	▲ 2.0	20.4					
		国県補助	0.9	0.0	0.9					
		起 債	18.3	0.0	18.3					
		その他	0.0	0.0	0.0					

15 東条東小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		縮小・転用 東条地域小中一貫校設置後、コミュニティ施設等に転用する。										
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目							廃校、一部取壊し、転用				
	事業費	-	-	-	-	-	-	220.0	-	-	-	-
	一般							215.8				
	国県補助											
	起債 その他							4.2				
変更後	取組項目	避雷針設置工事		駐車場舗装改修				廃校、一部取壊し、転用				
	事業費	1.6	-	1.3	-	-	-	272.0	-	-	-	-
	一般	0.2		1.3				27.2				
	国県補助											
	起債 その他	1.4						244.8				
差額	事業費	1.6		1.3				52.0				
	一般	0.2		1.3				▲ 188.6				
	国県補助											
	起債	1.4						240.6				
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	一般	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	6.5	7.4	6.5	7.8	6.5	6.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	一般	6.5	7.4	6.5	7.8	6.5	6.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費		0.9		1.3							
	一般		0.9		1.3							
	国県補助											
	起債											
	その他											
設置年度	1985(S60)	耐用年数	47年	満了年	2032(H44)	借地	11年間合計					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等 ・2021(平成33)年度開校を目指す東条地域小中一貫校に統合。 ・既存校舎、体育館は地域のコミュニティ施設として転用する。 ・防災備蓄機能を付加する。							臨時	220.0	49.0	269.0		
							当初	事業費	215.8	49.0	264.8	
								一般	0.0	0.0	0.0	
								国県補助	4.2	0.0	4.2	
								起債 その他	0.0	0.0	0.0	
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・落雷事故防止のため、避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的項目に追加する。 ・駐車場に段差が生じ、駐車に支障が出ているため、駐車場舗装改修を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。 ・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・2021(平成33)年度の一部取壊しの工事の際に必要なアスベスト・PCB含有調査を追加するため、事業費を変更する。							経常	51.2	326.1			
							変更後	事業費	28.7	51.2	79.9	
								一般	0.0	0.0	0.0	
								国県補助	246.2	0.0	246.2	
								起債 その他	0.0	0.0	0.0	
差額	事業費	54.9	2.2	57.1								
	一般	▲ 187.1	2.2	▲ 184.9								
	国県補助	0.0	0.0	0.0								
	起債	242.0	0.0	242.0								
	その他	0.0	0.0	0.0								

16 東条西小学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性 縮小・転用 東条地域小中一貫校設置後、コミュニティ施設等に転用する。

(事業費単位：百万円)

臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目							廃校、一部取壊し、転用				
	事業費	-	-	-	-	-	-	128.0	-	-	-	-
	一般							96.4				
	国県補助											
	起債 その他							31.6				
変更後	取組項目	避雷針設置工事						廃校、一部取壊し、転用				
	事業費	3.3	-	-	-	-	-	198.0	-	-	-	-
	一般	0.3						19.8				
	国県補助											
	起債 その他	3.0						178.2				
差額	事業費	3.3						70.0				
	一般	0.3						▲ 76.6				
	国県補助											
	起債 その他	3.0						146.6				

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	一般	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	5.4	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	一般	5.4	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費	▲ 0.1	▲ 0.3									
	一般	▲ 0.1	▲ 0.3									
	国県補助											
	起債 その他											

設置年度	1983(S58)	耐用年数	47年	満了年	2030(H42)	11年間合計	臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初 財源	事業費	128.0	43.0	171.0
・2021(平成33)年度開校を目指す東条地域小中一貫校に統合。 ・既存校舎、体育館は地域のコミュニティ施設として転用する。 ・防災備蓄機能を付加する。							一般	96.4	43.0	139.4
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	31.6	0.0	31.6
							その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由						変更後 財源	事業費	201.3	42.6	243.9
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・落雷事故防止のため、避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的項目に追加する。 ・2021(平成33)年度の一部取壊しの工事の際に実施が必要なアスベスト・PCB含有調査を追加するため、事業費を変更する。							一般	20.1	42.6	62.7
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	181.2	0.0	181.2
							その他	0.0	0.0	0.0
						差額 財源	事業費	73.3	▲ 0.4	72.9
							一般	▲ 76.3	▲ 0.4	▲ 76.7
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	149.6	0.0	149.6
							その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

17 社中学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	柔剣道場 天井改修	プレハブ 倉庫改築	体育館天井 照明改修		トイレ洋式 化					社地域小 中一貫校 開校	
	事業費	32.4	6.0	10.0	-	69.0	-	-	-	-	-	-
	財源	一般		0.4			2.6					
		国県補助	10.8		3.3		17.8					
		起債	21.6	5.6	6.7		48.6					
その他												
変更後	取組項目	柔剣道場・ 体育館天井 改修等	プレハブ 倉庫改築等	エアコン 改修等	体育館天井 照明改修	長寿命化計画 策定、アスベ スト・PCB事前調査 等	アスベスト・ PCB含有調 査		長寿命化 改修		社地域小 中一貫校 開校	
	事業費	38.3	7.4	5.3	1.5	2.0	5.5	-	1,217.8	-	-	-
	財源	一般	2.4	3.5	5.3	1.5	2.0	5.5		215.7		
		国県補助	5.5							221.9		
		起債	30.4	3.9						780.2		
その他												
差額	事業費	5.9	1.4	▲ 4.7	1.5	▲ 67.0	5.5		1,217.8			
	財源	一般	2.4	3.1	5.3	1.5	▲ 0.6	5.5		215.7		
		国県補助	▲ 5.3		▲ 3.3		▲ 17.8			221.9		
		起債	8.8	▲ 1.7	▲ 6.7		▲ 48.6			780.2		
		その他										

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	小中一貫 校として 維持管理		
	事業費	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	-	-	
	財源	一般	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5		
		国県補助											
		起債											
その他													
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	小中一貫 校として 維持管理		
	事業費	10.9	14.1	12.5	12.7	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	-	-	
	財源	一般	10.9	14.1	12.5	12.7	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5		
		国県補助											
		起債											
その他													
差額	事業費	▲ 1.6	1.6		0.2								
	財源	一般	▲ 1.6	1.6		0.2							
		国県補助											
		起債											
		その他											

設置年度	1978(S53)	耐用年数	47年	満了年	2025(H37)	当 初
------	-----------	------	-----	-----	-----------	--

施設区分：2 学校施設

18 滝野中学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		存続										適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)																			
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目				トイレ洋式 化																
	事業費	-	-	-	45.3	-	-	-	-	-	-	-									
	一般				1.6																
	国県補助				15.1																
	起債 その他				28.6																
変 更 後	取組項目				防犯カメ ラ更新等	ろ過器改 修等	校舎防水改修等、 アスベスト・PCB事 前調査、長寿命化 計画策定	アスベスト PCB含有調 査													長寿命化 改修
	事業費	-	-	5.1	3.7	45.8	4.0	-	-	-	-	-									971.4
	一般			5.1	3.7	45.8	4.0														180.5
	国県補助																				156.1
	起債 その他																				634.8
差 額	事業費			5.1	▲ 41.6	45.8	4.0														971.4
	一般			5.1	2.1	45.8	4.0														180.5
	国県補助				▲ 15.1																156.1
	起債 その他				▲ 28.6																634.8
經常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理									
	事業費	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1									
	一般	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1									
	国県補助																				
	起債 その他																				
変 更 後	取組項目	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理	經常的 維持管理									
	事業費	10.5	13.4	11.1	12.3	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1									
	一般	10.5	13.4	11.1	12.3	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1									
	国県補助																				
	起債 その他																				
差 額	事業費	▲ 0.6	2.3		1.2																
	一般	▲ 0.6	2.3		1.2																
	国県補助																				
	起債 その他																				

設置年度	1977(S52)	耐用年数	47年	満了年	2024(H36)					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当 財 源	11年間合計	臨時	経常	合計
・2027(平成39)年度開校を目指す滝野地域小中一貫校に統合。							事業費	45.3	122.1	167.4
当初の計画から変更する理由							一般	1.6	122.1	123.7
							国県補助	15.1	0.0	15.1
							起債	28.6	0.0	28.6
						その他	0.0	0.0	0.0	
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。						変 更 後	事業費	1,030.0	125.0	1,155.0
・2018(平成30)年度にトイレ洋式化を予定していたが、滝野地域小中一貫校の建設時の長寿命化改修に含め実施するため削除する。							一般	239.1	125.0	364.1
・耐用年数から更新の必要が生じたため防犯カメラ更新を、老朽化による故障が頻発し更新の必要が生じたためエアコン更新を、2017(平成29)年度の臨時的项目に追加する。							国県補助	156.1	0.0	156.1
							起債	634.8	0.0	634.8
							その他	0.0	0.0	0.0
・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。						差 財 源	事業費	984.7	2.9	987.6
・学校施設の再確認を行った結果、経年劣化から改修の必要が生じたため、ろ過器改修等を2018(平成30)年度、校舎防水改修等を2019(平成31)年度の臨時的项目に追加する。小中一貫校に伴う改修工事の前に必要なアスベスト・PCB事前数量調査を2019(平成31)年度、アスベスト・PCB含有調査を2020(平成32)年度の臨時的项目に追加する。長寿命化計画を策定し、小中一貫校の計画作成の資料とするため、長寿命化計画劣化調査を2019(平成31)年度の臨時的项目に追加する。							一般	237.5	2.9	240.4
							国県補助	141.0	0.0	141.0
							起債	606.2	0.0	606.2
							その他	0.0	0.0	0.0
・2025(平成37)年度に滝野地域小中一貫校建設工事と併せ、既存校舎の長寿命化改修を実施する。										

19 東条中学校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		一部存続 東条地域小中一貫校のグラウンド、駐車場として再整備する。										
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目			体育館外 壁改修工 事				校舎取壊 し・駐車 場等整備				
	事業費	-	-	42.8	-	-	-	122.0	-	-	-	-
	一般			1.6				30.5				
	国県補助			13.3								
	起債 その他			27.9				91.5				
変更後	取組項目	プールろ 過器改修 等	体育館外 壁改修設 計	体育館外 壁改修工 事	高圧受電 設備更新		エレベータ 棟取壊し分 国庫返納	校舎等取 壊し				
	事業費	6.9	1.5	6.8	0.6	-	6.2	185.9	-	-	-	-
	一般	6.9	0.1	6.8	0.6		6.2	18.6				
	国県補助											
	起債 その他		1.4					167.3				
差額	事業費	6.9	1.5	▲ 36.0	0.6		6.2	63.9				
	一般	6.9	0.1	5.2	0.6		6.2	▲ 11.9				
	国県補助			▲ 13.3								
	起債 その他		1.4	▲ 27.9				75.8				
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	一般	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	小中一貫 校として 維持管理	小中一貫 校として 維持管理	小中一貫 校として 維持管理	小中一貫 校として 維持管理	小中一貫 校として 維持管理
	事業費	6.1	7.1	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	一般	6.1	7.1	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費	▲ 1.4	▲ 0.4					▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0
	一般	▲ 1.4	▲ 0.4					▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0
	国県補助											
	起債 その他											

設置年度	1964(S39)	耐用年数	47年	満了年	2011(H23)		11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	164.8	50.0	214.8
当 初	・2021(平成33)年度閉校を目指す東条地域小中一貫校に統合。 ・当初、体育館・プールを残す計画であったが、計画の見直しにより、校舎等学校施設は解体し、跡地は駐車場と部活等利用のグラウンドとする。 ・当初、エレベーター棟は既存校舎棟の一部であり、事業完了から10年以上経過しているため国庫返納は生じないとの考え方であったが、県・国と協議の結果、エレベーター棟は既存校舎棟とは別棟と考えられるとの結論に至り、取り壊し前に国庫返納が生じる。						一般	32.1	50.0	82.1
							国県補助	13.3	0.0	13.3
							起債	119.4	0.0	119.4
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	207.9	43.2	251.1
変 更 後	当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・2016(平成28)年度に体育館外壁改修工事の設計を実施した。 ・2017(平成29)年度に体育館の外壁改修を予定していたが、東条地域小中一貫校の開校後に体育館を取り壊すため、必要最低限の補修としたので事業費を変更する。 ・ろ過機能の低下によりプールろ過器改修を、経年劣化から改修の必要が生じたため電灯・電力引込幹線等改修を、落雷事故防止のため避雷針設置工事を2015(平成27)年度の臨時的项目に追加する。耐用年数から更新の必要が生じたため、高圧受電設備更新を2018(平成30)年度の臨時的项目に追加する。 ・小中一貫校として維持管理するため2021(平成33)年度以降の経常的経費を削除する。						一般	39.2	43.2	82.4
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	168.7	0.0	168.7
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	43.1	▲ 6.8	36.3
差 額							一般	7.1	▲ 6.8	0.3
							国県補助	▲ 13.3	0.0	▲ 13.3
							起債	49.3	0.0	49.3
							その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

一 学校給食センター

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		存続											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。				
													(事業費単位：百万円)				
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)					
当初	取組項目		食器洗浄機更新	食缶洗浄機更新	厨芥処理機更新	低温真空冷却機更新		連続式焼物機更新	連続式揚物機更新								
	事業費	-	73.7	42.0	11.0	19.5	-	11.0	15.0	-	-	-					
	一般		3.7	2.1	11.0	19.5		11.0	15.0								
	国県補助																
	起債 その他		70.0	39.9													
変更後	取組項目		食器洗浄機更新	食缶洗浄機・厨芥処理機更新	低温真空冷却機更新、自動消火装置更新	雨漏り便所等改修、空調設備更新		連続式焼物機更新	連続式揚物機更新	屋根改修	外壁改修						
	事業費	-	65.3	39.5	21.2	15.5	-	11.0	15.0	70.0	74.0	-					
	一般		3.3	2.1	1.1	15.5		11.0	15.0	70.0	74.0						
	国県補助																
	起債 その他		62.0	37.4	20.1												
差額	事業費		▲ 8.4	▲ 2.5	10.2	▲ 4.0				70.0	74.0						
	一般		▲ 0.4		▲ 9.9	▲ 4.0				70.0	74.0						
	国県補助																
	起債		▲ 8.0	▲ 2.5	20.1												
	その他																
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)					
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理					
	事業費	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	一般	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	国県補助																
	起債 その他																
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理					
	事業費	2.2	4.4	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	一般	2.2	4.4	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	国県補助																
	起債 その他																
差額	事業費	▲ 1.3	2.4	0.5													
	一般	▲ 1.3	2.4	0.5													
	国県補助																
	起債																
	その他																
設置年度	1998(H10)	耐用年数	31年	満了年	2029(H41)	借地	11年間合計		臨時	経常	合計						
当初	計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当財源	事業費	172.2	23.5	195.7						
	・給食の安全性を確保しながら、民間委託等、より効率的な運営に向けた検討を行う。							一般	62.3	23.5	85.8						
								国県補助	0.0	0.0	0.0						
								起債	109.9	0.0	109.9						
								その他	0.0	0.0	0.0						
	変更後	当初の計画から変更する理由						変財源	事業費	311.5	25.1	336.6					
									一般	192.0	25.1	217.1					
									国県補助	0.0	0.0	0.0					
									起債	119.5	0.0	119.5					
									その他	0.0	0.0	0.0					
	差額	・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の食器洗浄機更新の額と経常的経費を変更する。 ・厨芥処理機更新は、食缶洗浄機と連動した残菜処理機能の低下があり、2017(平成29)年度に食缶洗浄機と一括して更新した。そのため、2017(平成29)年度と2018(平成30)年度の臨時的経費を変更する。 ・導入後19年が経過し、冷却時間がのびるなど機能低下があるため、低温真空冷却機更新を2019(平成31)年度から1年前倒しにして2018(平成30)年度に実施する。また、当初の計画では機種変更を予定していたが、設置場所等の制限により現在と同機種とするため、事業費を変更する。 ・部品調達ができないため、自動消火システム更新を2018(平成30)年度の臨時的項目に追加する。玄関天井や来客用便所に雨漏りによる腐食やカビ痕があり衛生管理上で問題があるため、雨漏り便所等改修を、主要部品の調達が困難なため、空調設備更新を2019(平成31)年度の臨時的項目に追加する。施設の長寿命化を図るため、屋根改修を2023(平成35)年度の臨時的項目に追加する。亀裂や錆びの箇所があり改修する必要があるため、外壁改修を2024(平成36)年度の臨時的項目に追加する。						差財源	事業費	139.3	1.6	140.9					
一般									129.7	1.6	131.3						
国県補助									0.0	0.0	0.0						
起債									9.6	0.0	9.6						
その他									0.0	0.0	0.0						

施設区分：2 学校施設

新 社地域小中一貫校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		新設										
		現社中学校敷地内及びその周辺に小中一貫校を整備する。										
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目					測量・鑑定、基本構想	基本・実施設計、用地買収	用地買収	建設工事	建設工事	開校	
	事業費	-	-	-	-	10.0	90.0	109.0	1,056.0	2,464.0	-	-
	一般					10.0	5.0	8.0	53.0	124.0		
	国県補助							35.0	528.0	1,232.0		
	起債 その他						85.0	66.0	475.0	1,108.0		
変更後	取組項目					測量・鑑定、基本構想	基本設計、用地取得、造成工事	実施設計	建設工事	建設工事	開校	
	事業費	-	-	-	-	10.0	207.3	122.5	1,076.0	2,506.5	-	-
	一般					10.0	10.5	33.0	174.6	403.1		
	国県補助							0.0	242.0	564.7		
	起債 その他						196.8	89.5	659.4	1,538.7		
差額	事業費						117.3	13.5	20.0	42.5		
	一般						5.5	25.0	121.6	279.1		
	国県補助							▲ 35.0	▲ 286.0	▲ 667.3		
	起債						111.8	23.5	184.4	430.7		
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目										経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0
	一般										20.0	20.0
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目										経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0
	一般										20.0	20.0
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度	2024(H36)予定	耐用年数	満了年	—
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等				
・現社中学校周辺地を取得。 ・建物の規模は、活用する現社中学校施設を含め約18,400㎡と想定。 ・現社中学校施設を活用し、2024(平成36)年度に開校する。 ・避難所機能を付加する。 ・設計・工事を進める中で、備品配置計画を立て、必要な備品購入及び引越の費用について別途計上する。				
当初の計画から変更する理由				
・ため池単価を改めて計算したため、2020(平成32)年度の臨時的経費の用地取得の額を変更する。 ・2020(平成32)年度に建設工事前倒しして、ため池の造成工事を行う。 ・当初の計画では、校舎面積から概算の事業費を計上していたが、活用できる敷地の見直しを行い、現社中学校の校舎・体育館等施設を有効活用し、東条地域小中一貫校の設計を参考に教室数や施設面積を再考して、造成、増・改築する計画を作成した。それに伴い、改めて規模に見合う設計費用と建設費用を計算したため、2020(平成32)年度から2023(平成35)年度までの臨時的経費の基本設計、実施設計、建設工事の額を変更する。				

11年間合計	臨時	経常	合計
事業費	3,729.0	40.0	3,769.0
一般	200.0	40.0	240.0
国県補助	1,795.0	0.0	1,795.0
起債	1,734.0	0.0	1,734.0
その他	0.0	0.0	0.0
事業費	3,922.3	40.0	3,962.3
一般	631.2	40.0	671.2
国県補助	806.7	0.0	806.7
起債	2,484.4	0.0	2,484.4
その他	0.0	0.0	0.0
事業費	193.3	0.0	193.3
一般	431.2	0.0	431.2
国県補助	▲ 988.3	0.0	▲ 988.3
起債	750.4	0.0	750.4
その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：2 学校施設

新 滝野地域小中一貫校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		新設										現滝野中学校周辺に小中一貫校を整備する。				
												(事業費単位：百万円)				
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当初	取組項目								測量・鑑定、基本構想	基本・実施設計、用地買収	用地買収、(基本・実施設計)	建設工事				
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	10.0	7.0	73.0	1,056.0				
	一般								10.0	1.0	4.0	53.0				
	国県補助										35.0	528.0				
	起債 その他									6.0	34.0	475.0				
変更後	取組項目								測量・鑑定、基本構想	基本設計、用地取得	実施設計	建設工事				
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	9.0	47.7	112.0	1,185.5				
	一般								9.0	9.9	30.3	201.9				
	国県補助											242.0				
	起債 その他									37.8	81.7	741.6				
差額	事業費								▲ 1.0	40.7	39.0	129.5				
	一般								▲ 1.0	8.9	26.3	148.9				
	国県補助										▲ 35.0	▲ 286.0				
	起債									31.8	47.7	266.6				
	その他															

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度	耐用年数	満了年	—		11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					事業費	1,146.0	0.0	1,146.0
・現滝野中学校周辺地を取得。 ・建物の規模は約17,800㎡と想定。 ・2025(平成37)年度と2026(平成38)年度に建設工事を実施。 ・現滝野中学校施設を活用し、2027(平成39)年度に開校する。 ・避難所機能を付加する。 ・設計・工事を進める中で、備品配置計画を立て、必要な備品購入及び引越の費用について別途計上する。					一般	68.0	0.0	68.0
					国県補助	563.0	0.0	563.0
					起債	515.0	0.0	515.0
					その他	0.0	0.0	0.0
					事業費	1,354.2	0.0	1,354.2
当初の計画から変更する理由 ・東条地域小中一貫校の実績を参考に2022(平成34)年度の測量・鑑定、基本構想の事業費を変更する。 ・現滝野中学校北側の土地も取り入れることとしたため、2023(平成35)年度の臨時的経費の用地取得の額を変更する。 ・当初の計画では、校舎面積から概算の事業費を計上していたが、現滝野中学校の校舎・体育館等施設を活用し、東条地域小中一貫校の設計を参考に教室数や施設面積を再考して、増・改築する計画を作成した。それに伴い、改めて規模に見合う設計費用と建設費用を計算したため、2023(平成35)年度から2025(平成37)年度までの臨時的経費の基本設計、実施設計、建設工事の額を変更する。					一般	251.1	0.0	251.1
					国県補助	242.0	0.0	242.0
					起債	861.1	0.0	861.1
					その他	0.0	0.0	0.0
					事業費	208.2	0.0	208.2
差額	一般	183.1	0.0	183.1				
	国県補助	▲ 321.0	0.0	▲ 321.0				
	起債	346.1	0.0	346.1				
	その他	0.0	0.0	0.0				

施設区分：2 学校施設

新 東条地域小中一貫校

《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		新設		東条文化会館周辺に、小中一貫校を整備する。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目		測量・鑑定、基本構想	基本・実施設計、用地買収・移転補償	用地買収・移転補償	建設工事	建設工事	開校				
	事業費	-	24.0	209.0	186.0	1,140.0	2,660.0	-	-	-	-	-
	一般		24.0	17.0	14.0	29.0	67.0					
	国県補助				46.0	570.0	1,330.0					
	起債 その他			192.0	126.0	541.0	1,263.0					
変更後	取組項目		測量・鑑定、基本構想	基本、用地取得・移転補償	実施設計、法令申請等	建設工事	建設工事	開校				
	事業費	-	20.4	416.3	75.9	1,342.2	3,317.7	-	-	-	-	-
	一般		20.4	60.4	11.3	54.8	133.2					
	国県補助					304.9	711.5					
	起債 その他			355.9	64.6	982.5	2,473.0					
差額	事業費		▲ 3.6	207.3	▲ 110.1	202.2	657.7					
	一般		▲ 3.6	43.4	▲ 2.7	25.8	66.2					
	国県補助				▲ 46.0	▲ 265.1	▲ 618.5					
	起債			163.9	▲ 61.4	441.5	1,210.0					
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目							経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	一般							20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目							経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	一般							20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											
設置年度		2021(H33)予定	耐用年数		満了年		—					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							当初	11年間合計	臨時	経常	合計	
・東条文化会館周辺地を取得。 ・建物の規模は、約14,500㎡と想定。 ・2021(平成33)年度に開校する。 ・避難所機能を付加する。 ・設計・工事を進める中で、備品配置計画を立て、必要な備品購入及び引越の費用について別途計上する。								事業費	4,219.0	100.0	4,319.0	
								一般	151.0	100.0	251.0	
								国県補助	1,946.0	0.0	1,946.0	
								起債 その他	2,122.0 0.0	0.0 0.0	2,122.0 0.0	
・実績に基づき2016(平成28)年度の臨時的経費の測量・鑑定、基本構想の額を変更する。 ・用地の変更と費用の精査をしたため、2017(平成29)年度の臨時的経費の用地取得・移転補償の額を変更する。 ・当初、現東条中学校施設(体育館等)を活用する方針で概算事業費を計上していたが、新たな用地を確保することにより、本施設の敷地を変更し、学校施設の効率的な配置を検討した結果、学校施設の全てを、東条文化会館周辺に建設することとした。それに伴い、改めて規模に見合う設計費用と建設費用を計算したため、2017(平成29)年度から2020(平成32)年度までの臨時的経費の基本設計、実施設計、建設工事の額を変更する。							事業費	5,172.5	100.0	5,272.5		
							一般	280.1	100.0	380.1		
							国県補助	1,016.4	0.0	1,016.4		
							起債 その他	3,876.0 0.0	0.0 0.0	3,876.0 0.0		
当初の計画から変更する理由							変更後	事業費	953.5	0.0	953.5	
								一般	129.1	0.0	129.1	
								国県補助	▲ 929.6	0.0	▲ 929.6	
								起債 その他	1,754.0 0.0	0.0 0.0	1,754.0 0.0	
							差額	事業費	953.5	0.0	953.5	
								一般	129.1	0.0	129.1	
								国県補助	▲ 929.6	0.0	▲ 929.6	
								起債 その他	1,754.0 0.0	0.0 0.0	1,754.0 0.0	

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

20 やしろ国際学習塾

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		存続		市の文化会館として、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	非常放送 設備改修	防犯カメ ラ、トイレ改 修①	屋根等改修 実施設計、 トイレ改修②	屋根・防水 工事、トイレ 改修③	外壁改修、 トイレ改修④	トイレ改修 ⑤					
	事業費	2.7	11.7	10.5	69.3	80.0	3.5	-	-	-	-	-
	一般	2.7	11.7	10.5	69.3	80.0	3.5					
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	非常放送 設備改修	防犯カメラ設置、トイレ改修①、レストラン空調設備改修、中会議室エアハン工事	トイレ改修②、ロビー椅子改修	トイレ改修③、エレベーター更新、音響設備改修実施設計	トイレ改修④、音響設備改修工事	空調設備改修実施設計	空調設備改修工事、屋根防水改修実施設計	屋根防水改修工事、外壁改修実施設計	外壁改修工事	変電設備ケーブル更新	防犯カメラ改修
	事業費	2.7	13.2	38.8	66.2	38.8	3.3	86.2	72.4	72.4	7.1	3.6
	一般	2.7	6.0	3.8	3.8	2.0	3.3	21.6	18.1	18.1	7.1	3.6
	国県補助											
	起債 その他		7.2	35.0	62.4	36.8		64.6	54.3	54.3		
差額	事業費		1.5	28.3	▲ 3.1	▲ 41.2	▲ 0.2	86.2	72.4	72.4	7.1	3.6
	一般		▲ 5.7	▲ 6.7	▲ 65.5	▲ 78.0	▲ 0.2	21.6	18.1	18.1	7.1	3.6
	国県補助											
	起債		7.2	35.0	62.4	36.8		64.6	54.3	54.3		
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	66.7	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1
	一般	56.2	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1
	国県補助											
	起債 その他	10.5										
変更後	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理
	事業費	66.7	49.4	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1
	一般	53.9	49.4	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1
	国県補助											
	起債 その他	12.8										
差額	事業費		0.3									
	一般	▲ 2.3	0.3									
	国県補助											
	起債											
	その他	2.3										

設置年度	1991(H3)	耐用年数	41年	満了年	2032(H44)		11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	177.7	557.7	735.4
・2016(平成28)年度からの指定管理要項を見直し、利用料制を採用する。							一般	177.7	547.2	724.9
当初の計画から変更する理由							国県補助	0.0	0.0	0.0
・実績に基づき2016(平成28)年度の臨時的経費のトイレ改修①の額と経常的経費を変更する。							起債	0.0	0.0	0.0
・部品供給が止まるためレストラン空調設備改修を、緊急的な修繕が必要となり中会議室エアハン工事を、2016(平成28)年度の臨時的項目に追加する。							その他	0.0	10.5	10.5
・全配管を改修する必要が生じたためトイレ改修②の事業費を増額し、著しく傷んでいるためロビー椅子改修を追加したことから、2017(平成29)年度の臨時的経費を変更する。							事業費	404.7	558.0	962.7
・利用者の安全安心を確保し、事故を未然に防止するためエレベーター更新を2018(平成30)年度の臨時的項目に追加する。今後の貸館業務やイベント開催を円滑に実施し、かつ長寿命化を図るため、音響設備改修を2018(平成30)年度と2019(平成31)年度の臨時的項目に追加する。緊急性のある音響設備更新、エレベーター更新を優先するため、2017(平成29)年度と2018(平成30)年度に予定していた屋根防水改修は、2021(平成33)年度と2022(平成34)年度に先送りする。また、2019(平成31)年度に予定していた外壁改修は2022(平成34)年度と2023(平成35)年度に先送りする。							一般	90.1	545.2	635.3
・2020(平成32)年度のトイレ改修⑤は、事業内容を精査し、削除する。							国県補助	0.0	0.0	0.0
・健全な運営と業務の遂行及び施設の長寿命化を図るため、当初の計画には無かった、空調設備改修を2020(平成32)年度と2021(平成33)年度、変電設備機器・ケーブル更新を、2024(平成36)年度の臨時的項目に追加する。							起債	314.6	0.0	314.6
・2016(平成28)年度に設置した防犯カメラの更新時期となり、安全安心な施設運営を実施するため、防犯カメラ改修を2025(平成37)年度の臨時的項目に追加する。							その他	0.0	2.3	2.3
							事業費	227.0	0.3	227.3
							一般	▲ 87.6	▲ 2.0	▲ 89.6
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	314.6	0.0	314.6
							その他	0.0		

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

21 滝野文化会館

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		転用		生涯学習施設として、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	ELV実施設計、内壁タイル修繕	ELV工事			指定管理除外検討、条例改正等手続	指定管理除外検討、条例改正等手続	生涯学習施設に転用				
	事業費	1.7	32.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般	1.3	1.7									
	国県補助											
	起債 その他	0.4	31.2									
変 更 後	取組項目	エレベーター更新実施設計、内壁タイル修繕工事	エレベーター更新工事、舞台絞り緞帳修繕		調光設備更新実施設計	指定管理除外検討、調光設備更新工事	指定管理除外検討、条例改正等手続	生涯学習施設に転用	外壁改修	防水改修	内装改修	空調機設備改修実施設計
	事業費	1.7	28.0	-	0.5	18.9	-	-	24.4	18.0	6.4	3.3
	一般	1.3	2.1		0.5	1.0			6.1	4.5	6.4	3.3
	国県補助											
	起債 その他	0.4	25.9			17.9			18.3	13.5		
差 額	事業費		▲ 4.9		0.5	18.9			24.4	18.0	6.4	3.3
	一般		0.4		0.5	1.0			6.1	4.5	6.4	3.3
	国県補助											
	起債		▲ 5.3			17.9			18.3	13.5		
	その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	6.1	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	一般	2.5	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	国県補助											
	起債 その他	3.6						3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
変 更 後	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	6.2	12.5	12.7	12.7	12.7	12.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	一般	2.6	12.5	12.7	12.7	12.7	12.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	国県補助											
	起債 その他	3.6						3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
差 額	事業費	0.1	▲ 0.2									
	一般	0.1	▲ 0.2									
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度	1984(S59)	耐用年数	41年	満了年	2025(H37)		11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	34.6	89.6	124.2
当 初	・2016(平成28)年度からの指定管理要項を見直し、利用料制を採用する。 ・2019(平成31)年度から生涯学習施設に転用するための計画検討を行う。						一般	3.0	68.1	71.1
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	31.6	0.0	31.6
							その他	0.0	21.5	21.5
当初の計画から変更する理由							事業費	101.2	89.5	190.7
変 更 後	・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費のエレベーター更新工事の額と経常的経費を変更する。 ・ワイヤーが劣化し取替に緊急性があったため、舞台絞り緞帳修繕を2016(平成28)年度の臨時的項目に追加した。 ・2009(平成21)年度に大規模改修を行ったが、調光設備については更新しておらず老朽化が進んでいる。また、ボーダーケーブルは、交換時期を経過しており、劣化による火災の原因となる可能性もあることから、市民にとって安全安心な施設として維持し、長期に活用できるようにするため、調光設備更新を2018(平成30)年度と2019(平成31)年度の臨時的項目に追加する。 ・施設の健全な運営と施設の長寿命化を図るため、当初計画には無かった、外壁改修を2022(平成34)年度、防水改修を2023(平成35)年度、内装改修を2024(平成36)年度、空調機設備改修実施設計を2025(平成37)年度の臨時的項目に追加する。						一般	25.2	68.0	93.2
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	76.0	0.0	76.0
							その他	0.0	21.5	21.5
差 額							事業費	66.6	▲ 0.1	66.5
							一般	22.2	▲ 0.1	22.1
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	44.4	0.0	44.4
その他	0.0	0.0	0.0							

22 東条文化会館

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性 継続 3年間はNPOによる新たな運営により、施設の特性を活かした事業展開を目指す。

(事業費単位：百万円)

臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	土地鑑定 業務	指定管理 用地買収	評価・検 証	指定期間 満了						
財	事業費	0.4	295.0	-	-	-	-	-	-	-	-
源	一般	0.4	295.0								
	国県補助										
	起債										
	その他										
変 更 後	取組項目	土地鑑定 業務	敷地取得	評価・検 証、吊物修 繕工事	評価・検 証、指定期 間満了						
財	事業費	0.4	294.4	4.3	-	-	-	-	-	-	-
源	一般	0.4	294.4	4.3							
	国県補助										
	起債										
	その他										
差 額	事業費		▲ 0.6	4.3							
財	一般		▲ 0.6	4.3							
源	国県補助										
	起債										
	その他										

経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理						
財	事業費	29.0	23.7	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
源	一般	26.0	23.7	16.0	16.0						
	国県補助										
	起債										
	その他	3.0									
変 更 後	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理						
財	事業費	29.0	19.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
源	一般	25.7	19.5	16.0	16.0						
	国県補助										
	起債										
	その他	3.3									
差 額	事業費		▲ 4.2								
財	一般	▲ 0.3	▲ 4.2								
源	国県補助										
	起債										
	その他	0.3									

設置年度	1990(H2)	耐用年数	41年	満了年	2031(H43)	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	295.4	84.7	380.1
当 初	財 源	・新たな指定管理者による取組を進め、一定期間後に評価・検証を行い、その後の運営方針を決定する。 ・2016(平成28)年8月31日と2017(平成29)年3月31日に敷地取得。 (借地解消済) ・躯体などに大規模な修繕が必要となった場合は、その時点で使用停止する。				一般	295.4	81.7	377.1
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	3.0	3.0
						事業費	299.1	80.5	379.6
変 更 後	財 源	当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2016(平成28)年度の臨時的経費の敷地取得の額と経常的経費を変更する。 ・舞台吊物が落下の恐れがあると点検業者から指摘を受けたことを受け、利用者の安全を確保し、早急に対応する必要があったため、吊物修繕工事を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。				一般	299.1	77.2	376.3
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	3.3	3.3
						事業費	3.7	▲ 4.2	▲ 0.5
差 額	財 源					一般	3.7	▲ 4.5	▲ 0.8
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	0.3	0.3

23 加古川流域滝野歴史民俗資料館

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		存続											埋蔵文化財資料を含めた資料を保管する。				
(事業費単位：百万円)																	
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)					
当初	取組項目	耐震診断		外壁改修 工事													
	事業費	1.3	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-					
	一般	1.3		4.0													
	国県補助 起債 その他																
変更後	取組項目	耐震診断			外壁改修												
	事業費	1.3	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-					
	一般	1.3			4.2												
	国県補助 起債 その他																
差額	事業費			▲ 4.0	4.2												
	一般			▲ 4.0	4.2												
	国県補助 起債 その他																

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	一般	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	国県補助 起債 その他											
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	1.4	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	一般	1.3	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	国県補助 起債 その他											
		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
差額	事業費	0.3	▲ 0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	一般	0.2	▲ 0.2									
	国県補助 起債 その他											
		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

設置年度	1980(S55)	耐用年数	50年	満了年	2030(H42)	11年間合計				
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	臨時	経常	合計	
当初	・耐震診断の結果、大規模修繕の必要はなく、指摘部分のみの修繕を実施する。 ・埋蔵文化財資料の展示・収蔵も併せた施設として、展示物の集約を図る。					一般	5.3	12.1	17.4	
						国県補助	0.0	0.0	0.0	
						起債	0.0	0.0	0.0	
						その他	0.0	0.0	0.0	
						事業費	5.5	13.2	18.7	
変更後	・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・耐震診断の際に指摘のあった外壁改修部分の経年劣化による亀裂の悪化については、軽微であると判断し、2017(平成29)年度の外壁改修は1年先送りし、2018(平成30)年度に実施する。 ・2016(平成28)年度までの実績に基づき2017(平成29)年度以降の経常的経費を変更する。					一般	5.5	12.1	17.6	
						国県補助	0.0	0.0	0.0	
						起債	0.0	0.0	0.0	
						その他	0.0	1.1	1.1	
						事業費	0.2	1.1	1.3	
差額						一般	0.2	0.0	0.2	
						国県補助	0.0	0.0	0.0	
						起債	0.0	0.0	0.0	
						その他	0.0	1.1	1.1	

24 明治館

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		存続		文化財施設として、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
(事業費単位：百万円)													
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目												
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般											
		国県補助											
		起債 その他											
変更後	取組項目												
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般											
		国県補助											
		起債 その他											
差額	事業費												
	財源	一般											
		国県補助											
		起債 その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	財源	一般	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		国県補助										
		起債 その他	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	2.0	1.6	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	財源	一般	1.6	1.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		国県補助										
		起債 その他	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
差額	事業費	▲ 0.1	▲ 0.3		▲ 0.1							
	財源	一般	▲ 0.1	▲ 0.3		▲ 0.1						
		国県補助										
		起債 その他										

設置年度	1993(H5)	耐用年数	24年	満了年	2017(H29)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	11年間合計		臨時	経常	合計
							事業費	0.0	21.1	21.1	
							財源	一般	0.0	16.7	16.7
								国県補助	0.0	0.0	0.0
								起債 その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。						変更後		事業費	0.0	20.6	20.6
							財源	一般	0.0	16.2	16.2
								国県補助	0.0	0.0	0.0
								起債	0.0	0.0	0.0
								その他	0.0	4.4	4.4
差額	財源	事業費	0.0	▲ 0.5	▲ 0.5						
		一般	0.0	▲ 0.5	▲ 0.5						
		国県補助	0.0	0.0	0.0						
		起債	0.0	0.0	0.0						
		その他	0.0	0.0	0.0						

25 三草藩武家屋敷旧尾崎家

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		存続										歴史的文化遺産として、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。										
		(事業費単位：百万円)																				
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)										
当初	取組項目																					
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	一般																					
	国県補助																					
	起債 その他																					
変更後	取組項目																					
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	一般																					
	国県補助																					
	起債 その他																					
差額	事業費																					
	一般																					
	国県補助																					
	起債																					
	その他																					
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)										
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理										
	事業費	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3										
	一般	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3										
	国県補助																					
	起債 その他																					
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理										
	事業費	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5										
	一般	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5										
	国県補助																					
	起債 その他																					
差額	事業費	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	一般	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	国県補助																					
	起債																					
	その他																					
設置年度	1993(H5)	耐用年数	24年	満了年	2017(H29)	11年間合計							臨時	経常	合計							
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	事業費	0.0				14.3	14.3									
							一般	0.0				14.3	14.3									
							国県補助	0.0				0.0	0.0									
							起債	0.0				0.0	0.0									
							その他	0.0				0.0	0.0									
当初の計画から変更する理由						変更後	事業費	0.0				15.9	15.9									
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・予算積算時の精査により2017(平成29)年度の経常的経費を変更し、それに基づき2018(平成30)年度以降の経常的経費を変更する。							一般	0.0				15.9	15.9									
							国県補助	0.0				0.0	0.0									
							起債	0.0				0.0	0.0									
							その他	0.0				0.0	0.0									
差額	事業費	0.0				1.6	1.6															
	一般	0.0				1.6	1.6															
	国県補助	0.0				0.0	0.0															
	起債	0.0				0.0	0.0															
	その他	0.0				0.0	0.0															

施設区分：3-1 生涯学習施設(文化、学習系施設)

30 社公民館

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
(事業費単位：百万円)													
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	バリアフリー 工事実施設 計、備品購 入		バリアフ リー工事									
	事業費	7.7	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	一般	5.8	1.4										
	国県補助												
	起債 その他	1.9	25.2										
変更後	取組項目	バリアフリー 工事実施設 計、備品購 入		バリアフ リー工事		防犯カメ ラ設置							
	事業費	7.5	26.5	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	一般	7.5	1.4	0.9									
	国県補助												
	起債 その他		25.1										
差額	事業費	▲ 0.2	▲ 0.1	0.9									
	一般	1.7	▲ 0.0	0.9									
	国県補助												
	起債 その他	▲ 1.9	▲ 0.1										
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	経常的 維持管理		経常的 維持管理		経常的 維持管理		経常的 維持管理		経常的 維持管理		経常的 維持管理	
	事業費	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
	一般	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
	国県補助												
	起債 その他	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
変更後	取組項目	経常的 維持管理		経常的 維持管理		経常的 維持管理		経常的 維持管理		経常的 維持管理		経常的 維持管理	
	事業費	4.0	5.2	5.4	5.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
	一般	3.3	4.4	4.6	5.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	
	国県補助												
	起債 その他	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
差額	事業費	▲ 0.5	0.7	0.9	1.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
	一般	▲ 0.5	0.6	0.8	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	国県補助												
	起債 その他												
			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
設置年度 1983(S58)		耐用年数	50年	満了年	2033(H45)								
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	11年間合計	臨時	経常	合計			
・バリアフリー工事として、エレベーターの設置とトイレの洋式化を行う。							事業費	34.3	49.5	83.8			
							一般	7.2	41.8	49.0			
							国県補助	0.0	0.0	0.0			
							起債 その他	27.1	0.0	27.1			
当初の計画から変更する理由						変更後	事業費	34.9	56.9	91.8			
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費のバリアフリー工事の額と経常的経費を変更する。 ・安全安心な施設運営のため、防犯カメラ設置を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。 ・予算積算時の精査により2017(平成29)年度と2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・2016(平成28)年度の実績に基づき2019(平成31)年度以降の経常的経費を変更する。							一般	9.8	48.2	58.0			
							国県補助	0.0	0.0	0.0			
							起債 その他	25.1	0.0	25.1			
							事業費	0.6	7.4	8.0			
差額	一般	2.6	6.4	9.0									
	国県補助	0.0	0.0	0.0									
	起債 その他	▲ 2.0	0.0	▲ 2.0									
	事業費	0.0	1.0	1.0									

31 滝野公民館

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	防犯カメラ設置										
	事業費	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般	0.8										
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費	0.8										
	一般	0.8										
	国県補助											
	起債											
	その他											
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	7.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	一般	6.6	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
	国県補助											
	起債 その他	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	6.8	6.3	7.8	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	一般	5.8	5.2	6.8	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
	国県補助											
	起債 その他	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
差額	事業費	▲ 0.7	▲ 0.8	0.7	▲ 0.3							
	一般	▲ 0.8	▲ 1.0	0.6	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1
	国県補助											
	起債											
	その他	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
設置年度 2006(H18)		耐用年数	50年	満了年	2056(H68)			11年間合計		臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							当初	財源	事業費	0.0	78.5	78.5
									一般	0.0	68.6	68.6
									国県補助	0.0	0.0	0.0
									起債	0.0	0.0	0.0
									その他	0.0	9.9	9.9
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・安全安心な施設運営のため、防犯カメラ設置を2015(平成27)年度の臨時的项目に追加する。 ・予算積算時の精査により2017(平成29)年度と2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・2016(平成28)年度までの実績に基づき2017(平成29)年度以降の経常的経費の財源を変更する。							変更後	財源	事業費	0.8	77.4	78.2
									一般	0.8	66.3	67.1
									国県補助	0.0	0.0	0.0
									起債	0.0	0.0	0.0
									その他	0.0	11.1	11.1
							差額	財源	事業費	0.8	▲ 1.1	▲ 0.3
									一般	0.8	▲ 2.3	▲ 1.5
									国県補助	0.0	0.0	0.0
									起債	0.0	0.0	0.0
									その他	0.0	1.2	1.2

32 東条公民館

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課》

方向性		取壊し		とどろき荘に公民館機能を集約するため取り壊す。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目			移転費	取壊し							
	事業費	-	-	1.0	31.4	-	-	-	-	-	-	-
	財源	一般		1.0	8.9							
		国県補助				22.5						
		起債 その他										
変更後	取組項目			移転費	取壊し							
	事業費	-	-	2.8	44.9	-	-	-	-	-	-	-
	財源	一般		2.8	2.4							
		国県補助				42.5						
		起債 その他										
差額	事業費			1.8	13.5							
	財源	一般		1.8	▲ 6.5							
		国県補助				20.0						
		起債 その他										

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	4.7	4.5	4.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	財源	一般	4.4	4.2	4.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
		国県補助										
		起債 その他	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	4.3	4.8	5.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	財源	一般	4.0	4.5	4.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		国県補助										
		起債 その他	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
差額	事業費	▲ 0.4	0.3	0.6	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0
	財源	一般	▲ 0.4	0.3	0.6	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0
		国県補助										
		起債 その他										

設置年度	1974(S49)	耐用年数	50年	満了年	2024(H36)	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	32.4	24.9	57.3
当初	・とどろき荘改修実施設計・改修工事(全体)は、とどろき荘で計上。 ・2017(平成29)年度末、とどろき荘へ移転。 ・移転後の維持管理費は、公民館分のみ計上(※共通部分は按分)。					一般	9.9	21.6	31.5
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	22.5	0.0	22.5
						その他	0.0	3.3	3.3
						事業費	47.7	17.4	65.1
当初の計画から変更する理由						一般	5.2	14.1	19.3
変更後	・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・予算積算時の精査により2017(平成29)年度と2018(平成30)年度の臨時経費の移転費、取壊しの額と経常的経費を変更する。2018(平成30)年度の取壊しに係る財源の起債を合併特例債に変更する。 ・移転により2018(平成30)年度以降の経常的経費を変更する。					国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	42.5	0.0	42.5
						その他	0.0	3.3	3.3
						事業費	15.3	▲ 7.5	7.8
						一般	▲ 4.7	▲ 7.5	▲ 12.2
差額	国県補助	0.0	0.0	0.0					
	起債	20.0	0.0	20.0					
	その他	0.0	0.0	0.0					

33 社コミュニティセンター

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		譲渡		民間又は地域に譲渡する。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	事業者・地区・活動団体協議	条例改正並びに譲渡手続き完了									
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	事業者・地区・活動団体協議	条例改正並びに譲渡手続き完了	譲渡								
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理									
	事業費	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般	0.7	0.7									
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理									
	事業費	0.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般	0.7	0.8									
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費		0.1									
	一般		0.1									
	国県補助											
	起債											
	その他											
設置年度 1986(S61)		耐用年数 50年		満了年 2036(H48)								
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	事業費	0.0	1.4	1.4		
・2017(平成29)年5月1日に民間会社に譲渡。							一般	0.0	1.4	1.4		
							国県補助	0.0	0.0	0.0		
							起債	0.0	0.0	0.0		
							その他	0.0	0.0	0.0		
当初の計画から変更する理由						変更後	事業費	0.0	1.5	1.5		
・実績に基づき2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。							一般	0.0	1.5	1.5		
							国県補助	0.0	0.0	0.0		
							起債	0.0	0.0	0.0		
							その他	0.0	0.0	0.0		
差額	差額	事業費	0.0	0.1	0.1							
		一般	0.0	0.1	0.1							
		国県補助	0.0	0.0	0.0							
		起債	0.0	0.0	0.0							
		その他	0.0	0.0	0.0							

34 さんあいセンター

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目			誘導灯更新、 エアコン 修理工事								
	事業費	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般			1.8								
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費			1.8								
	一般			1.8								
	国県補助											
	起債											
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	一般	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	0.9	1.6	1.0	0.7	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8
	一般	0.9	1.6	1.0	0.7	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費		0.8	0.2	▲ 0.1		0.2			0.2		
	一般		0.8	0.2	▲ 0.1		0.2			0.2		
	国県補助											
	起債											
	その他											
設置年度 1987(S62)		耐用年数 50年		満了年 2037(H49)				11年間合計		臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等 ・滝野中学校格技場及びサークル活動拠点として適正管理に努める。								当初	事業費	0.0	8.9	8.9
									一般	0.0	8.9	8.9
									国県補助	0.0	0.0	0.0
									起債	0.0	0.0	0.0
									その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・安全安心な施設運営のため誘導灯更新を、施設を快適に利用し運営するためエアコン修理工事を、2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。 ・法定点検を3年に1回実施するため、2017(平成29)年度と2020(平成32)年度と2023(平成35)年度の経常的経費を変更する。 ・予算積算時の精査により2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。								変更後	事業費	1.8	10.2	12.0
									一般	1.8	10.2	12.0
									国県補助	0.0	0.0	0.0
									起債	0.0	0.0	0.0
									その他	0.0	0.0	0.0
差額		事業費	1.8	1.3	3.1							
		一般	1.8	1.3	3.1							
		国県補助	0.0	0.0	0.0							
		起債	0.0	0.0	0.0							
		その他	0.0	0.0	0.0							

35 コミュニティセンター東条会館

《担当部署： 教育委員会 生涯学習課 》

方向性		取壊し		現小学校施設をコミュニティセンターとするため取り壊す。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目								小学校校舎へ移転	取壊し		
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	-	-
	一般									2.3		
	国県補助									6.7		
	起債 その他											
変更後	取組項目								小学校校舎へ移転	取壊し		
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	-	-
	一般									2.3		
	国県補助									6.7		
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理			
	事業費	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-	-
	一般	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1			
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理			
	事業費	1.1	1.0	1.3	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	-	-	-
	一般	1.1	1.0	1.3	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1			
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費		▲ 0.1	0.2			0.2					
	一般		▲ 0.1	0.2			0.2					
	国県補助											
	起債											
	その他											
設置年度 1984(S59) 耐用年数 50年 満了年 2034(H46)		11年間合計		臨時		経常		合計				
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等 ・小学校校舎を転用し、コミュニティセンター機能を持たせる。		当初	事業費	9.0		8.8		17.8				
			一般	2.3		8.8		11.1				
			国県補助	0.0		0.0		0.0				
			起債	6.7		0.0		6.7				
			その他	0.0		0.0		0.0				
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・法定点検を3年に1回実施するため、2017(平成29)年度と2020(平成32)年度の経常的経費を変更する。		変更後	事業費	9.0		9.1		18.1				
			一般	2.3		9.1		11.4				
			国県補助	0.0		0.0		0.0				
			起債	6.7		0.0		6.7				
			その他	0.0		0.0		0.0				
		差額	事業費	0.0		0.3		0.3				
			一般	0.0		0.3		0.3				
			国県補助	0.0		0.0		0.0				
			起債	0.0		0.0		0.0				
			その他	0.0		0.0		0.0				