

## 第 7 1 号議案

### 加東市新設こども園新築工事変更請負契約締結の件

加東市新設こども園新築工事について、下記のとおり変更請負契約を締結するため、加東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 8 年加東市条例第 4 6 号）第 2 条の規定により、議決を求める。

平成 3 0 年 9 月 3 日提出

加東市長 安 田 正 義

### 記

- 1 契約の目的 加東市新設こども園新築工事変更請負
- 2 契約の金額 変更前 金 8 2 7 , 2 8 0 , 0 0 0 円  
変更後 金 8 5 3 , 1 7 7 , 3 2 0 円
- 3 契約の相手方 兵庫県高砂市曾根町 2 2 5 7 番地の 1  
株式会社ソネック  
代表取締役社長 福 島 孝 一
- 4 支出予算科目 平成 3 0 年度加東市一般会計予算  
(款) 民生費  
(項) 児童福祉費  
(目) 児童福祉施設費

第71号議案 説明資料

- 1 施工場所 加東市山国2001番地1
- 2 工期 平成29年12月23日から平成31年1月31日まで
- 3 変更内容

契約の金額	変更前	変更後	増額
	827,280,000円	853,177,320円	25,897,320円

主な変更内容

(1) 湧水対策に関する工事の追加

造成工事において、湧水が確認されたため排水機能を高めるための工事の追加及び結露対策として保育室等の建具を単板ガラスから複層ガラスに変更する。

(2) その他の変更

別途発注予定としていた県道厚利社線歩道切り下げ工事について、交差点改良工事に合わせて施工する必要があること等、所要の変更工事を計上する。

