

総務文教常任委員会資料

平成30年1月25日

教育委員会

目 次

所管部署に係る公共施設適正配置計画（年次計画）の見直し状況について

【教育委員会】

①教育総務課

・ 社幼稚園	P 1
・ 社小学校	P 2
・ 福田小学校	P 4
・ 米田小学校	P 5
・ 三草小学校	P 6
・ 鴨川小学校	P 7
・ 滝野東小学校	P 8
・ 滝野南小学校	P 10
・ 東条東小学校	P 12
・ 東条西小学校	P 13
・ 社中学校	P 14
・ 滝野中学校	P 16
・ 東条中学校	P 18
・ 社地域小中一貫校	P 19
・ 滝野地域小中一貫校	P 20
・ 東条地域小中一貫校	P 21
・ 学校給食センター	P 22

②生涯学習課

・ やしろ国際学習塾	P 23
・ 滝野文化会館	P 25
・ 東条公民館	P 26
・ 東条健康の森	P 27
・ 東条東体育館	P 28
・ 社第二グラウンド	P 29

③中央図書館

・ 中央図書館	P 30
・ 滝野図書館	P 31

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	社幼稚園	担当部署	教育委員会 教育総務課
-----	------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更 区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
取壊し	変更	15.0	18.2	3.2	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物の解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じた。そのため取壊し工事前に、アスベスト・PCB含有調査を実施するため事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		15.0	18.2	3.2	
財 源	一般財源	3.8	1.2	▲ 2.6	
	国県補助金			0.0	
	起 債	11.2	17.0	5.8	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更 区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	5.6	5.9	0.3	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
事業費計		5.6	5.9	0.3	
財 源	一般財源	5.6	5.9	0.3	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		20.6	24.1	3.5
財源	一般財源	9.4	7.1	▲ 2.3
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	11.2	17.0	5.8
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	社小学校	担当部署	教育委員会 教育総務課
-----	------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
避雷針設置工事	新規	0.0	3.2	3.2	落雷事故防止のため、平成27年度に実施した。
トイレ洋式化工事	変更	69.2	57.8	▲ 11.4	実績に基づき事業費を変更する。
校舎廊下床改修工事	新規	0.0	1.0	1.0	本校舎廊下の床シート(34年経過)が経年劣化により、シートの磨耗、めくれが生じている。転倒による事故の危険があるため、平成29年度に実施した。
遊具広場竹林防根工事	新規	0.0	1.3	1.3	隣接の竹林より、根が遊具広場内へ進入し地表隆起を起こしている。転倒による事故の危険があるため、平成29年度に実施した。
家庭科室漏水改修工事	新規	0.0	2.9	2.9	平成29年10月に家庭科室の給水管から漏水があった。調理実習に支障が生じているため、改修工事を平成29年度に実施する。
ろ過器改修工事	新規	0.0	1.7	1.7	平成29年8月の保守点検時に、ろ過器の部品交換や機器改修の指摘があり、改修の必要が生じたため実施する。
防犯カメラ更新工事	新規	0.0	3.0	3.0	平成21年(8年経過)に設置し修理対応していたが、耐用年数から更新の必要が生じたため実施する。
エアコン更新工事	新規	0.0	1.4	1.4	使用頻度の高いエアコン[職員室(15年経過)]が、小中一貫校整備までに20年を経過することから、更新の必要が生じたため実施する。
校舎教室床塗装工事	新規	0.0	4.3	4.3	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、本校舎普通教室の床(34年経過)が経年劣化により、床塗装のはがれ、腐食による床板のへこみが多数見られ、改修の必要が生じたため実施する。
特別教室棟廊下床シート張替え工事	新規	0.0	1.4	1.4	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、特別教室棟廊下(21年経過)が経年劣化によりシートの磨耗、めくれが見られ、改修の必要が生じたため実施する。
校舎・特別教室棟防水改修工事	新規	0.0	12.4	12.4	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、本校舎東西部屋北面窓防水(34年経過)、特別教室棟屋上防水(21年経過)が経年劣化により雨漏りが見られ、防水改修の必要が生じたため実施する。
一部取り壊し	変更	52.0	60.4	8.4	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じた。そのため一部取壊し工事前に、アスベスト・PCB含有調査を実施するため事業費を変更する。
事業費計		121.2	150.8	29.6	
財源	一般財源	13.1	45.1	32.0	
	国県補助金	26.9	18.2	▲ 8.7	
	起 債	81.2	87.5	6.3	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	103.0	97.8	▲ 5.2	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更する。
事業費計		103.0	97.8	▲ 5.2	
財源	一般財源	103.0	97.8	▲ 5.2	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		224.2	248.6	24.4
財 源	一般財源	116.1	142.9	26.8
	国県補助金	26.9	18.2	▲ 8.7
	起 債	81.2	87.5	6.3
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	福田小学校	担当部署	教育委員会 教育総務課
-----	-------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
体育館外壁改修工事	変更	21.4	15.1	▲ 6.3	実績に基づき事業費を変更する。
プール水槽塗替え工事	新規	0.0	7.9	7.9	プール水槽の漏水を防止するため、平成27年度に実施した。
体育館窓改修工事	新規	0.0	4.7	4.7	体育館窓枠のシール材の経年劣化(24年経過)による雨漏りがあり、防水改修の必要が生じたため、平成29年度に実施した。
防犯カメラ更新工事	新規	0.0	3.0	3.0	平成22年(7年経過)に設置し修理対応していたが、耐用年数から更新の必要が生じたため実施する。
エアコン更新工事	新規	0.0	4.7	4.7	使用頻度の高いエアコン[職員室・校長室・会議室(14年経過)]が、小中一貫校整備までに20年を経過することから、更新の必要が生じたため実施する。
校舎・特別教室棟防水改修工事	新規	0.0	10.2	10.2	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、経年劣化[本校舎東西角部屋北面窓防水(13年経過)、特別教室棟屋上防水(22年経過)]により雨漏りが見られ、防水改修の必要が生じたため実施する。
一部取り壊し	変更	62.0	69.9	7.9	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じた。そのため一部取壊し工事前に、アスベスト・PCB含有調査を実施するため事業費を変更する。
事業費計		83.4	115.5	32.1	
財源	一般財源	15.5	41.2	25.7	
	国県補助金	6.7	4.6	▲ 2.1	
	起 債	61.2	69.7	8.5	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		0.0	0.0	0.0	
財源	一般財源			0.0	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		83.4	115.5	32.1
財源	一般財源	15.5	41.2	25.7
	国県補助金	6.7	4.6	▲ 2.1
	起 債	61.2	69.7	8.5
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名		米田小学校			担当部署	教育委員会 教育総務課
臨時的項目		(事業費単位:百万円)				
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等	
		当初	変更後	増減額		
体育館外壁改修工事	変更	5.7	5.3	▲ 0.4	実績に基づき事業費を変更する。	
避雷針設置工事	新規	0.0	1.7	1.7	落雷事故防止のため、平成27年度に実施した。	
プールサイド補修工事	新規	0.0	1.6	1.6	プールサイドでの事故防止のため、平成28年度に実施した。	
防犯カメラ更新工事	新規	0.0	3.0	3.0	平成22年(7年経過)に設置し修理対応していたが、耐用年数から更新の必要が生じたため実施する。	
エアコン更新工事	新規	0.0	2.0	2.0	使用頻度の高いエアコン[保健室(17年経過)、校長室(19年経過)]が、小中一貫校整備までに20年を経過することから、更新の必要が生じたため実施する。	
一部取り壊し	変更	31.0	37.2	6.2	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じた。そのため一部取壊し工事前に、アスベスト・PCB含有調査を実施するため事業費を変更する。	
				0.0		
事業費計		36.7	50.8	14.1		
財源	一般財源	13.5	21.7	8.2		
	国県補助金	0.0	0.0	0.0		
	起 債	23.2	29.1	5.9		
	その他			0.0		

経常的項目		(事業費単位:百万円)				
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等	
		当初	変更後	増減額		
経常的維持管理	変更	44.5	44.3	▲ 0.2	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更する。	
				0.0		
事業費計		44.5	44.3	▲ 0.2		
財源	一般財源	44.5	44.3	▲ 0.2		
	国県補助金			0.0		
	起 債			0.0		
	その他			0.0		

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		81.2	95.1	13.9
財源	一般財源	58.0	66.0	8.0
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	23.2	29.1	5.9
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	三草小学校	担当部署	教育委員会 教育総務課
-----	-------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
避雷針設置工事	変更	0.0	2.3	2.3	落雷事故防止のため、平成27年度に実施した。
トイレ洋式化工事	変更	20.4	21.2	0.8	実績に基づき事業費を変更する。
エアコン改修工事	新規	0.0	3.6	3.6	使用頻度の高いエアコン[パソコン教室(15年経過)、多目的室(15年経過)]が、小中一貫校整備までに20年を経過することから、更新の必要が生じたため実施する。
防犯カメラ更新工事	新規	0.0	3.0	3.0	平成22年(7年経過)に設置し修理対応していたが、耐用年数から更新の必要が生じたため実施する。
校舎教室床塗装工事	新規	0.0	1.8	1.8	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、教室の床(32年経過)が経年劣化から、塗装のはがれ、腐食による床板のへこみが多数見られ、改修の必要が生じたため実施する。
校舎防水改修工事	新規	0.0	1.7	1.7	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、経年劣化[本校舎北面窓(32年経過)]により雨漏りが見られ、防水改修の必要が生じたため実施する。
体育館防水改修工事	変更	30.0	4.6	▲ 25.4	現場状況の確認により、外壁全面改修ではなく、窓防水改修のみとしたため事業費を変更する。
一部取り壊し	変更	16.0	21.1	5.1	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じた。そのため一部取壊し工事前に、アスベスト・PCB含有調査を実施するため事業費を変更する。
事業費計		66.4	59.3	▲ 7.1	
財源	一般財源	6.3	21.7	15.4	
	国県補助金	6.3	5.9	▲ 0.4	
	起 債	53.8	31.7	▲ 22.1	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	43.6	42.8	▲ 0.8	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更する。
				0.0	
事業費計		43.6	42.8	▲ 0.8	
財源	一般財源	43.6	42.8	▲ 0.8	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		110.0	102.1	▲ 7.9
財源	一般財源	49.9	64.5	14.6
	国県補助金	6.3	5.9	▲ 0.4
	起 債	53.8	31.7	▲ 22.1
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	鴨川小学校	担当部署	教育委員会 教育総務課
-----	-------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
校舎ホール天井改修工事	変更	17.4	15.1	▲ 2.3	実績に基づき事業費を変更する。
避雷針設置工事	新規	0.0	1.7	1.7	落雷事故防止のため、平成27年度に実施した。
防犯カメラ更新工事	新規	0.0	3.0	3.0	平成22年(7年経過)に設置し修理対応していたが、耐用年数から更新の必要が生じたため実施する。
体育館防水改修工事	変更	30.0	2.6	▲ 27.4	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、外壁全体ではなく窓防水のみとするため事業費を変更する。
校舎防水改修工事	新規	0.0	16.0	16.0	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、経年劣化[本校舎陸屋根(38年経過)]による雨漏りが見られ、防水改修の必要が生じたため実施する。
一部取り壊し	変更	11.0	14.1	3.1	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じた。そのため一部取壊し工事前に、アスベスト・PCB含有調査を実施するため事業費を変更する。
				0.0	
事業費計		58.4	52.5	▲ 5.9	
財源	一般財源	4.3	25.8	21.5	
	国県補助金	3.6	4.4	0.8	
	起 債	50.5	22.3	▲ 28.2	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	39.1	38.5	▲ 0.6	実績に基づき平成27年度の事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
事業費計		39.1	38.5	▲ 0.6	
財源	一般財源	39.1	38.5	▲ 0.6	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		97.5	91.0	▲ 6.5
財源	一般財源	43.4	64.3	20.9
	国県補助金	3.6	4.4	0.8
	起 債	50.5	22.3	▲ 28.2
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名		滝野東小学校			担当部署	教育委員会 教育総務課
臨時的項目		(事業費単位:百万円)				
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等	
		当初	変更後	増減額		
バリアフリー整備工事	変更	2.5	1.9	▲ 0.6	実績に基づき事業費を変更する。	
避雷針設置工事	新規	0.0	3.0	3.0	落雷事故防止のため、平成27年度に実施した。	
プール改修工事	変更	0.0	9.9	9.9	プール塗装(26年経過)が経年劣化により剥がれが見られ、塗りなおす必要が生じたため、平成28年度に実施した。	
防犯カメラ更新工事	新規	0.0	3.4	3.4	平成20年(9年経過)設置し修理対応していたが、耐用年数から更新の必要が生じたため、平成29年度に実施した。	
高圧受電機器更新工事	新規	0.0	0.8	0.8	平成29年10月の定期点検の電気保守管理者からの指摘により、更新する必要が生じたため平成29年度に実施する。	
体育館照明・外壁等改修工事	変更	45.0	60.7	15.7	当初外壁と窓の改修のみで計画をしていたが、現場状況を確認した結果、内部・外構・設備の劣化が著しく、屋上防水についても当初の見込みより屋根の痛みが激しいため工法を変更する必要が生じたため事業費を変更する。	
エレベーター改修工事	新規	0.0	2.4	2.4	平成29年10月に、エレベーター保守点検業者から部品交換の指摘があり、改修を行う必要が生じたため実施する。	
校舎廊下・階段床シート張替え工事	新規	0.0	4.8	4.8	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、経年劣化によりシート(36年経過)の磨耗、めくれが見られ、改修の必要が生じたため実施する。	
校舎防水改修工事	新規	0.0	49.1	49.1	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、経年劣化[屋上防水・窓防水・外壁(本校舎35年経過)北面のみ、特別教室棟(24年経過)]により雨漏りが見られ、防水改修の必要が生じたため実施する。	
エアコン更新工事	新規	0.0	6.8	6.8	使用頻度の高いエアコン[多目的室(14年経過)、外国語活動室(15年経過)]が、小中一貫校整備までに20年を経過し、更新の必要が生じたため実施する。	
事業費計		47.5	142.8	95.3		
財源	一般財源	4.5	85.9	81.4		
	国県補助金	1.6	7.7	6.1		
	起 債	41.4	49.2	7.8		
	その他			0.0		

経常的項目		(事業費単位:百万円)				
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等	
		当初	変更後	増減額		
経常的維持管理	変更	105.6	103.7	▲ 1.9	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更する。	
				0.0		
事業費計		105.6	103.7	▲ 1.9		
財源	一般財源	105.6	103.7	▲ 1.9		
	国県補助金			0.0		
	起 債			0.0		
	その他			0.0		

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		153.1	246.5	93.4
財 源	一般財源	110.1	189.6	79.5
	国県補助金	1.6	7.7	6.1
	起 債	41.4	49.2	7.8
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	滝野南小学校	担当部署	教育委員会 教育総務課
-----	--------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
バリアフリー整備工事	変更	8.6	8.4	▲ 0.2	実績に基づき事業費を変更する。
避雷針設置工事	新規	0.0	1.8	1.8	落雷事故防止のため、平成27年度に実施した。
トイレ洋式化工事	変更	38.8	30.7	▲ 8.1	実績に基づき事業費を変更する。
体育館東側土間整備工事	新規	0.0	1.0	1.0	体育館東側土間部の土流出が著しい。盛土をしてもすぐに土が流れ、碎石が露出し、転倒の危険があるため、土間コン舗装を平成29年度に実施した。
防犯カメラ更新工事	新規	0.0	3.4	3.4	平成20年(9年経過)設置し修理対応していたが、耐用年数から更新の必要が生じたため、平成29年度に実施した。
プールろ過器改修工事	新規	0.0	4.2	4.2	設置から13年経過し、ろ過能力の低下から改修する必要が生じたため、平成29年度に実施する。
エレベーター改修工事	新規	0.0	2.4	2.4	平成29年10月にエレベーター保守点検業者から部品交換の指摘があり、改修を行う必要が生じたため実施する。
校舎防水改修工事	新規	0.0	29.3	29.3	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、経年劣化〔屋上防水(特別教室棟25年経過)、窓防水・外壁(本校舎は北面(38年経過)のみ)により雨漏りが見られ、防水改修の必要が生じたため実施する。〕
本校舎廊下・階段床シート張替え工事	新規	0.0	4.9	4.9	平成29年10月に施設の再確認を行った結果、経年劣化(38年経過)によりシートの磨耗、めくれが見られ、改修の必要が生じたため実施する。
エアコン更新工事	新規	0.0	4.8	4.8	使用頻度の高いエアコン〔職員室(11年経過)、図書室(15年経過)、校長室(12年経過)〕が、小中一貫校整備までに20年を経過し、更新の必要が生じたため実施する。
事業費計		47.4	90.9	43.5	
財源	一般財源	8.6	32.9	24.3	
	国県補助金	15.1	16.0	0.9	
	起 債	23.7	42.0	18.3	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	71.5	70.1	▲ 1.4	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更する。
				0.0	
事業費計		71.5	70.1	▲ 1.4	
財源	一般財源	71.5	70.1	▲ 1.4	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		118.9	161.0	42.1
財 源	一般財源	80.1	103.0	22.9
	国県補助金	15.1	16.0	0.9
	起 債	23.7	42.0	18.3
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	東条東小学校	担当部署	教育委員会 教育総務課
-----	--------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
避雷針設置工事	新規	0.0	1.6	1.6	落雷事故防止のため、平成27年度に実施した。
駐車場舗装改修工事	新規	0.0	1.8	1.8	駐車場に段差が生じ、駐車に支障が出ているため、平成29年度に実施した。
一部取り壊し	変更	220.0	272.0	52.0	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じた。そのため一部取壊し工事前に、アスベスト・PCB含有調査を実施するため事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		220.0	275.4	55.4	
財源	一般財源	215.8	70.4	▲ 145.4	
	国県補助金			0.0	
	起 債	4.2	205.0	200.8	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	49.0	49.9	0.9	実績に基づき平成28年度の事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
事業費計		49.0	49.9	0.9	
財源	一般財源	49.0	49.9	0.9	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		269.0	325.3	56.3
財源	一般財源	264.8	120.3	▲ 144.5
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	4.2	205.0	200.8
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正化計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	東条西小学校	担当部署	教育委員会 教育総務課
-----	--------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
避雷針設置工事	新規	0.0	3.3	3.3	落雷事故防止のため、平成27年度に実施した。
一部取り壊し	変更	128.0	198.0	70.0	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じた。そのため一部取壊し工事前に、アスベスト・PCB含有調査を実施するため事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		128.0	201.3	73.3	
財源	一般財源	96.4	50.2	▲ 46.2	
	国県補助金			0.0	
	起 債	31.6	151.1	119.5	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	43.0	42.6	▲ 0.4	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
事業費計		43.0	42.6	▲ 0.4	
財源	一般財源	43.0	42.6	▲ 0.4	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		171.0	243.9	72.9
財源	一般財源	139.4	92.8	▲ 46.6
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	31.6	151.1	119.5
	その他	0.0	0.0	0.0