

滝野地域小中一貫校 開校に向けてのスケジュール

資料①

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度以降
整備工程	基本計画	基本設計	実施設計 先行造成工事	建設工事（第1期）	建設工事（第1期）	建設工事（第2期）	
小中一貫校開校準備委員会	施設整備・学校運営、その他(制服等)の協議、報告						学校運営協議会へ移行
	施設設計の方針、基本設計等検討		基本設計市民報告会				
	通学関係検討(通学路、通学手段)			校歌	開校記念式典計画・調整		
学校運営委員会			校名(愛称)	校章			
教育委員会 学校 PTA ふるさと学習 推進委員会	制服等の検討						小中一貫校開校
				PTA組織の検討			
				校務分掌の検討			
				閉校・開校準備			
			校訓、めざす児童・生徒像、教育目標の検討				
			教育内容(教育課程、学校行事等)				
			教科カリキュラム等実施				
			ふるさと学習「かとう学」実施				
			小小連携・小中連携の計画・調整				
			小小・小中交流活動促進				
		出前授業実施					