

加東市東条地域小中一貫校開校準備委員会工程表(案)

		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
小中一貫校開校準備委員会	施設整備委員会			施設面の検討				
	学校運営委員会		通学関係(通学路、通学手段)		校名	校章		
						校歌		
					ふるさと学習「かとう学(仮称)」カリキュラムの作成・調整			
	学校教育委員会				校則の検討			開校記念式典計画・調整
					標準服等の検討			
					校訓、めざす児童・生徒像、教育目標の検討			
					教育内容(教育課程、学校行事等)			
					小小連携・小中連携の計画・調整			
市教委 学校 研究所員会			基本方針	基本設計	実施設計		建設工事 (開校準備)	
					教員配置計画			
					教科カリキュラム等検討・作成			
					小中一貫教育試行(施設分離型)			
					小小・小中交流活動促進			
						相互乗り入れ授業部分実施		

小中一貫校開校

[H28～29年度]開校準備委員会スケジュール(案)

	平成28年度												平成29年度											
	6月			7月			2月			3月			8月			9月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
開校準備委員会		第1回		第2回					第3回						第4回							第5回		
専門委員会					第1回		第2回						第3回					第4回						
部会														随時開催									▶	

〔開校準備委員会内容〕	第1回(H28.6月中旬)	・委員長、副委員長の選出について ・開校準備委員会の組織と今後の活動について ・意見交換
	第2回(H28.7月上旬)	・専門委員会委員について(専門委員会委員・部会員(案)の決定) ・部会での検討内容とスケジュールについて(部会ごとの検討事項と工程表の案の決定)
	第3回(H29.3月上旬)	・H28年度の活動報告(専門委員会ごと) ・次年度以降の準備委員会・専門委員会の運営等について
	第4回(H29.9月上旬)	・H29年度の間接報告(施設の設計関係等)
	第5回(H30.3月上旬)	・H29年度の活動報告(専門委員会ごと) ・次年度以降の準備委員会・専門委員会の運営等について
〔専門委員会内容〕	第1回(H28.7月下旬)	・部会設置・部会員決定、スケジュール決定、視察等について
	第2回(H29.2月中旬)	・各部会からの活動報告について
	第3回(H29.8月中旬)	・各部会からの活動報告について
	第4回(H30.2月中旬)	・各部会からの活動報告について