

令和2年度 社地域開校準備委員会スケジュール（案）

資料10

	令和2年度																										
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
開校準備委員会	(代表 者会)		(代表 者会)			第3回				← 先進校視察 →				第4回			第5回			第6回							
専門委員会 施設整備委員会														第4回													
専門委員会 学校運営委員会										← (地区単位徒歩通 学路素案作成) →				第5回		第6回											

〔開校準備委員会内容〕	
第3回（R2.6.25）	社地域小中一貫校基本・実施設計関連と今後の予定について
視察（R2.8月）	先進校視察（新委員）
第4回（R2.9月中旬）	基本・実施設計について（プロポーザル選定業者説明）
第5回（R2.10月中旬）	基本・実施設計について（意見聴取）、徒歩通学路（案）について
第6回（R2.11月中旬）	基本・実施設計について（意見聴取、まとめ）
〔専門委員会内容〕	
施設整備委員会	第4回（R2.9月下旬） 基本・実施設計について（意見聴取）
〔専門委員会内容〕	
学校運営委員会	第5回（R2.9月中旬） ・徒歩通学路（素案）の検討
	第6回（R2.10月上旬） ・徒歩通学路（案）の検討