

小中一貫校整備状況について

■加東市社地域小中一貫校建設工事

工事進捗状況 9月末時点 工事進捗率 44.0%



現場南東側からの工事状況（令和5年10月13日撮影）



屋内運動場棟 屋根鉄骨建方状況（令和5年10月13日撮影）



増築校舎棟 1階 内装工事状況 (令和5年10月13日撮影)



増築校舎棟 屋上階躯体工事状況 (令和5年10月13日撮影)



プール棟 掘削状況（令和5年10月13日撮影）



全景 東側上空から撮影（令和5年9月30日撮影）