

令和元年度 東条地域開校準備委員会スケジュール（案）

資料3

	令和元年度																										
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
開校準備委員会			第12回						第13回									第14回									第15回
専門委員会 学校運営委員会					第8回			第9回			第10回						第11回						第12回				

〔開校準備委員会内容〕	第12回（R元.5.29）	・開校準備委員会の組織と今後の活動について
	第13回（R元.7月下旬）	・学校運営委員会経過報告、建設工事概要報告
	第14回（R元.10月下旬）	・学校運営委員会経過報告
	第15回（R2.1月中旬）	・学校運営委員会経過報告、建設工事経過報告、次年度以降の準備委員会の運営等について
〔専門委員会内容〕	第8回（R元.6月中旬）	・校歌、校章、校訓の決定方針の検討、標準服等経過報告
	第9回（R元.7月中旬）	・校歌、校章、校訓の決定方針（実施）の検討、標準服等経過報告
	学校運営委員会 第10回（R元.8月中旬）	・校歌、校章、校訓の実施検討、標準服等経過報告
	第11回（R元.10月中旬）	・校歌、校章、校訓の実施経過、標準服等経過報告
	第12回（H30.12月中旬）	・校歌、校章、校訓の実施結果、標準服等検討結果報告

施設整備委員会スケジュール

	平成28年度												平成29年度												平成30年度												令和元年度												令和2年度														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
	基本方針												設計業者選定	基本設計											実施設計等												建設業者選定	建設工事											開校準備														
教室等設計部会																																																															
視察																																																															
設計方針																																																															
基本設計等																																																															

協議事項：令和元年度以降の建設工事に関しても平成30年度と同様に、開校準備委員会全員を対象として説明・報告を行う。

