

滝野地域小中一貫校開校準備委員会等教育施策 組織・工程表(案)

組 織	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
小中一貫校開校準備委員会	施設整備・学校運営、その他懸案事項(標準服等)の協議、		報告 基 本 設 計 市 民 説 明 会				学校運営協議会へ移行
	施設設計の方針、基本設計等検討						
	通学関係検討(通学路、通学手段)			校歌		開校記念式典計画・調整	
			校名(愛称)	校章			
		制服等の検討		PTA組織の検討	校務分掌の検討		
					閉校・開校準備		
			校訓、めざす児童・生徒像、教育目標の検討				
			教育内容(教育課程、学校行事等)				
		教科カリキュラム等実施					
		ふるさと学習「かとう学」実施					
市教委 学校 PTA ふるさと学習推進 委員会		小・小連携・小中連携の計画・調整					
		小・小・小中交流活動促進					
		出前授業実施					
小中一貫校建設関係 の工程	基本計画	基本設計	実施設計	建設工事	建設工事	建設工事	

小 中 一 貫 校 開 校

令和5年度 滝野地域小中一貫校開校準備委員会スケジュール（案）

令和5年度																																	
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
開校準備委員会	第3回																																
専門委員会 施設整備委員会																																	
専門委員会 学校運営委員会																																	

〔開校準備委員会内容〕	
第3回（R5.5.10）	建設基本計画について、開校時期について、通学方法の変更について
第4回（R5.9.26）	基本設計について（プロポーザル選定業者説明）、スクールバスの乗降場所について
第5回（R6.1月中旬）	基本設計（素案）について
第6回（R6.3月中旬）	基本設計（案）について
〔専門委員会内容〕	
施設整備委員会	
第4回（R5.10月下旬）	基本設計について（意見聴取）
第5回（R5.12月中旬）	基本設計（素案）について（意見聴取）
第6回（R6.2月中旬）	基本設計（案）について（意見聴取）
〔専門委員会内容〕	
学校運営委員会	
第2回（R5.6.7）	通学方法の再検討