

滝野地域小中一貫校開校準備委員会等教育施策 組織・工程表(案)

組 織	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
小中一貫校開校準備委員会	施設整備・学校運営、その他懸案事項(標準服等)の協議、報告						学校運営協議会へ移行
	施設整備委員会	施設設計の方針、基本設計等検討	基本設計市民報告会				小中一貫校開校
	学校運営委員会	通学関係検討(通学路、通学手段)		校歌	開校記念式典計画・調整		
		校名(愛称)	校章				
市教委 学校 PTA ふるさと学習推進委員会		制服等の検討		PTA組織の検討		校務分掌の検討	
					閉校・開校準備		
			校訓、めざす児童・生徒像、教育目標の検討				
			教育内容(教育課程、学校行事等)				
		教科カリキュラム等実施					
		ふるさと学習「かとう学」実施					
		小小連携・小中連携の計画・調整					
		小小・小中交流活動促進					
		出前授業実施					
小中一貫校建設関係の工程	基本計画	基本設計	実施設計 先行造成工事	建設工事	建設工事	建設工事	

小中一貫校開校

令和6年度 滝野地域小中一貫校開校準備委員会 スケジュール（案）

	令和6年度																																
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
開校準備委員会			第7回					第8回											第9回										第10回				
専門委員会 施設整備委員会																																	
専門委員会 学校運営委員会						第4回											第5回											第6回					

〔開校準備委員会内容〕		
第7回（R6.5.21）	令和6年度開校準備委員会組織、滝野地域小中一貫校基本設計、制服等について	
第8回（R6.7月中旬）	滝野地域小中一貫校実施設計、愛称、通学路について	
第9回（R6.11月中旬）	滝野地域小中一貫校実施設計、愛称、通学路について	
第10回（R7.3月上旬）	滝野地域小中一貫校実施設計、通学路、工事状況について	
〔専門委員会内容〕		
施設整備委員会		
〔専門委員会内容〕		
学校運営委員会	第4回（R6.6月下旬）	滝野地域小中一貫校愛称、通学路について
	第5回（R6.10月下旬）	滝野地域小中一貫校愛称、通学路について
	第6回（R7.2月中旬）	滝野地域小中一貫校通学路について