

## 加東市地域公共交通網形成計画の策定について

時 期	内 容	備 考
平成27年3月30日	○第1回加東市地域公共交通活性化協議会 ・協議会規約等 ・加東市の現状及び計画策定スケジュール等	
平成27年5月28日	○第2回加東市地域公共交通活性化協議会 ・市民ワークショップについて	
平成27年7月～9月	○市民ワークショップの開催 ・第1回・・・7月26日 ・第2回・・・8月23日 ・第3回・・・9月5日 ・第4回・・・9月25日	
平成27年1月28日 ～2月12日	○市民アンケート（交通行動調査及び意向調査） の実施	
平成28年3月9日	○第3回加東市地域公共交通活性化協議会 ・市民ワークショップ結果 ・アンケート調査結果（速報） ・計画の方向性について	
平成28年6月14日	○第5回加東市地域公共交通活性化協議会 ・アンケート調査結果 ・計画案について	
平成28年8月8日	○第6回加東市地域公共交通活性化協議会 ・計画案について	
平成28年9月29日	○第7回加東市地域公共交通活性化協議会 ・計画案について	
平成28年10月28日	○第8回加東市地域公共交通活性化協議会 ・計画案について ・パブリックコメント手続について	
平成28年11月17日 ～12月16日	○パブリックコメントの実施	
平成29年1月11日	○第9回加東市地域公共交通活性化協議会 ・パブリックコメントの結果について ・計画策定について	
平成29年1月中旬 ～2月上旬	○市内部の手続きを経て計画策定 ○計画を国土交通省、兵庫県、交通事業者、道路 管理者、公安委員会等へ送付	

※平成29年度において行う事業のうち、公共交通ガイドブックの作成については、計画推進事業として国の補助金申請を行う予定です。