資料３－２

滝野地域小中一貫校　整備スケジュール案

	令和４年度												令和５年度												令和６年度												令和７年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
基本計画																																																																																								
					基本計画																																																																																					
基本設計																																																																																																				
																プロポ			基本設計																																																																																							
実施設計																																																																																																							
																										実施設計																		