
報告第６号 

 

令和５年度加東市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件 

 

 令和５年度加東市一般会計繰越明許費を別紙のとおり繰り越したので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

 

  令和６年６月３日提出 

加東市長 岩 根  正  

 



国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

２ 総務費 １ 総務管理費
旧滝野庁舎等維持管理事業
（受水槽更新工事）

11,112,000 11,112,000 0 0 9,900,000 0 1,212,000

２ 総務費
３ 戸籍住民基
　 本台帳費

戸籍住民基本台帳事務事業 15,376,000 15,376,000 0 15,376,000 0 0 0

３ 民生費 １ 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金（追加
分）給付事業

215,928,000 99,846,000 0 87,446,000 0 0 12,400,000

３ 民生費 １ 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金（こども
加算分）給付事業

15,435,000 15,368,000 0 15,368,000 0 0 0

３ 民生費 １ 社会福祉費 福祉センタ―施設整備 2,453,000 2,453,000 0 0 0 0 2,453,000

４ 衛生費 １ 保健衛生費
新型コロナウイルスワクチ
ン接種体制確保事業

468,000 468,000 0 468,000 0 0 0

令和５年度 加東市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事業名 金　額
翌年度
繰越額

左　の　財　源　内　訳

既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源
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国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

款 項 事業名 金　額
翌年度
繰越額

左　の　財　源　内　訳

既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

４ 衛生費 １ 保健衛生費
新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業

1,240,000 1,154,000 0 1,154,000 0 0 0

４ 衛生費 ２ 清掃費 じん芥処理事業 10,848,000 10,848,000 0 0 0 0 10,848,000

６ 農林水産業
   費

１ 農業費
農村地域防災減災事業
　団体営ため池等整備事業

44,881,000 44,880,000 0 34,943,000 8,900,000 0 1,037,000

６ 農林水産業
   費

１ 農業費
地域農業水利施設ストック
マネジメント事業

10,000,000 10,000,000 0 6,400,000 1,900,000 1,500,000 200,000

６ 農林水産業
   費

１ 農業費 基盤整備促進事業 32,412,000 32,412,000 0 20,743,000 6,100,000 4,862,000 707,000

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 橋梁長寿命化修繕事業 83,500,000 60,500,000 0 24,640,000 20,100,000 0 15,760,000

８ 土木費 ５ 住宅費 公営住宅維持補修事業 11,000,000 10,000,000 0 4,653,000 0 0 5,347,000
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国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

款 項 事業名 金　額
翌年度
繰越額

左　の　財　源　内　訳

既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

１０ 教育費 １ 教育総務費 社地域小中一貫校整備事業 3,045,081,000 2,556,161,000 125,647,000 677,814,000 1,752,700,000 0 0

１０ 教育費 １ 教育総務費
滝野地域小中一貫校整備事
業

31,221,000 21,166,000 1,066,000 0 20,100,000 0 0

１０ 教育費 ２ 小学校費
小学校施設整備事業
（東条学園体育館空調整
備）

22,000,000 22,000,000 8,293,000 6,907,000 6,800,000 0 0

１０ 教育費 ３ 中学校費
中学校施設整備事業
（東条学園テニスコート整
備工事）

34,879,000 34,879,000 27,782,000 7,097,000 0 0 0

１０ 教育費 ３ 中学校費
中学校施設整備事業
（東条学園体育館空調整
備）

55,200,000 55,200,000 20,973,000 17,327,000 16,900,000 0 0

１０ 教育費 ５ 社会教育費
地域交流センター管理運営
事業

5,730,000 5,689,000 589,000 0 5,100,000 0 0

１０ 教育費 ５ 社会教育費 東条会館管理運営事業 14,729,000 14,729,000 14,729,000 0 0 0 0
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国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

款 項 事業名 金　額
翌年度
繰越額

左　の　財　源　内　訳

既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

１１ 災害復旧
     費

１ 農林水産業
　 施設災害復
　 旧費

農地災害復旧事業（補助） 5,742,000 5,742,000 0 2,799,000 0 66,000 2,877,000

１１ 災害復旧
     費

１ 農林水産業
　 施設災害復
　 旧費

農業用施設災害復旧事業
（補助）

3,476,000 3,476,000 0 147,000 0 1,000 3,328,000
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１　繰越事業

円 円

２ 総務費 １ 総務管理費
旧滝野庁舎等維持管理事業
（受水槽更新工事）

11,112,000 11,112,000
＜第９号補正＞
旧滝野庁舎及び地域交流センターの受水槽更新工事について、
電線の供給遅延により、年度内に完了できなかったため。

２ 総務費
３ 戸籍住民基
　 本台帳費

戸籍住民基本台帳事務事業 15,376,000 15,376,000
＜第９号補正＞
法令改正に伴う戸籍システム改修について、国において仕様決
定が遅れたことにより、年度内に完了できなかったため。

３ 民生費 １ 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金（追加
分）給付事業

215,928,000 99,846,000

＜第８号補正＞
国の補正予算に伴い実施する低所得世帯への給付金給付事業に
ついて、国において申請期限を令和６年５月３１日までとする
こととされたことから、年度内に完了できなかったため。

３ 民生費 １ 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金（こども
加算分）給付事業

15,435,000 15,368,000

＜第８号補正＞
国の予備費使用に伴い実施する低所得の子育て世帯への給付金
給付事業について、低所得者世帯への給付金給付事業への加算
であり、年度内に完了できなかったため。

３ 民生費 １ 社会福祉費 福祉センタ―施設整備 2,453,000 2,453,000

＜第９号補正＞
はぴねす滝野のトイレ排水管改修工事に係る老朽化調査及び改
修案作成業務について、入札不調となったことにより、工期を
見直して契約を行う必要があり、年度内に完了できなかったた
め。

款 項 事業名 繰越明許費
翌年度
繰越額

繰越理由

-1-



円 円

４ 衛生費 １ 保健衛生費
新型コロナウイルスワクチ
ン接種体制確保事業

468,000 468,000

＜第９号補正＞
令和６年６月からのマイナンバー情報連携に係るシステム改修
について、国において仕様決定が遅れたことにより、年度内に
完了できなかったため。

４ 衛生費 １ 保健衛生費
新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業

1,240,000 1,154,000
＜第９号補正＞
市外で実施されたワクチン接種費の支払い及び残余ワクチンの
処分に時間を要し、年度内に完了できなかったため。

４ 衛生費 ２ 清掃費 じん芥処理事業 10,848,000 10,848,000
＜第９号補正＞
新規購入を予定しているごみ収集車について、車両部品の供給
不足の影響により、年度内に納車できなかったため。

６ 農林水産
   業費

１ 農業費
農村地域防災減災事業
　団体営ため池等整備事業

44,881,000 44,880,000

＜第９号補正＞
シダガ谷池整備工事に係る残土処分地について、地元との調整
に時間を要し、年度内に完了できなかったため。
また、沢部更池調査設計及び坊の谷口池・イノコ谷池整備工事
については、再配分された県予算を活用して前倒しした事業で
あり、年度内に完了できなかったため。

６ 農林水産
   業費

１ 農業費
地域農業水利施設ストック
マネジメント事業

10,000,000 10,000,000
＜第９号補正＞
多井田地区多井田井堰改修工事について、部品の調達に時間を
要し、年度内に完了できなかったため。

款 項 事業名 繰越明許費
翌年度
繰越額

繰越理由
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円 円

６ 農林水産
   業費

１ 農業費 基盤整備促進事業 32,412,000 32,412,000

＜第９号補正＞
少分谷地区のパイプライン布設工事について、再配分された県
予算を活用して前倒しした事業であり、年度内に完了できな
かったため。

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 橋梁長寿命化修繕事業 83,500,000 60,500,000

＜第９号補正＞
経川橋補修工事設計業務及び中央橋補修工事について、国の補
正予算により前倒しした事業であり、年度内に完了できなかっ
たため。
※繰越明許費と翌年度繰越額との差額２３，０００千円につい
ては、令和６年度に同橋梁に係る国庫補助金の追加内示があっ
たため、令和６年度補正予算（第１号）に予算を再計上した。

８ 土木費 ５ 住宅費 公営住宅維持補修事業 11,000,000 10,000,000

＜第６号補正＞
市営住宅長寿命化工事に係る実施設計業務委託が入札不調と
なったことにより、必要経費や工期等を見直して再度入札を行
う必要が生じ、年度内に完了できなかったため。

１０ 教育費 １ 教育総務費 社地域小中一貫校整備事業 3,045,081,000 2,556,161,000

＜第５号補正、第９号補正＞
増築校舎棟等建設工事について、土壌汚染が検出されたことに
よる詳細調査及び土壌汚染対策工事の追加により、工程に変更
が生じ、年度内に完了できなかったため。
また、中学校校舎長寿命化改修工事及び体育館空調整備につい
ては、国の補正予算による事業であり、年度内に完了できな
かったため。

繰越理由款 項 事業名 繰越明許費
翌年度
繰越額
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円 円

１０ 教育費 １ 教育総務費
滝野地域小中一貫校整備事
業

31,221,000 21,166,000
＜第９号補正＞
滝野地域小中一貫校整備事業において、用地取得に伴う建物移
転に時間を要し、年度内に完了できなかったため。

１０ 教育費 ２ 小学校費
小学校施設整備事業
（東条学園体育館空調整
備）

22,000,000 22,000,000
＜第９号補正＞
東条学園小中学校の体育館空調整備について、国の補正予算に
より前倒しした事業であり、年度内に完了できなかったため。

１０ 教育費 ３ 中学校費
中学校施設整備事業
（東条学園テニスコート整
備工事）

34,879,000 34,879,000

＜第９号補正＞
東条学園小中学校のテニスコート整備工事について、フェンス
の入手に不測の日数を要したことにより、年度内に完了できな
かったため。

１０ 教育費 ３ 中学校費
中学校施設整備事業
（東条学園体育館空調整
備）

55,200,000 55,200,000
＜第９号補正＞
東条学園小中学校の体育館空調整備について、国の補正予算に
より前倒しした事業であり、年度内に完了できなかったため。

１０ 教育費 ５ 社会教育費
地域交流センター管理運営
事業

5,730,000 5,689,000
＜第９号補正＞
旧滝野庁舎及び地域交流センターの受水槽更新工事について、
電線の供給遅延により、年度内に完了できなかったため。

款 項 事業名 繰越明許費
翌年度
繰越額

繰越理由
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円 円

１０ 教育費 ５ 社会教育費 東条会館管理運営事業 14,729,000 14,729,000
＜第９号補正＞
東条会館の非常用発電機設備工事について、電線の供給遅延に
より、年度内に完了できなかったため。

１１ 災害復
     旧費

１ 農林水産業
　 施設災害復
　 旧費

農地災害復旧事業（補助） 5,742,000 5,742,000
＜第９号補正＞
台風による農地災害復旧工事に係る進入路について、関係者と
の合意に時間を要し、年度内に完了できなかったため。

１１ 災害復
     旧費

１ 農林水産業
　 施設災害復
　 旧費

農業用施設災害復旧事業
（補助）

3,476,000 3,476,000
＜第９号補正＞
台風による農業用施設復旧工事に係る進入路について、関係者
との合意に時間を要し、年度内に完了できなかったため。

3,672,711,000 3,033,459,000合計　22事業

繰越理由款 項 事業名 繰越明許費
翌年度
繰越額
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２　繰越明許費を設定したが、繰り越さない事業

３ 民生費 １ 社会福祉費 障害者福祉事務事業 660,000 0

＜第９号補正＞
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う電算システム改
修に係る国庫補助金のうち、サービス事業所職員の処遇改善に
係るシステム改修分については、令和６年度に交付決定される
こととなったため。
※令和６年度補正予算（第１号）に予算を再計上した。

３ 民生費 ２ 児童福祉費

アフタースクール総務事業
（社地域新設アフタース
クール基本設計・実施設
計）

13,447,000 0

＜第９号補正＞
社地域新設アフタースクール基本設計・実施設計について、建
築確認申請の審査等に時間を要する見通しであったが、確認済
証が年度内に発行され、業務が完了したため。

14,107,000 0

繰越明許費
設定金額
（円）

翌年度
繰越額
（円）

3,686,818,000 3,033,459,000

繰越明許費
設定事業数

翌年度
繰越事業数

24 22

合計　2事業

款 項 事業名
繰越明許費
設定金額
（円）

翌年度
繰越額
（円）

繰越明許費を設定したが、繰り越さない理由
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