

《今後のスケジュールについて》（加東市空き家等対策）

区分	平成28年度			平成29年度				平成30年度	
計画策定 (空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく計画)	実態調査・所有者意向調査の実施 調査期間: H28.8.23~H29.3.24			計画素案作成 各担当部署具体的施策、推進体制等の調整		計画案作成		計画最終 パブリックコメント、審議会及び検討会議意見反映	計画完成
パブリックコメント				意見募集 (期間: 1ヶ月)					
空き家等対策検討会議	空き家等対策検討会議								
				・実態調査・アンケートの結果報告 ・空き家等対策計画の素案の意見調整(空き家等の課題、基本方針など)	・空き家等対策計画の素案 ・具体的施策等の意見調整	・空き家等対策計画案の意見調整 ・パブリックコメントの実施	・空き家等対策計画案最終調整		
空き家等対策計画策定審議会	空き家等対策計画策定審議会								
	第1回 3/28 【協議会内容】 ・諮問 ・審議会の概要 ・空き家等の背景と現状 ・空き家等実態調査及びアンケート結果報告 ・今後のスケジュール			第2回 【協議会内容】 ・空き家等対策計画の素案について ・空き家等の課題、基本理念、基本方針	第3回 【協議会内容】 ・空き家等対策計画の素案について ・具体的施策について	第4回 【協議会内容】 ・空き家等対策計画案について ・具体的施策について ・パブリックコメントの実施について	第5回 【協議会内容】 ・パブリックコメントの結果について ・空き家等対策計画の最終原案の協議 ・市長答申		
				特定空き家等判定基準					
空き家等対策	管理不全な空き家等対策			管理不全な空き家等対策(市民等からの情報提供による調査、所有者特定、所有者への助言・指導)				空き家等対策計画に基づく施策(行政指導・処分、啓発・情報提供、空き家バンク等)	
	発生抑制			発生抑制(啓発・窓口相談)					
	適正管理・有効活用			空き家等情報登録制度による利用促進					
	有効活用			空き家バンクの運営 空き家リノベーション					