

# 総務文教常任委員会資料

令和2年12月3日

まちづくり政策部

企画政策課

## 【目 次】

- 1 バスターミナル整備事業の進捗状況について・・・・・・・・・・ 1 ページ
- 2 福田地区自主運行バスの導入について・・・・・・・・・・ 9 ページ

## バスターミナル整備事業の進捗状況について

### 1 整備スケジュール（予定）

令和4年10月のバスターミナル供用開始に向けて、以下のスケジュールで取り組んでいます。

| 種別   | 内容             | 令和元年度 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和2年度 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和3年度 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和4年度 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|------|----------------|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--|
|      |                | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |
| 全体工程 | 基本設計           |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|      | 実施設計           |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|      | バスターミナル整備工事    |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|      | バスルート・ダイヤ改正等協議 |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| その他  | バスターミナル整備推進会議  |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|      | 地域公共交通活性化協議会   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |

### 2 協議状況

バスターミナル整備に係る会議の開催状況は以下のとおりです。

#### （1）バスターミナル整備推進会議

##### 【開催状況】

|     | 開催日               | 主な内容                                                                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 第1回 | 令和元年10月17日        | ・バスターミナル整備推進会議について                                                    |
| 第2回 | 令和2年1月23日         | ・バスルートについて<br>・バスターミナルの機能について                                         |
| 第3回 | 令和2年2月19日         | ・バスルートについて<br>・バスターミナルの機能について<br>・バスターミナルの施設規模について<br>・バスターミナルの配置について |
| 第4回 | 令和2年5月1日<br>※書面開催 | ・バスターミナルの施設規模について<br>・バスターミナルの配置について                                  |
| 第5回 | 令和2年6月17日         | ・バスターミナルの配置について<br>・施設やサイン等に関する配置について                                 |
| 第6回 | 令和2年7月30日         | ・バスターミナルの配置について<br>・施設やサイン等に関する配置について<br>・今後のスケジュール及び進め方について          |

(2) 地域公共交通活性化協議会

【開催状況】

| 開催日                | 主な内容                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 令和2年2月25日          | ・バスターミナルの機能・規模について                                           |
| 令和2年5月26日<br>※書面開催 | ・バスターミナルの施設規模について<br>・バスターミナルの配置について                         |
| 令和2年8月26日          | ・バスターミナルの配置について<br>・施設やサイン等に関する配置について<br>・今後のスケジュール及び進め方について |
| 令和2年11月20日         | ・バスターミナルの配置について<br>・施設やサイン等に関する配置について<br>・実施設計業務について         |

3 バスターミナル配置案

別紙のとおり

# 計画平面図

S=1:250

- 面積 ターミナル部分 約3,000㎡  
駐車場部分 約4,500㎡  
合 計 約7,500㎡
- 駐車場 約100台
- 乗降場 バス4台（路線バス、高速バス、観光バス、自主運行バス）  
タクシー2台
- 待機場 バス2台、タクシー6台
- 駐輪場 約60台
- その他 待合室、トイレ（約100㎡）

## 凡 例

| 記 号 | 名 称     |
|-----|---------|
|     | 歩 道     |
|     | 交通島     |
|     | 待合室、トイレ |
|     | 駐輪場     |
|     | 駐車場歩行部  |
|     | 植栽      |

# 計画平面図（案）

|            |                              |     |       |
|------------|------------------------------|-----|-------|
| 業務名        | 令和元年度<br>加東市バスターミナル基本設計作成等業務 |     |       |
| 図 面<br>番 号 | 1                            | 縮 尺 | 1:250 |
| 図面名称       | 計 画 平 面 図                    |     |       |

# 施設平面

- シェルター 利用者の利便性・快適性向上のため、バス乗降場、タクシー乗降場にシェルターを設置
- ベンチ バス停の利用者のためベンチを設置
- 照明灯 夜間の安全性、快適性を保つためLED照明を設置
- 舗装【車道】バス走行部：荷重に耐えられる半たわみ性舗装  
タクシー走行部：アスファルト舗装  
駐車場部：アスファルト舗装  
【歩道】歩行の快適性や景観に配慮した透水性ブロック舗装、点字ブロックの設置  
【駐車場の歩行者通路】カラー表示、誘導表示等  
【交通島】コンクリート
- 柵・フェンス  
【横断防止柵】歩道と車道との乱横断防止のため設置  
【目隠しフェンス】隣接する住宅のため、目隠しフェンスを設置
- 植栽 必要に応じて植栽

| 記号 | 名称                |
|----|-------------------|
|    | 小型重力式擁壁           |
|    | 管渠型側溝             |
|    | コンクリート縁石          |
|    | 横断防止柵 (H=0.8m)    |
|    | メッシュフェンス (H=1.2m) |
|    | 目隠しフェンス (H=1.8m)  |
|    | テーブルベンチ           |
|    | ベンチ               |
|    | シェルター             |
|    | プランター             |
|    | 半たわみ性舗装(車道)       |
|    | アスファルト舗装(車道)      |
|    | 透水性ブロック舗装(歩道)     |
|    | 半たわみ性舗装(歩道乗入れ部)   |
|    | アスファルト舗装(歩道拡幅部)   |
|    | 休憩施設部舗装           |
|    | 駐車場歩行部            |
|    | 駐車場舗装             |
|    | 張りコンクリート          |
|    | 視覚障害者誘導用ブロック      |
|    | 植栽                |
|    | LED道路照明           |
|    | 引込柱、分電盤           |


## 施設平面図（案）

|      |                              |    |       |
|------|------------------------------|----|-------|
| 業務名  | 令和元年度<br>加東市バスターミナル基本設計作成等業務 |    |       |
| 図面番号 | 2                            | 縮尺 | 1:250 |
| 図面名称 | 施設平面図                        |    |       |



# サイン配置計画(案)

S=1:250




## 凡 例

| 記 号 | 名 称                         |
|-----|-----------------------------|
| A   | 総合案内サイン                     |
| B-1 | 路線案内サイン                     |
| B-2 | 駐車場サイン                      |
| C   | 定点サイン：タクシー乗降場・待機場、自主運行バス乗降場 |
| D   | バス乗り場サイン                    |
| E   | 規制サイン：一般車両進入禁止              |
| F   | 誘導サイン：駐輪場案内                 |
| G   | 矢羽根誘導サイン                    |


# サイン配置図 (案)

|            |                              |     |       |
|------------|------------------------------|-----|-------|
| 業務名        | 令和元年度<br>加東市バスターミナル基本設計作成等業務 |     |       |
| 図 面<br>番 号 | 23                           | 縮 尺 | 1:250 |
| 図面名称       | サイン配置計画 (案)                  |     |       |



## サイン

あらゆる屋外空間に展開できるスタンダードサインです。  
薄くシンプルな形状は街全体の景観を損なうことはありません。



A B-1 B-2 UC-S711002 / C E F UC-S711202

D UC-S711202 (変)  
※掲示板付き：アルミ押出型材 (シルバー)

<A~F 共通仕様>

フレーム : アルミ押出型材 アルマイト(シルバー) クリア塗装  
アルミ押出型材 着色アルマイト(ステンカラー)

表示基板 : t1.5アルミ板 合成樹脂焼付塗装(ダークグレー)

化粧パネル : t1.5アルミ板 合成樹脂焼付塗装(ダークグレー)

裏パネル : t1.5アルミ板 合成樹脂焼付塗装(ダークグレー)

G UC-S717203

表示基板 : アルミ押出型材 アルマイト(シルバー) クリア塗装

ホルダー : アルミ押出型材 アルマイト(シルバー) クリア塗装

フレーム : アルミ押出型材 アルマイト(シルバー) クリア塗装

エンドフレーム : t3.0アルミ板 アルマイト(シルバー) クリア塗装

ブラケット : アルミ押出型材 特殊マット仕上

支柱 : アルミ押出型材 着色アルマイト(ステンカラー) クリア塗装

上蓋 : アルミ鋳物 合成樹脂焼付塗装(シルバーグレー)

※表示方法・表示内容は別途打ち合わせの上決定します

※本図の形状・サイズ・色・表示内容等は参考です。実際とは異なる場合があります。



イメージパース（鳥観図）バスターミナルの西南から東側方向





イメージパース（立視図）バスターミナルの入口から東側方向



## 福田地区自主運行バスの導入について

### 1 導入の概要（案）

福田地区における自主運行バスについては、地域と運行ルートや運行ダイヤなどを協議しており、令和3年4月の運行開始を目指して、取り組んでいます。

#### （1）対象者

福田地区にお住まいの方

#### （2）運行ルート

別紙ルート図のとおり

ただし、「上中第二公園」～「加東市役所」は、行きは降車専用、帰りは乗車専用となります。

#### （3）運行ダイヤ

##### ①運行日

毎週 火曜日 屋度、東古瀬、東実（別紙ルート図：青色ルート）

毎週 水曜日 西古瀬、中古瀬、沢部団地、沢部（別紙ルート図：桃色ルート）

毎週 金曜日 大門、福吉、上田（別紙ルート図：緑色ルート）

\*ただし、運行日が祝休日にあたるときは休止する。

##### ②運行便数

4便/日（2往復）

##### ③運行時間

別紙時刻表のとおり

#### （4）運賃

地区内：100円 地区外：300円

### 2 協議状況等

#### （1）協議状況

| 時期                  | 項目                         | 内容                                  |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 平成30年5月～<br>平成31年4月 | 第1回～第6回福田地区区長会             | 自主運行バスの説明<br>自主運行バス導入の是非            |
| 令和元年5月～<br>令和元年12月  | 第1回～第6回福田地区自主運行<br>バス検討会   | ルートやダイヤ等の概要検討<br>試験運行概要の検討          |
| 令和2年1月～<br>令和2年11月  | 第1回～第7回福田地区自主運行<br>バス運行協議会 | 試験運行内容の協議<br>試験運行結果の検証<br>本格運行内容の協議 |
| 令和2年8月              | 試験運行実施                     | 火・水・金の計12日間<br>1日2便（1往復）            |

\*令和3年4月の運行開始を目指して、今後も引き続き地域と協議を行っていく。

## (2) 組織の構成

| 組織名             | 構成員                                |
|-----------------|------------------------------------|
| 福田地区区長会         | 10 地区区長                            |
| 福田地区自主運行バス検討会   | 10 地区区長、民生児童委員、地域づくり協議会、シニアクラブ     |
| 福田地区自主運行バス運行協議会 | 10 地区区長・前区長、民生児童委員、地域づくり協議会、シニアクラブ |

屋度、東古瀬、東実 時刻表（案）

| 番号 | 停 留 所       | 第1便<br>(屋度→市役所) | 第2便<br>(市役所→屋度) | 第3便<br>(屋度→市役所) | 第4便<br>(市役所→屋度) |
|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ①  | 屋度公民館       | 8:40            | 10:44           | 11:00           | 13:34           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ②  | 東古瀬グラウンド    | 8:42            | 10:42           | 11:02           | 13:32           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ③  | 東実南         | 8:46            | 10:38           | 11:06           | 13:28           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ④  | 東実公民館       | 8:48            | 10:36           | 11:08           | 13:26           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑤  | 上中第二公園      | 8:57            | 10:27           | 11:17           | 13:17           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑥  | 加東市民病院      | 9:00            | 10:24           | 11:20           | 13:14           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑦  | 神姫バス(株)社案内所 | 9:03            | 10:21           | 11:23           | 13:11           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑧  | イオン社店       | 9:07            | 10:17           | 11:27           | 13:07           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑨  | ボンマルシェ社店    | 9:10            | 10:14           | 11:30           | 13:04           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑩  | 加東市役所       | 9:14            | 10:10           | 11:34           | 13:00           |



西古瀬、中古瀬、沢部団地、沢部 時刻表（案）


| 番号 | 停 留 所       | 第1便<br>(西古瀬 → 市役所) | 第2便<br>(市役所 → 西古瀬) | 第3便<br>(西古瀬 → 市役所) | 第4便<br>(市役所 → 西古瀬) |
|----|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ①  | 西古瀬公民館      | 8:40               | 10:43              | 11:00              | 13:33              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ②  | 中古瀬公民館      | 8:42               | 10:41              | 11:02              | 13:31              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ③  | 沢部南         | 8:45               | 10:38              | 11:05              | 13:28              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ④  | 沢部観音堂       | 8:47               | 10:36              | 11:07              | 13:26              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ⑤  | 沢部営農組合倉庫    | 8:49               | 10:34              | 11:09              | 13:24              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ⑥  | 上中第二公園      | 8:56               | 10:27              | 11:16              | 13:17              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ⑦  | 加東市民病院      | 8:59               | 10:24              | 11:19              | 13:14              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ⑧  | 神姫バス(株)社案内所 | 9:02               | 10:21              | 11:22              | 13:11              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ⑨  | イオン社店       | 9:06               | 10:17              | 11:26              | 13:07              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ⑩  | ボンマルシェ社店    | 9:09               | 10:14              | 11:29              | 13:04              |
|    |             | ↓                  | ↑                  | ↓                  | ↑                  |
| ⑪  | 加東市役所       | 9:13               | 10:10              | 11:33              | 13:00              |



大門、福吉、上田 時刻表（案）

| 番号 | 停 留 所       | 第1便<br>(大門→市役所) | 第2便<br>(市役所→大門) | 第3便<br>(大門→市役所) | 第4便<br>(市役所→大門) |
|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ①  | 大門公民館       | 8:40            | 10:43           | 11:00           | 13:33           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ②  | 大門グラウンド     | 8:42            | 10:41           | 11:02           | 13:31           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ③  | 福吉大歳神社      | 8:44            | 10:39           | 11:04           | 13:29           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ④  | 福吉公民館       | 8:45            | 10:38           | 11:05           | 13:28           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑤  | 上田農業倉庫      | 8:47            | 10:36           | 11:07           | 13:26           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑥  | 上田消防器具庫     | 8:48            | 10:35           | 11:08           | 13:25           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑦  | 上中第二公園      | 8:56            | 10:27           | 11:16           | 13:17           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑧  | 加東市民病院      | 8:59            | 10:24           | 11:19           | 13:14           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑨  | 神姫バス(株)社案内所 | 9:02            | 10:21           | 11:22           | 13:11           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑩  | イオン社店       | 9:06            | 10:17           | 11:26           | 13:07           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑪  | ボンマルシェ社店    | 9:09            | 10:14           | 11:29           | 13:04           |
|    |             | ↓               | ↑               | ↓               | ↑               |
| ⑫  | 加東市役所       | 9:13            | 10:10           | 11:33           | 13:00           |

福田地区自主運行バス運行ルート図（案）



14