総務文教常任委員会資料

令和3年3月2日

教育委員会事務局こども未来部 小中一貫教育推進室

目 次

- 1 東条地域小中一貫校建設工事及び社地域小中一貫校基本設計について
- (1) 社地域小中一貫校基本設計について ・・・・・P1

社地域小中一貫校基本設計について

1. 社地域小中一貫校基本設計の進捗状況について

令和2年9月から社地域小中一貫校の基本設計に着手しています。公募型プロポーザルにおいて提案された全体配置図・各階平面図を基に、社地域小中一貫校開校準備委員会及び教職員プロジェクトチームと設計協議を進めています。

<社地域小中一貫校開校準備委員会>

令和2年 9月24日 第4回社地域小中一貫校開校準備委員会 設計業者からプロポーザル案説明、委員から意見聴取

10月 6日 開校準備委員会委員意見提出

10月13日 第4回開校準備委員会施設整備委員会 開校準備委員会委員の意見を基に、施設配置等を検討(グループ協議)

10月27日 第5回社地域小中一貫校開校準備委員会 施設整備委員会の検討内容報告、開校準備委員会意見まとめ

<教職員プロジェクトチーム会議>

令和2年10月 2日 教職員にプロポーザル案を送付(設計業者の動画説明あり)

10月14日 教職員意見提出

11月17日 第1回教職員プロジェクトチーム会議 教職員の意見を基に、施設配置・各階平面図を検討(グループ協議)

11月30日 教職員プロジェクトチーム会議(校長分科会) 教職員の意見を基に、施設配置・各階平面図を検討

12月15日 第2回教職員プロジェクトチーム会議 基本設計素案説明

施設配置・各階平面図を検討(グループ協議)、意見聴取

12月25日 教職員プロジェクトチーム意見提出

令和3年 2月12日 教職員プロジェクトチームに基本設計案送付

2月22日 教職員プロジェクトチーム意見提出

開校準備委員会及び教職員プロジェクトチーム会議での協議の結果、現在の基本設計案になっています。(P2~7)


令和3年3月末の社地域小中一貫校の基本設計完成に向けて、引き続き、開校準備委員会及び 教職員プロジェクトチームと協議を進めます。

社地域小中一貫校基本設計案について

〔全体施設配置〕

プロポーザル案を基に、社地域小中一貫校開校準備委員会及び教職員プロジェクトチームと設計協議を行いました。

【プロポーザル案】



【基本設計案】




施設名	プロポーザル案	基本設計案	基本設計案となった理由
バスロータリー	1 か所設置 〔登下校時〕 正門付近	2 か所設置 〔登校時〕 ソフトボール場南側 〔下校時〕 正門付近	 ・プロポーザル案では、登校時にバスと歩行者・自転車・自動車の動線が正門付近で重なっており、混雑が予想されるため、バスロータリーの設置 位置を検討するよう提案がありました。ソフトボール場南側でバスを降車することで、登校時の混雑を緩和します。なお、バスがロータリーへ の進入時に、通学する児童・生徒との動線が重なることについては、交通を誘導します。 ・正門付近に下校時用の駐車場を設置することで、児童の動線の短縮を図ります。また、児童の乗車前にバスを駐車場へ配車し、すべての児童が 乗車後に順次出発することや、駐車場をフェンスで囲みスペースを独立させることで、子どもの安全を確保する計画とします。
プール	増築校舎棟の近接 南側(東西方向)	増築校舎棟から離し た南側(南北方向)	・プロポーザル案では、増築校舎棟南に接しており、太陽光の反射やプールでの歓声の影響を受けることが予想されるため、プールの設置位置を 検討するよう提案がありました。プールを南に移動させることで、遊具広場の場所を確保し、また、校舎とテニスコートの間に工作物(プール 棟)を設けないことで、視界の確保ができます。
職員室	旧校舎1階	旧校舎1階(増床)	・現在の職員室の場所で増床し、教職員増に対応します。来訪者にとってわかりやすい動線であるとともに、駐輪場付近や既存校舎北側の安全確保につながります。小グラウンドまで、少し距離が感じられますが、増築校舎南側にティーチャーステーションを設けることで、教師の視線を確保し、動線の短縮を図ります。
テニスコート	8 面	6 面	・面数は減りますが、現在の使用状況(体育・部活動)を考慮し、6面での配置計画としています。これにより、遊具広場のスペース確保が可能となります。


加東市社地域小中一貫校 配置概略図 倉庫 下校時 バス用駐車場 兼来客用駐車場 1<u>111111</u> 駐輪場 (既存利用) 技術棟 (既存利用) 既存校舎棟 正門 校舎前広場 「やしろのにわ」 来客用 駐車場5台 (内身障者用駐車場1台 屋内運動場棟 交流棟 (中庭) 増築校舎棟 大グラウンド 300mトラック 遊具広場 部室棟 小グラウンド (200mトラック) ソフトボ┼ル場 テニスコート(6面) プール棟 Valuation (1) 野球場 登校時 バス用駐車場 -- 自動車動線 歩行者・自転車動線

※上図は、現在基本設計中のため、令和3年2月時点の配置概略図です。


教職員動線




※上図は、現在基本設計中のため、令和3年2月時点の1階平面図案です。



※上図は、現在基本設計中のため、令和3年2月時点の2階平面図案です。



※上図は、現在基本設計中のため、令和3年2月時点の3階平面図案です。



※上図は、現在基本設計中のため、令和3年2月時点の4階平面図案です。