

## 第30号議案

### 加東市社地域小中一貫校カセ池造成工事変更請負契約締結の件

加東市社地域小中一貫校カセ池造成工事について、下記のとおり変更請負契約を締結するため、加東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年加東市条例第46号）第2条の規定により、議決を求める。

令和4年3月1日提出

加東市長 安田正義

#### 記

- 1 契約の目的 加東市社地域小中一貫校カセ池造成工事変更請負
- 2 契約の金額 変更前 金126,247,000円  
変更後 金140,257,700円  
増額 金14,010,700円
- 3 契約の相手方 兵庫県加東市河高1014番地  
株式会社大功組  
代表取締役
- 4 支出予算科目 令和3年度加東市一般会計予算  
(款)教育費  
(項)教育総務費  
(目)小中一貫校整備費

第30号議案 説明資料1

- 1 施工場所 加東市木梨1134番地69（カセ池）ほか
- 2 工期 変更前 令和3年9月2日から令和4年3月25日まで  
変更後 令和3年9月2日から令和4年5月31日まで
- 3 変更内容

契約の金額	変更前	変更後	増額
	126,247,000円	140,257,700円	14,010,700円

主な変更内容

(1) 工事車両仮設通路及び作業ヤード設置の追加

令和4年2月発注の社中学校施設解体工事の工期短縮を図るため、社中学校施設解体工事で予定していた工事車両の仮設通路及び作業ヤード設置工事を本工事に追加する。

(2) 野球部設備設置及び改修の追加

老朽化により固定の大型バッティングゲージの移設が困難であるため、これを撤去し、移動式のバッティングゲージを新設する。また、既存バックネットについても老朽化しており、バックネットの鉄柱の塗装及び金網ネットの張替えを行う。

(3) 法面保護及び法面樹木伐採の追加

法面保護のため、大型土嚢の設置及び種子吹付工を追加する。また、新設水路の設置に支障となる法面樹木の伐採を追加する。

(4) 防音・防塵対策の追加

近隣住家への防音・防塵対策のため、防音パネルによる仮囲いを追加する。

(5) 発生土処分の取りやめ

発生土について、社地域小中一貫校建設工事等との工事間で流用を図るため、処分を取りやめ、場内に仮置きする。

