

総務文教常任委員会資料

平成29年1月30日

協 働 部

防災課：

- 1 防災行政無線の運用開始について・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ページ

企画協働課：

- 1 加東市地域公共交通網形成計画の策定について・・・・・・・・ 別冊
- 2 山国公共施設用地取得事業の取組（進捗）状況について・・・・ 2 ページ

防災行政無線の運用開始について

1 運用開始時期

平成29年4月から本格運用を開始する予定でしたが、以下のとおり設置が進みましたので、予定を前倒して3月1日から開始します。

なお、平成29年3月末までは現行の加東ケーブルビジョンの音声告知放送も併用します。

《戸別受信機の設置等状況》

地域	申込総数※ (H29.1.19)	設置完了数※ (H29.1.19)
社地域	5,546件	4,641件
滝野地域	3,276件	2,866件
東条地域	2,241件	1,979件
全体	11,063件	9,486件

※公共施設、地区施設、事業所・施設等の数量を含む。

2 運用開始までの流れ

運用開始に先立ち、以下のとおり周知を図ります。

1月30日：総務文教常任委員会

2月初旬：広報かとう2月号による周知

2月6日：全体区長会、運用・操作説明会

2月中旬：音声告知放送、CATV、ホームページ等での周知

3月初旬：広報かとう3月号による周知

3 運用方法

《平時》

午後7時30分を定時放送時刻として、加東市、その他官公署や公共的団体の広報・公示事項を戸別受信機により放送します。また、定時以外にも、学校や地区・自治会からのお知らせその他の緊急情報等を随時放送します。

なお、屋外拡声器は、正午にチャイムのみ放送します。

《災害時》

避難情報（避難勧告・指示等）、緊急地震速報や震度速報、国民保護情報等、緊急性の高い情報は、他の放送より優先して随時放送します。

災害時は、戸別受信機、屋外拡声器ともに運用します。

*放送範囲は市全体のほか、地域、小学校区、地区・自治会単位での指定が可能です。

山国公共施設用地取得事業の取組（進捗）状況について

1 対象地の状況

- (1) 所 在 加東市山国字花折地内 25筆
- (2) 公簿面積 7,830.00㎡
- (3) 実測面積 8,539.37㎡
- (4) 関係者数 16人※共有者含む。

2 取組（進捗）状況及び今後のスケジュール（予定）

これまでの取組	○測量、土地鑑定、物件補償調査、法務局・兵庫県・地権者との協議及び税務署相談 ○筆界確認 筆界確認書及び官民（官）有地境界協定書に係る関係地権者による筆界確認（押印）
平成29年 2月～4月	○官民（官）有地境界協定申請 ○地図（公図）訂正申出 ○取得交渉 ※隣接地（現況と地積測量図の不整合地）関係 現地立会い、筆界確認（官民有地境界協定申請）、地積測量図訂正申出及び地積更正登記
平成29年 5月～8月	○税務署事前協議 ○仮契約 ○議案作成
9月	○議案提案 ○本契約
10月	○所有権移転登記 ○地積更正登記

※取得交渉等の状況により、スケジュールを変更する場合がある。

3 その他

筆界確認（押印）に至るまでの協議等に時間を要したため、今年度に予定していた対象地整備へ向けた基本計画作成等に係る事業は、次年度以降において取得の目処が付いた段階から取組を進めることとする。