

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名		やしろ国際学習塾			担当部署	教育委員会 生涯学習課
臨時的項目		(事業費単位:百万円)				
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等	
		当初	変更後	増減額		
トイレ改修①(ホール棟1F)	変更	8.1	7.6	▲ 0.5	実績に基づき事業費を変更する。	
レストラン空調設備改修	新規	0.0	1.1	1.1	修繕をしながら使用していたが、メーカーによる部品供給がストップしたため平成28年度に更新した。	
中会議室エアハン工事	新規	0.0	0.9	0.9	エアハンドリングユニットの防水パンが、腐食し漏水したため、緊急的な修繕が必要となり平成28年度に実施した。	
トイレ改修②(ホール棟2・3F)	変更	10.5	36.9	26.4	当初既設配管を利用する予定であったが、天井裏配管の劣化が著しく全配管を改修し、図書情報センターの天井張替を追加したため事業費を変更した。	
ロビー椅子改修	新規	0.0	1.9	1.9	ロビー椅子が著しく傷み、早急に対応する必要があったため、利用者が快適に利用できる施設として平成29年度に修繕を行った。	
音響設備改修	新規	0.0	34.7	34.7	ノイズの発生やスピーカーから音が出ない等の不具合が生じており、業務に支障が出ている。貸館業務やイベント開催を円滑に実施するのに更新が必要であるため実施する。	
エレベーター更新	新規	0.0	37.3	37.3	定期点検において、経年劣化による消耗の進行により、安全が担保できないとの指摘を受けている。築後25年経過しており、利用者の安全安心を確保し、事故を未然に防止するのに更新工事が必要であるため実施する。	
トイレ改修③(会議棟2・3F)	変更	25.8	28.5	2.7	平成29年度に工事一般管理費率が増額改定したこと、及び平成28、29年度工事の実績による単価の見直しを行ったため事業費を変更する。	
トイレ改修④(楽屋前)	変更	5.5	4.5	▲ 1.0	楽屋男子便所の和式便器の1箇所について、外国人演者に対応するため、平成28年度のトイレ改修①に合わせて洋式化を実施したため、その分減額する。	
トイレ改修⑤(茶室)	変更	3.5	0.0	▲ 3.5	事業内容を精査した結果、取りやめる。	
空調設備改修	新規	0.0	86.8	86.8	空調設備全体が老朽化しており、経年劣化による不具合が生じている。毎年の保守点検において、改修の指摘を受けていることから、施設の健全な運営を行うため実施する。	
屋根・防水改修	変更	43.5	72.3	28.8	平成29年度に工事一般管理費率が増額改定したこと、及び単価の見直しを行った。加えて、屋上防水改修工事の追加(80㎡)を行ったため事業費を変更する。	
外壁改修	変更	74.5	75.3	0.8	平成29年度に工事一般管理費率が増額改定したこと、及び平成28、29年度工事の実績による単価の見直しを行ったため事業費を変更する。	
変電設備機器・ケーブル更新	新規	0.0	7.1	7.1	築後25年経過しており、施設の健全な運営と業務の遂行及び施設の長寿命化を図るため実施する。	
防犯カメラ改修	新規	0.0	3.6	3.6	平成28年度に設置した防犯カメラの更新時期であることから、安全安心な施設運営を遂行するため実施する。	
事業費計		171.4	398.5	227.1		
財源	一般財源	171.4	83.8	▲ 87.6		
	国県補助金			0.0		
	起 債		314.7	314.7		
	その他			0.0		

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更 区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		0.0	0.0	0.0	
財 源	一般財源			0.0	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		171.4	398.5	227.1
財 源	一般財源	171.4	83.8	▲ 87.6
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	0.0	314.7	314.7
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	滝野文化会館	担当部署	教育委員会 生涯学習課
-----	--------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
エレベーター更新	変更	33.4	27.7	▲ 5.7	実績に基づき事業費を変更する。
舞台絞り緞帳修繕	新規	0.0	0.8	0.8	舞台吊物定期点検において、ワイヤーの劣化(ササクレ)が発見され、取替に緊急性があったため平成28年度に実施した。
調光設備更新	新規	0.0	19.4	19.4	定期点検において、調光設備及びボーダーケーブルが老朽化しており、故障した場合の部品調達ができないこと。また、ケーブルの劣化は重大な事故につながるとの指摘により更新の必要が生じている。施設を長期的に活用し、安全な施設とするため実施する。
外壁改修	新規	0.0	24.4	24.4	外壁がタイル貼りであるため、今後、剥落の恐れがある。施設の安全と利用者の安全安心を確保し、事故を未然に防止するため実施する。
防水改修	新規	0.0	18.0	18.0	既存防水層の劣化により、下室への雨漏りがみられる。施設の健全な運営と施設の長寿命化を図るため実施する。
内装改修	新規	0.0	6.4	6.4	雨漏りにより、内装の天井材等の劣化が生じているため実施する。
空調設備改修	新規	0.0	3.3	3.3	経年劣化による不具合が生じているが、現在は修繕で対応している。更新時期を超えており、施設の健全な運営と業務を円滑に遂行するため実施する。
事業費計		33.4	100.0	66.6	
財源	一般財源	1.8	24.1	22.3	
	国県補助金			0.0	
	起 債	31.6	75.9	44.3	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
				0.0	
				0.0	
事業費計		0.0	0.0	0.0	
財源	一般財源			0.0	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		33.4	100.0	66.6
財源	一般財源	1.8	24.1	22.3
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	31.6	75.9	44.3
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	東条公民館	担当部署	教育委員会 生涯学習課
-----	-------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
移転費	変更	1.0	2.9	1.9	公民館機能をとどろき荘へ移転するための委託料のうち、空調設備の移設分が増額となったため。
取壊し	変更	31.4	44.8	13.4	取壊し工事に係る設計において精査の結果、工事費が増額となったため事業費を変更する。
事業費計		32.4	47.7	15.3	
音響設備改修	一般財源	9.9	5.2	▲ 4.7	
	国県補助金			0.0	
	起 債	22.5	42.5	20.0	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	24.9	18.1	▲ 6.8	実績に基づき平成27年度の事業費を変更する。 とどろき荘への移転により、平成30年度以降の事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
事業費計		24.9	18.1	▲ 6.8	
財源	一般財源	21.6	14.8	▲ 6.8	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他	3.3	3.3	0.0	

臨時的・經常的項目合計		(事業費単位: 百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		57.3	65.8	8.5
財源	一般財源	31.5	20.0	▲ 11.5
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	22.5	42.5	20.0
	その他	3.3	3.3	0.0

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	東条健康の森	担当部署	教育委員会 生涯学習課
-----	--------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
山小屋取壊し	変更	11.7	15.3	3.6	取壊し工事に係る設計において精査の結果、工事費が増額となったため事業費を変更する。
事業費計		11.7	15.3	3.6	
音響設備改修	一般財源	4.2	0.8	▲ 3.4	
	国県補助金			0.0	
	起 債	7.5	14.5	7.0	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		0.0	0.0	0.0	
財源	一般財源			0.0	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		11.7	15.3	3.6
財源	一般財源	4.2	0.8	▲ 3.4
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	7.5	14.5	7.0
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	東条東体育館	担当部署	教育委員会 生涯学習課
-----	--------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
取壊し	変更	14.0	43.7	29.7	平成29年4月に「建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が策定され、建物解体時における石綿含有建材飛散防止対策を講じる必要が生じ、アスベスト等調査費の計上及び工事費精査により変更する。
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		14.0	43.7	29.7	
財源	一般財源	3.5	5.0	1.5	
	国県補助金			0.0	
	起 債	10.5	38.7	28.2	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
事業費計		0.0	0.0	0.0	
財源	一般財源			0.0	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・經常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		14.0	43.7	29.7
財源	一般財源	3.5	5.0	1.5
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	10.5	38.7	28.2
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	社第二グラウンド	担当部署	教育委員会 生涯学習課
-----	----------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
照明設備更新工事、不陸整形工事	変更	50.0	14.2	▲ 35.8	当初は、大量の土砂が周辺に流失することを防ぐため、グラウンド外野及びグラウンド周辺の芝生化を予定していたが、流失が少量であったため、実施を取りやめ、グラウンド内野不陸整形及びテニスコート照明更新事業に取組内容を変更する。
事業費計		50.0	14.2	▲ 35.8	
財源	一般財源	2.5	1.5	▲ 1.0	
	国県補助金			0.0	
	起 債	47.5	12.7	▲ 34.8	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	61.5	60.5	▲ 1.0	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更する。
				0.0	
				0.0	
事業費計		61.5	60.5	▲ 1.0	
財源	一般財源	49.3	48.6	▲ 0.7	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他	12.2	11.9	▲ 0.3	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		111.5	74.7	▲ 36.8
財源	一般財源	51.8	50.1	▲ 1.7
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	47.5	12.7	▲ 34.8
	その他	12.2	11.9	▲ 0.3

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	中央図書館	担当部署	教育委員会 中央図書館
-----	-------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
屋根塗装工事	変更	7.0	6.8	▲ 0.2	実績に基づき事業費を変更する。
空調機器修繕工事	変更	0.5	1.6	1.1	実績に基づき事業費を変更する。
ソファ張替え修繕	変更	1.0	1.3	0.3	実績に基づき事業費を変更する。
空調設備更新	変更	5.0	41.5	36.5	部品の製造中止により、部品の調達が難しくなるため、更新の必要が生じたため事業費を変更する。
外壁補修工事	新規	0.0	16.6	16.6	外壁等タイルの剥がれた箇所があり、調査及び修繕をする必要が生じたため実施する。
エレベーター更新	新規	0.0	20.0	20.0	部品が供給されなくなることにより、エレベーターを更新する必要が生じたため実施する。
高圧受電設備更新	新規	0.0	6.3	6.3	保守点検業者より、設備の更新推奨年が経過することにより、高圧受電設備を更新する必要が生じたため実施する。
照明LED化	新規	0.0	24.5	24.5	照明器具の故障が頻繁に発生しているため、更新する際にLED器具に交換する。
床カーペット張替	新規	0.0	11.2	11.2	カーペットの洗浄を行ってきたが、汚れが目立つようになり張替えの必要が生じたため実施する。
カーテン取替	新規	0.0	4.9	4.9	カーテンの一部が破れてきており、太陽の光が本に悪影響(変色)を与えることにより、交換の必要が生じたため実施する。
屋根塗装工事	新規	0.0	7.0	7.0	屋根塗装後10年が経過し、塗装を行う必要があるため実施する。
事業費計		13.5	141.7	128.2	
財源	一般財源	13.5	102.2	88.7	
	国県補助金			0.0	
	起 債		39.5	39.5	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	69.8	63.0	▲ 6.8	実績に基づき事業費を変更する。
				0.0	
事業費計		69.8	63.0	▲ 6.8	
財源	一般財源	69.8	63.0	▲ 6.8	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		83.3	204.7	121.4
財源	一般財源	83.3	165.2	81.9
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	0.0	39.5	39.5
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名	滝野図書館	担当部署	教育委員会 中央図書館
-----	-------	------	-------------

臨時的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
防犯カメラ設置	新規	0.0	0.4	0.4	玄関前及びロビーの管理上防犯カメラを平成27年度に設置した。
外壁調査	新規	0.0	0.6	0.6	タイルの落下箇所があるため、建物全体の調査を行う必要が生じたため平成27年度に実施した。
非常放送設備更新	新規	0.0	0.6	0.6	故障により、更新の必要が生じたため平成28年度に実施した。
給水ポンプ更新	変更	1.0	1.3	0.3	故障により、ポンプ2台及び操作盤の更新の必要が生じたため平成28年度に実施した。
空調設備更新	変更	23.0	132.2	109.2	空調機本体の修繕を計画していたが、冷温水配管の腐食が進んでおり再利用ができないため、空調設備全体の更新が必要となったため実施する。
無線LAN整備	新規	0.0	4.4	4.4	避難所として電波状態が悪いため、整備の必要が生じたため実施する。
外壁修繕工事	新規	0.0	15.0	15.0	外壁調査の結果により、修繕の必要が生じたため実施する。
エレベーター更新	新規	0.0	12.0	12.0	部品が供給されなくなることによりエレベーターを更新する必要が生じたため実施する。
非常用発電機更新	新規	0.0	9.4	9.4	設備の更新推奨年が経過することにより非常用発電機を更新する必要が生じたため実施する。
屋上防水工事	新規	0.0	31.4	31.4	雨漏りにより、1階・2階の屋上を点検した結果、防水工事をする必要が生じたため実施する。
照明LED化	新規	0.0	51.7	51.7	照明器具の故障が頻繁に発生しているため更新する際にLED器具に交換する。
カーペット張替	新規	0.0	22.5	22.5	カーペットの洗浄を行ってきたが、汚れが目立つようになり、張替えの必要が生じたため実施する。
ブラインド取替	新規	0.0	20.2	20.2	ブラインドの一部が取れており、太陽の光が本に悪影響(変色)を与えることにより、交換の必要が生じたため実施する。
事業費計		24.0	301.7	277.7	
財源	一般財源	24.0	165.4	141.4	
	国県補助金			0.0	
	起 債		136.3	136.3	
	その他			0.0	

経常的項目		(事業費単位:百万円)			
取組項目	変更区分	事業費			変更理由・特記事項等
		当初	変更後	増減額	
経常的維持管理	変更	72.0	80.7	8.7	実績に基づき事業費を変更する。
				0.0	
事業費計		72.0	80.7	8.7	
財源	一般財源	72.0	80.7	8.7	
	国県補助金			0.0	
	起 債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		96.0	382.4	286.4
財源	一般財源	96.0	246.1	150.1
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	0.0	136.3	136.3
	その他	0.0	0.0	0.0