

総務文教常任委員会資料

平成31年1月22日

教育委員会こども未来部
小中一貫教育推進室

目 次

東条地域小中一貫校の実施設計について・・・・・・・・・・	P 1
------------------------------	-----

東条地域小中一貫校の実施設計について

1 レイアウトの検討

- ・教職員プロジェクトチーム会議（平成 30 年 5 月 7 日・5 月 29 日・6 月 19 日）

2 施設の概要

(1) 規模 延床面積 13,750.47 m²（部室棟 156.48 m²除く）

- ・校舎棟 13,472.62 m²
- ・体育倉庫棟 79.95 m²
- ・自転車置場棟 197.90 m²

(2) 構造 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造


(3) 設備

①災害時避難施設としての取組

- ・災害時の電力確保（太陽光発電システム）
- ・マンホールトイレ
- ・貯留水の確保（受水槽に緊急遮断弁を設置）
- ・災害時の操作性が高い災害対応ユニット方式（プロパンガス）


②環境配慮計画

- ・地熱利用（空調システム）
- ・太陽光発電システム
- ・LED照明器具





1:400 (A3)




3階平面図

1:400 (A3)



1:400 (A3)



5階平面図

1:400 (A3)



外観イメージ図①



外観イメージ図②



外観イメージ図③

加東市の小中一貫教育について

東条地域小中一貫校、小中一貫教育に関するこれまでの主な経緯

No	日 時	事 柄	内 容
平成29年度			
1	1月25日	総務文教常任委員会	これまでの経緯・基本設計(案)説明
2	2月10日	天神地区説明会	基本設計(案)、公園計画、文化会館進入路説明
3	3月8日	予算特別委員会	平成30年度予算説明
4	3月13日	合同審査会（総務文教・産業）	公共施設等総合管理計画、年次計画説明
平成30年度			
5	4月23日	総務文教常任委員会	基本設計説明
6	4月25日	開校準備委員会	基本設計説明、平成30年度協議事項説明
7	4月27日	定例教育委員会	基本設計説明
8	4月27日	校園長会	基本設計説明
9	5月7日	教職員プロジェクトチーム会議	教室等レイアウト、備付備品打合せ
10	5月10日	学校事務担当者会議	学校備品打合せ
11	5月19日	連合PTA総会	基本設計説明
12	5月29日	教職員プロジェクトチーム会議	教室等レイアウト、備付備品打合せ
13	5月30日	学校運営委員会	愛称、制服等について協議
14	6月17日	基本設計市民報告会	基本設計説明
15	6月19日	教職員プロジェクトチーム会議	教室等レイアウト、備付備品打合せ
16	6月27日	学校運営委員会（開校準備委員会）	愛称、制服等について協議

No	日 時	事 柄	内 容
17	7月18日	定例教育委員会（勉強会）	学校種について説明
18	7月23日	代表区長会	基本設計説明
19	7月26日	教科カリキュラム合同会議	教科カリキュラム作成協議（図工、美術）
20	7月31日	ふるさと学習推進委員会	副読本作成協議
21	8月1日	学校事務担当者会議	備品・引越し作業協議
22	8月1日	教科カリキュラム合同会議	教科カリキュラム作成協議（体育、音楽）
23	8月2日	3校学校長・PTA会議	制服等制定にかかる協力依頼
24	8月3日	教職員夏季研修会	基本設計説明
25	8月8日	教科カリキュラム合同会議	教科カリキュラム作成協議（図工、技術、家庭）
26	8月23日	学校事務担当者会議	備品・引越し作業研修
27	8月24日	教科カリキュラム合同会議	教科カリキュラム作成協議（特別活動）
28	8月30日	開校準備委員会	愛称、制服等について協議
29	10月1日	教科カリキュラム担当者会	教科カリキュラム作成協議（特別活動）
30	10月2日	校長会	備品・引越し協議
31	10月	制服・体操服アンケート	3校PTA保護者を対象に実施
32	10月3日～25日	愛称募集	東条地域在住者、3校の児童生徒教員を対象に実施
33	10月4日	教科カリキュラム担当者会	教科カリキュラム作成協議（図工、美術）
34	10月11日	教科カリキュラム担当者会	教科カリキュラム作成協議（体育、保健体育）
35	10月18日	教科カリキュラム担当者会	教科カリキュラム作成協議（図工、技術、家庭）

No	日 時	事 柄	内 容
36	10月27日	天神地区説明会	公園、文化会館進入路説明
37	10月30日	定例教育委員会（勉強会）	学校種（義務教育学校）について説明
38	10月31日	標準服等検討部会（開校準備委員会）	制服等について協議
39	11月6日	教科カリキュラム担当者会	教科カリキュラム作成協議（音楽）
40	11月8日	総合教育会議	学校種（義務教育学校）について協議
41	11月15日	学校運営委員会（開校準備委員会）	愛称公募結果、制服等アンケート結果と愛称の候補選定協議
42	11月19日	開校準備委員会	愛称公募結果、制服等アンケート結果と愛称候補の選定協議
42	11月27日	ふるさと学習推進委員会	副読本作成協議
43	11月27日	定例教育委員会	愛称を東条学園と承認
44	11月28日	都市計画法第29条許可申請書提出	開発行為の申請
45	12月4日	総務文教常任委員会	愛称、制服等、学校種について説明
46	12月6日	合同審査会（産業、総務文教常任委員会）	3地域小中一貫校年次計画対象
47	12月13日	備品検討会	学校備品打合せ
48	12月14日	教育委員勉強会	学校種（義務教育学校）について説明
49	12月20日	標準服等検討部会（開校準備委員会）	制服等について協議、学校種・義務教育学校について説明
50	12月26日	定例教育委員会	東条学園の学校種を義務教育学校と承認
51	1月7日	東条東小学校PTA役員会	学校種・義務教育学校について説明
52	1月11日	東条西小学校PTA役員会	学校種・義務教育学校について説明