

第29号議案

加東市有線テレビ施設撤去工事変更請負契約締結の件

加東市有線テレビ施設撤去工事について、下記のとおり変更請負契約を締結するため、加東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年加東市条例第46号）第2条の規定により、議決を求める。

平成31年3月1日提出

加東市長 安田正義

記

- 1 契約の目的 加東市有線テレビ施設撤去工事変更請負
- 2 契約の金額 変更前 金235,440,000円
変更後 金234,490,680円
- 3 契約の相手方 兵庫県姫路市東今宿3丁目3番3号
株式会社かんでんエンジニアリング姫路支店
支店長 山本 豊
- 4 支出予算科目 平成30年度加東市一般会計予算
(款) 総務費
(項) 総務管理費
(目) 有線放送施設費

第29号議案 説明資料

- 1 施工場所 加東市全域
- 2 工期 契約締結日の翌日から平成31年3月25日まで
- 3 変更内容

契約の金額	変更前	変更後	減額
	235,440,000 円	234,490,680 円	949,320 円

主な変更内容

(1) 撤去設備等の数量変更

撤去工事において、撤去設備等の数量増減による工事の精算をする。

<主な数量の変更>

項目	数量の変更内容
ア 伝送路の撤去	(変更前) 693,318m
	(変更後) 631,352m
イ 引込み線の撤去	(変更前) 431,094m
	(変更後) 411,937m
ウ 告知端末等屋内施設端末機の回収	(変更前) 8,760台
	(変更後) 4,890台
エ 鋼管柱の撤去	(変更前) 532本
	(変更後) 519本

(2) その他の変更

学校施設内の設備撤去等の追加工事を計上する。