

総務文教常任委員会資料

令和7年9月3日

教育委員会事務局 こども未来部

小中一貫教育推進室

目 次

滝野地域小中一貫校建設工事の入札について・・・・・・・・・・	P 1
--------------------------------	-----

滝野地域小中一貫校建設工事の入札について

1 入札結果

令和7年度滝野地域小中一貫校建設工事について、8月7日に開札を行いました。が、予定価格を超過したため入札不調となりました。（応札者1者）

2 今後の対応

令和10年4月の開校を目指して、本体工事から一部工種（小グラウンド、植栽・芝生、部室棟等）を外して、予算の範囲内で再設計を行い、早急に再公告を行います。

そして、令和9年度末までに建物工事（新築校舎、既存校舎）を完了し、児童生徒を受け入れられるようにします。

また、工事価格上昇分の不足を補うため、令和8年度中に修正設計を行い、工事費縮減、工期短縮に努めます。

3 契約スケジュール（予定）

9月上旬	入札公告
10月上旬	開札
10月上旬	仮契約
10月中旬	本契約（臨時議会）
11月	準備工
12月	現場着手