

# 開校スケジュール見直し案について

年度	令和2年度			令和3年度												令和4年度		
	2年	3年			4年													
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
当初予定				3校閉校	開校													
案1				3校閉校	開校	校舎は完成していないが、現在の東条東小学校、東条中学校の校舎を利用												
案2																	3校閉校	開校

校舎完成  
予定時期