

## ■今後のスケジュール(案)

協議事項等	スケジュール															H30年度
	11月					12月					1月					
	1W	2W	3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W	5W	
開校準備委員会			○										○			
・基本設計(案)について			説明										協議			
・今後の協議の進め方について			協議													
施設整備検討委員会																
・設計方針に合った施設となっているか																
教室等設計部会・(附帯施設検討部会)																
・設計方針に合った施設となっているか																
・地域開放(地域交流室の活用の仕方等)について																○
教職員プロジェクトチーム			○		○					○						
・基本設計(案)について			説明													
・平面計画(各室の配置・大きさ等)について			(意見集約)		検討											
・諸室計画(家具配置・設備等)について			(意見集約)		検討					検討						
・内装仕様																○
学校運営委員会																
・小学校徒歩・中学校自転車の通学路案について																
・校名・標準服等の検討																○
通学路等安全対策部会																
・小学校徒歩・中学校自転車の通学路案について																
学校教育委員会																
・校訓・教育目標の検討																○