

## H29年度開校準備委員会スケジュール(案)

	平成29年度																				
	5月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
開校準備委員会			第4回														第5回				
専門委員会 施設整備委員会 学校運営委員会										第2回							第3回				
教室等設計部会					第5回					第6回							第7回				
通学路等安全対策部会					第4回					第5回							第6回				

〔開校準備委員会内容〕	第4回(H29.5.29)	・副委員長の選出について ・開校準備委員会の組織と今後の活動について
	第5回(H30.2月下旬)	・H29年度の活動報告(専門委員会ごと) ・次年度以降の準備委員会・専門委員会の運営等について
〔専門委員会内容〕 施設整備委員会 学校運営委員会	第2回(H29.12月下旬)	・部会からの活動報告(中間)について
	第3回(H30.2月中旬)	・部会からの活動報告について
〔部会内容〕		
教室等設計部会 ……	第5回(H29.10月中旬)	・施設基本設計について
	第6回(H29.12月中旬)	〃
	第7回(H30.2月上旬)	〃
通学路等安全対策部会 ……	第4回(H29.10月中旬)	・小学校徒歩・中学校自転車の通学路案について
	第5回(H29.12月中旬)	〃
	第6回(H30.2月上旬)	〃