

令和2年度 社地域基本設計・実施設計業務スケジュール（案）

	令和2年度																					備考	
	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
開校準備委員会			第4回 (提案書 説明・意 見聴取) 9/24			第5回 (素案 意見聴取)						第6回 (素案 意見まと め)											
施設整備委員会					第4回 (提案書 意見聴 取・協議)																		
教職員 (PT)			提案書 説明会 9/28		提案書 意見聴取 (文書)		PT 施設配置 協議・意 見聴取		PT 施設配置 協議・意 見聴取			PT 教室等配 置 協議			PT 教室等配 置 協議				PT 教室内 レイアウ ト 協議		PT 教室内 レイアウ ト 協議		・提案書説明・ 意見聴取は全教 員対象 ・教員の意見 は、PT委員を 中心に反映
議 会	総務文教 (提案書説 明・意見 聴取) 9/2																		総務文教 (基本設計 案説明)				
教育委員会																							適時説明
作業内容	プロボ提 案書開示											基本設計 素案(施設 配置決定)											基本設計 (教室内レ イアウト 決定)