

令和2年度 東条地域開校準備委員会スケジュール（案）

資料6

	令和2年度																										
	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
開校準備委員会	第16回															第17回									第18回		
専門委員会 学校運営委員会	第12回														第13回										第14回		

〔開校準備委員会内容〕	第16回（R2.7.9）	・東条地域小中一貫校建設工事経過・校章デザイン報告、今後の活動、東条西小学校スクールバスについて
	第17回（R2.12月中旬）	・コミュニティスクールについて、工事進捗について、PTA運営・校務分掌・校則等協議の経過報告
	第18回（R3.2月下旬）	・義務教育学校開校について（3月4月の状況、PTA運営・校務分掌・校則等）、建設工事進捗について
〔専門委員会内容〕 学校運営委員会	第12回（R2.7.2）	・東条西小学校スクールバスについて
	第13回（R2.11月下旬）	・コミュニティスクールについて、PTA運営・校務分掌・校則等協議の経過報告
	第14回（R3.2月上旬）	・義務教育学校開校について（3月4月の状況、PTA運営・校務分掌・校則等）