

社地域小中一貫校開校準備委員会等教育施策 組織・工程表(案)

【資料7】

組織		2018年 平成30年度	2019年 令和元年度	2020年 令和2年度	2021年 令和3年度	2022年 令和4年度	2023年 令和5年度	2024年 令和6年度	2025年 令和7年度
小中一貫校開校準備委員会	専門委員会		施設整備・学校運営、その他懸案事項(標準服等)の協議、報告		基本設計説明動画放送 加東ケーブルビジョン				学校運営協議会へ移行
		施設整備委員会	施設設計の方針	施設配置					
	学校運営委員会		通学手段(スクールバス)		通学路、校名(愛称)	校歌		開校記念式典計画・調整	
市教委 学校 PTA ふるさと学習推進委員会						校章			
						標準服等の検討			
						PTA組織の検討			
						校務分掌の検討			
					校訓、めざす児童・生徒像、教育目標				
					教育内容(教育課程、学校行事等)				
					小中一貫教育の開始				
			教科カリキュラム等検討・作成		教科カリキュラム等実施				
			ふるさと学習「かとう学」副読本の作成・調整		ふるさと学習「かとう学」実施				
			小小連携・小中連携の計画・調整						
		小小・小中交流活動促進							
		出前授業実施							
小中一貫校建設関係の工程			小中一貫校の基本計画(構想)	基本設計	実施設計	建設工事	建設工事	改修工事	

小中一貫校開校