

令和7年度 滝野地域小中一貫校開校準備委員会 スケジュール（案）

	令和7年度																																
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
開校準備委員会					第11回												第12回												第13回				
専門委員会 学校運営委員会								第7回				第8回															第9回						

〔開校準備委員会内容〕	
第11回（R7.6月中旬）	令和7年度開校準備委員会組織、校訓・校歌・校章の選定について、滝野地域小中一貫校整備概要について
第12回（R7.10月上旬）	校歌・校章の選定方法、通学路の検討、工事状況報告について
第13回（R8.2月中旬）	校歌・校章の実施結果、通学路の検討、工事状況報告、次年度以降の運営等について
〔専門委員会内容〕	
学校運営委員会	第7回（R7.7月中旬） 校訓・校歌・校章の選定方針の検討、通学路の検討
	第8回（R7.8月下旬） 校訓・校歌・校章の選定方法の検討、通学路の検討
	第9回（R8.1月下旬） 校訓・校歌・校章の実施結果、通学路の検討