

滝野地域小中一貫校開校準備委員会等教育施策 組織・工程表(案)

組 織	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
小中一貫校開校準備委員会		施設整備・学校運営、その他懸案事項(標準服等)の協議		報告 基本設計 市民説明会			学校運営協議会へ移行
	施設整備委員会	施設設計の方針等検討					
学校運営委員会		通学関係検討(通学路、通学手段)		校名(愛称)	校歌	開校記念式典計画・調整	
					校章		
市教委 学校 PTA ふるさと学習推進 委員会				標準服等の検討			
					PTA組織の検討		
						校務分掌の検討	
					校訓、めざす児童・生徒像、教育目標の検討		
					教育内容(教育課程、学校行事等)		
			教科カリキュラム等実施				
			ふるさと学習「かとう学」実施				
		小小連携・小中連携の計画・調整					
		小小・小中交流活動促進					
		出前授業実施					
小中一貫校建設関係の工程		基本計画	基本設計	実施設計	建設工事	建設工事	

小中一貫校開校