

令和4年度 滝野地域小中一貫校開校準備委員会スケジュール（案）

	令和4年度																																
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
開校準備委員会			第1回																														
専門委員会 施設整備委員会																																	
専門委員会 学校運営委員会																																	

〔開校準備委員会内容〕	第1回（R4.5.31）	・開校準備委員会の組織と今後の予定について
	視 察（R4.7～8月）	・先進校視察
	第2回（R4.10月下旬）	・専門委員会経過報告
	第3回（R5.2月下旬）	・専門委員会報告・方針決定、次年度以降の準備委員会の運営等について
〔専門委員会内容〕 施設整備委員会	第1回（R4.7月下旬）	・施設設計の方針等検討
	第2回（R4.8月下旬）	・施設設計の方針等（素案）検討
	第3回（R4.11月中旬）	・施設設計の方針等（案）検討
	第4回（R4.12月下旬）	・施設設計の方針等（案）検討
〔専門委員会内容〕 学校運営委員会	第1回（R4.6月下旬）	・通学の基本方針・通学方法の検討
	第2回（R4.8月中旬）	・通学手段（素案）の検討
	第3回（R4.10月上旬）	・通学手段（素案）の検討
	第4回（R4.11月下旬）	・通学手段（案）の検討