

	令和5年度																																			
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
開校準備委員会	第3回														第4回															第5回						第6回
専門委員会 施設整備委員会																		第4回						第5回									第6回			
専門委員会 学校運営委員会						第2回																														
教職員プロジェクトチーム																					第1回 校長分科会						第2回									第3回

〔開校準備委員会内容〕		
第3回（R5.5.10）	建設基本計画について、開校時期について、通学方法の変更について	
第4回（R5.9.26）	基本設計について（プロポーザル選定業者説明）、スクールバスの乗降場所について	
第5回（R6.1.23）	基本設計（素案）について	
第6回（R6.3月中旬）	基本設計（案）について	
〔専門委員会内容〕		
施設整備委員会	第4回（R5.10.31）	基本設計について（意見聴取）
	第5回（R5.12.13）	基本設計（素案）について（意見聴取）
	第6回（R6.2月中旬）	基本設計（案）について（意見聴取）
〔専門委員会内容〕		
学校運営委員会	第2回（R5.6.7）	通学方法の再検討
〔教職員プロジェクトチーム内容〕		
	第1回（R5.11.10）	基本設計について（意見聴取）
	校長分科会（R5.11.16）	基本設計について（意見聴取）
	第2回（R5.12.19）	基本設計（素案）について（意見聴取）
	第3回（R6.2月下旬）	基本設計（案）について（意見聴取）