

## 令和4年度 社地域開校準備委員会スケジュール（案）

	令和4年度																																
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
開校準備委員会				第11回												第12回															第13回		
専門委員会 学校運営委員会						第7回				第8回						第9回						第10回											

〔開校準備委員会内容〕	
第11回（R4.6.8）	・社地域小中一貫校実施設計報告、工事状況報告、今後の予定について
第12回（R4.10月中旬）	・学校運営委員会経過報告、工事状況報告
第13回（R5.2月中旬）	・学校運営委員会報告・方針決定、工事状況報告、次年度以降の準備委員会の運営等について
〔専門委員会内容〕	
第7回（R4.6月下旬）	・徒歩通学路（素案）の検討、校歌、校章、校訓の決定方針の検討
第8回（R4.8月中旬）	・徒歩通学路（案）の検討、校歌、校章、校訓の決定方針（実施）の検討、標準服等経過報告
第9回（R4.10月上旬）	・徒歩通学路（案）の検討、校歌、校章、校訓の実施検討、標準服等経過報告
第10回（R4.12月中旬）	・校歌、校章、校訓の実施結果、標準服等検討結果報告
学校運営委員会	