

加東市地域公共交通網形成計画策定スケジュール

	平成26年度		平成27年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域公共交通活性化協議会	● <sup>①</sup>		● <sup>②</sup>										● <sup>③</sup>	
地域公共交通網形成計画														
市民交通行動調査										準備		調査	集計・分析	
公共交通について考える市民ワークショップ				募集	● <sup>①</sup>		● <sup>②</sup>	● <sup>③</sup>	● <sup>④</sup>					
地域調整連絡会議									意見徴収					
加東市議会			● <sup>視察</sup>			● <sup>報告</sup>	● <sup>議会からの提言</sup>			● <sup>報告</sup>		● <sup>視察</sup>	● <sup>報告</sup>	
地域公共交通活性化協議会協議内容	①協議会設立 事業計画等協議		②生活交通確保維持改善計画策定 自家用有償運送事業見直し 市民ワークショップについて									③市民ワークショップ結果 アンケート結果 計画内容協議		

	平成28年度										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
地域公共交通活性化協議会		● <sup>④</sup>		● <sup>⑤</sup>		● <sup>⑥</sup>		● <sup>⑦</sup>			
地域公共交通網形成計画	分析・骨子案			素案作成				パブリックコメント		●	
国土交通省協議		●		●		●		●			
加東市議会				進捗状況に応じて随時報告							
地域公共交通活性化協議会協議内容	④協議会決算・予算案 生活交通確保維持改善計画協議 計画現状分析 計画骨子案作成			⑤素案協議		⑥素案協議		⑦パブコメ報告 策定協議			